



DE29AE46-2D03-493D-B51D-455A5780C154

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	AGRICULTURA
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	26675072
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	BARANDIARAN GAMARRA MIGUEL ANGEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	29/10/2018
Fecha de presentación:	10/11/2018 04:07:13 p.m.

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA	PERUANO CARRION DIANA MILAGROS	DNI	08782702	02/11/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO	ALEJO RIVERA JUAN	DNI	29584651	23/02/2017	3, 4 y 5
3	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO	RUELAS ENRIQUEZ FERNANDO	DNI	01325021	23/02/2017	3, 4 y 5
4	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI	VASQUEZ GOMEZ LEONILA	DNI	00015544	23/02/2017	3, 4 y 5
5	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN	RAMOS SANTIAGO ZENON	DNI	19878742	23/02/2017	3, 4 y 5
6	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	ORDINOLA TAVARA JOSE OVIDIO	DNI	23964253	23/02/2017	3, 4 y 5
7	INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN	USHIÑAHUA RAMIREZ DANIEL	DNI	01157099	23/02/2017	3, 4 y 5
8	PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	BERRIOS ORDOÑEZ CESAR AUGUSTO	DNI	09183898	05/11/2018	3, 4 y 5

**Comentarios (2):****Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



DE29AE46-2D03-493D-B51D-455A5780C154



DE29AE46-2D03-493D-B51D-455A5780C154

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD****FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	(X) Si ( ) No ( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica (X) Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	(X) Si ( ) No ( ) No aplica	Informe técnico:	INFORME N° 005-2016-CEPLAN	Fecha de informe:	02/02/2016	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	R.J. N° 0030-20016-INIA	Fecha de aprobación:	22/02/2016	Año inicio - Año fin:	2016 - 2018
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	(X) Si ( ) No	Documento de remisión:	OFICIO N° 749-2016-INIA-OPP-UPR	Fecha de documento:	24/05/2016	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	R.J. 0245-2017-INIA	Fecha de aprobación:	27/12/2017	Comentarios:	

**Leyenda**

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual  
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado  
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado  
PEI: Plan Estratégico Institucional  
POI: Plan Operativo Institucional  
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



DE29AE46-2D03-493D-B51D-455A5780C154

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 1: GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA			0.25		DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO Y DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	EL INDICADOR DEFINE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA QUE EL INIA DESARROLLARÁ ENTRE EL PERIODO 2016 - 2018	Porcentaje	30	2015	100	100	28.50	1	EL REPORTE FINAL REPORTADO CORRESPONDE AL I SEMESTRE 2018 DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE CEPLAN DONDE LOS REPORTES SON SEMESTRALES.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 2 : FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO			0.25		DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO Y DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	EL INIA POR SER ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA CONSIDERA COMO BENEFICIARIOS A LOS ACTORES DEL SISTEMA , POR ELLO EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE UTILIZA UNA TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR EL INIA	Porcentaje	30	2015	70	70	12	1	EL REPORTE FINAL REPORTADO CORRESPONDE AL I SEMESTRE 2018 , DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE CEPLAN DONDE LOS REPORTES SON SEMESTRALES.	



N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 3 : ARTICULAR Y REGULAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ORIENTADA A LA COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO			0.25		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EL INIA REALIZA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) EL MISMO QUE DEBE ESTAR ARTICULADO, CON LA TRIPLE HÉLICE EMPRESA, UNIVERSIDAD Y ESTADO POR ELLO SE DEBE MEDIR LA ARTICULACIÓN Y REGULACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA	Porcentaje			60	60	5.24	1	EL REPORTE FINAL REPORTADO CORRESPONDE AL I TRIMESTRE 2018, DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE CEPLAN DONDE LOS REPORTES SON SEMESTRALES.		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 4 : FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO			0.25		GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	LA INSTITUCIONALIDAD SE MIDE A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LA POLÍTICA ESTRATÉGICA Y LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL POR ELLO EL PRESENTE INDICADOR MEDIRÁ EL ÁMBITO EN EL CUAL EL INIA DEBA HACER POSIBLE SU POSICIONAMIENTO EN EL SECTOR AGRARIO	Porcentaje	20	2015	100	100	37.15	1	EL REPORTE FINAL REPORTADO CORRESPONDE AL I SEMESTRE 2018 DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA INSTITUCIONAL DE CEPLAN DONDE LOS REPORTES SON SEMESTRALES		

#### Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo

estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde copiar en la cantidad de indicador = 1.00.



DE29AE46-2D03-493D-B51D-455A5780C154

**Comentarios:**



DE29AE46-2D03-493D-B51D-455A5780C154

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	2	0	2	2	2	0	0	2	1	3101200.83	2838251.82	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



DE29AE46-2D03-493D-B51D-455A5780C154

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	497	481	2835859.13	1347554.97
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	440	438	1030366.90	1024693.22
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	310	325	2125017.40	1127530
Locación de servicios	88	71	846790	770800
Otros	98	96	525246	661400

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA: LOS MONTOS REPORTADOS NO INCLUYEN LOS COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES, NI REINTEGROS REMUNERATIVOS NI SENTENCIAS JUDICIALES , NI APORTES PREVISIONALES LEY N° 27803.

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO: LOS MONTOS REPORTADOS NO INCLUYEN LOS COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES, NI REINTEGROS REMUNERATIVOS NI SENTENCIAS JUDICIALES , APORTES

PREVISIONALES LEY N° 27803.

INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN: LOS MONTOS REPORTADOS NO INCLUYEN LOS COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES, NI REINTEGROS REMUNERATIVOS NI SENTENCIAS JUDICIALES, APORTES PREVISIONALES LEY N° 27803.

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO: LOS MONTOS REPORTADOS NO INCLUYEN LOS COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES, NI REINTEGROS REMUNERATIVOS NI SENTENCIAS JUDICIALES, APORTES PREVISIONALES LEY N° 27803.

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI: LOS MONTOS REPORTADOS NO INCLUYEN LOS COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES, NI REINTEGROS REMUNERATIVOS NI SENTENCIAS JUDICIALES, NI APORTES PREVISIONALES LEY N° 27803.

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE: LOS MONTOS REPORTADOS NO INCLUYEN LOS COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES, NI REINTEGROS REMUNERATIVOS NI SENTENCIAS JUDICIALES, NI APORTES PREVISIONALES LEY N° 27803.

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN: LOS MONTOS REPORTADOS NO INCLUYEN LOS COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES, NI REINTEGROS REMUNERATIVOS NI SENTENCIAS JUDICIALES, NI APORTES PREVISIONALES LEY N° 27803.



DE29AE46-2D03-493D-B51D-455A5780C154

## FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
159771	INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD	28/11/2011	CONSOLIDAR Y DINAMIZAR EL MERCADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS	275000000	624695.94	CONVENIO CON PRODUCE	09/11/2015	09/11/2018	INVERSIÓN	NO	01/05/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	C1: MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO	Unidad	64.39	100	64.39	314073.08	202259.20	AL 31.12.2017 EL PROYECTO QUEDO CON UN SALDO POR EJECUTAR POR EL IMPORTE DE S/ 111,813.88, EN EL MES DE ENERO DEL 2018 FUE RETENIDO POR MANDATO JUDICIAL EL IMPORTE DE S/ 46,701.17	LA EEA. PUCALLPA A SOLICITADO AL PODER JUDICIAL LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS RETENIDOS, POR SER FONDOS PÚBLICOS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255906	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACION AGRARIA	28/11/2013	MEJORAR LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN / TRANSFERENCIA AGRARIA	189092887	189092887		01/04/2014	30/09/2019	INVERSIÓN	NO	01/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	C1: APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Unidad	883	1974	925	79733238.48	65591389.99	<p>A) RETRASOS EN LAS CONTRATACIONES DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS PARA INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS Y PASANTÍAS PARA INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS.</p> <p>B) RETRASOS EN EL INICIO Y EJECUCIÓN DE LOS 50 NUEVOS SUBPROYECTOS.</p> <p>C) SE DECLARÓ DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 5 ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRÍCOLAS, AL NO RECIBIRSE OFERTAS (LAS RECIBIDAS FUERON TARDÍAS).</p>	<p>A) SE ESTÁ TRABAJANDO CON LA ALTA DIRECCIÓN DEL INIA Y SUS DIRECCIONES DE LÍNEA Y DE RECURSOS HUMANOS, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.</p> <p>B) REFORZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN LOS 150 SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.</p> <p>C) SE GESTIONÓ LA NO OBJECCIÓN DEL BID A LA CONVOCATORIA A TRAVÉS DE 5 PROCESOS DE SELECCIÓN INDEPENDIENTES (COMPARACIÓN DE PRECIOS).</p>	
	C2: APOYO AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN AGRARIA	Unidad	1	3	1	7119756.43	5763344.48	<p>A) RETRASOS EN LAS CONTRATACIONES DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS PARA INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS Y PASANTÍAS PARA INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS.</p> <p>B) RETRASOS EN EL INICIO Y EJECUCIÓN DE LOS 50 NUEVOS SUBPROYECTOS.</p> <p>C) SE DECLARÓ DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 5 ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRÍCOLAS, AL NO RECIBIRSE OFERTAS (LAS RECIBIDAS FUERON TARDÍAS).</p>	<p>A) SE ESTÁ TRABAJANDO CON LA ALTA DIRECCIÓN DEL INIA Y SUS DIRECCIONES DE LÍNEA Y DE RECURSOS HUMANOS, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.</p> <p>B) REFORZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN LOS 150 SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.</p> <p>C) SE GESTIONÓ LA NO OBJECCIÓN DEL BID A LA CONVOCATORIA A TRAVÉS DE 5 PROCESOS DE SELECCIÓN INDEPENDIENTES (COMPARACIÓN DE PRECIOS).</p>	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255909	CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	30/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA INNOVACION TECNOLÓGICA EN EL PERU	229599104	229599104		01/04/2014	30/09/2018	INVERSIÓN	NO	09/11/2018	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios

								<p>A) SE EVIDENCIAN RETRASOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE ALGUNOS SUBPROYECTOS,DE BIDO PRINCIPALMENTE A:</p> <p>I) LA DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DELOS ITF (INFORME TÉCNICO FINANCIERO), II) DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE LÍNEA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - SISEV.</p> <p>B) OTROS SUBPROYECTOS VIENEN SOLICITANDO SE AMPLÍE SU ASIGNACIÓN FINANCIERA EN EL PRESENTE AÑO, ENTRE OTROS DEBIDO A: I) EL ADELANTO DE ACTIVIDADES (REPROGRAMACIÓ N DEL PLAN OPERATIVO POR PARTE DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS), II) EL REQUERIMIENTO DEL SALDO TOTAL DEL APORTE PNIA PORQUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PRE CIERRE DEL SUBPROYECTO. LA NO ATENCIÓN PUEDE GENERAR UN PROBLEMA SOCIAL ANTE EL INCUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS DESEMBOLSOS.</p> <p>C) DURANTE EL DESARROLLO DEL CONCURSO DE BECAS 2018, EL TIEMPO PROGRAMADO RESULTÓ CORTO PARA LOS POSTULANTES, SOBRE TODO PARA LAS BECAS INTERNACIONALES, AL NECESITAR DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD RECEPTORA, PARA EL CASO DE LAS PASANTÍAS NACIONALES, LA OFERTA DE ENTIDADES RECEPTORAS ES MUY ESCASA, SOBRE TODO PARA TEMAS TAN ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGRARIA.</p>	<p>A) CON EL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SE ESTÁ FORTALECIENDO LAS VISITAS DE CAMPO Y CAPACITACIONES, PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO A LOS SUBPROYECTOS, A CARGO DE LAS UNIDADES DESCENTRALIZADA S (UDS). DICHO SEGUIMIENTO PERMITIRÁ QUE LAS ENTIDADES EJECUTORAS CONSIGNEN OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN EN EL SISEV, ASÍ COMO ACOMPAÑARLAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE SUS PLANES OPERATIVOS, CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR ACTIVIDADES Y EVITAR DESFASES EN LA EJECUCIÓN.</p> <p>B) DADO QUE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO, RESULTAN INSUFICIENTES SE HA GESTIONADO ANTE EL MEF UN CRÉDITO SUPLEMENTARIO DE S/ 6.0 MILLONES, PROVENIENTES DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA.</p> <p>C) PARA FUTUROS CONCURSOS SE AMPLIARÁ EL PLAZO TANTO DE DIFUSIÓN COMO DE CONVOCATORIA, ADEMÁS SE FOMENTARÁ EL INTERÉS DE ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS PARA LA ACEPTACIÓN DE PASANTES.</p>	
C1: AFIANZAMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN	Unidad	558	568	566	103960202.26	101384084.02				

								A) SE EVIDENCIAN RETRASOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE ALGUNOS SUBPROYECTOS,DEBIDO PRINCIPALMENTE A: I) LA DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DELOS ITF (INFORME TÉCNICO FINANCIERO). II) DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE LÍNEA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - SISEV. B) OTROS SUBPROYECTOS VIENEN SOLICITANDO SE AMPLIE SU ASIGNACIÓN FINANCIERA EN EL PRESENTE AÑO, ENTRE OTROS DEBIDO A: I) EL ADELANTO DE ACTIVIDADES (REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO POR PARTE DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS), II) EL REQUERIMIENTO DEL SALDO TOTAL DEL APORTE PNIA PORQUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CIERRE DEL SUBPROYECTO. LA NO ATENCIÓN PUEDE GENERAR UN PROBLEMA SOCIAL ANTE EL INCUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS DESEMBOLSOS. C) DURANTE EL DESARROLLO DEL CONCURSO DE BECAS 2018, EL TIEMPO PROGRAMADO RESULTÓ CORTO PARA LOS POSTULANTES, SOBRE TODO PARA LAS BECAS INTERNACIONALES, AL NECESITAR DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD RECEPTORA, PARA EL CASO DE LAS PASANTÍAS NACIONALES, LA OFERTA DE ENTIDADES RECEPTORAS ES MUY ESCASA, SOBRE TODO PARA TEMAS TAN ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGRARIA.	A) CON EL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SE ESTA FORTALECIENDO LAS VISITAS DE CAMPO Y CAPACITACIONES, PARA SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO A LOS SUBPROYECTOS, A CARGO DE LAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS (UDS), DICHO SEGUIMIENTO PERMITIRA QUE LAS ENTIDADES EJECUTORAS CONSIGNEN OPORTUNAMENTE LA INFORMACION EN EL SISEV, ASI COMO ACOMPAÑARLAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE SUS PLANES OPERATIVOS, CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR ACTIVIDADES Y EVITAR DESFASES EN LA EJECUCION.	
C2: IMPULSO A LA CREACIÓN DE COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS EM I+D+I	Unidad	185	367	298	53002122.92	49209662.21				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284187	GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y CAUPI PARA EL INCREMENTO DEL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y LA LIBERTAD	03/10/2014	INCREMENTAR EL USO DE SEMILLA DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y CAUPI, EN LAMBAYEQUE, PIURA Y LA LIBERTAD	7920367	7920367.28	NO HAY VARIACIÓN	01/10/2014	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/10/2014	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (\$/ (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (\$/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	C1: OPORTUNA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES MULTIPLICADORES EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO Y CAUPI	Unidad	2	2	2	573056.30	291064.15	RETRASO EN LA EJECUCIÓN A CONSECUENCIA DE LA LENTITUD MOSTRADA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y POSTERIOR AL COMPAGINADO DE EXPEDIENTES PARA PAGOS.	PROACTIVIDAD Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA CON ESTA COORDINACIÓN.	EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISCAS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTRE LOS COMPONENTES NO SE CUMPLE AL 100% DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL POR LOS RETRASOS OCASIONADOS ANTERIORMENTE.
	C2: GENERACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE CALIDAD	Unidad	35	78	35	573056.30	291064.15	RETRASO EN LA EJECUCIÓN A CONSECUENCIA DE LA LENTITUD MOSTRADA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y POSTERIOR AL COMPAGINADO DE EXPEDIENTES PARA PAGOS.	PROACTIVIDAD Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA CON ESTA COORDINACIÓN.	EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISCAS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTRE LOS COMPONENTES NO SE CUMPLE AL 100% DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL POR LOS RETRASOS OCASIONADOS ANTERIORMENTE.
	C3: ADECUADA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA PRODUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLA DE CALIDAD DE MAÍZ AMARILLO DURO Y CAUPI	Unidad	10	14	10	481779.92	273333.76	RETRASO EN LA EJECUCIÓN A CONSECUENCIA DE LA LENTITUD MOSTRADA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y POSTERIOR AL COMPAGINADO DE EXPEDIENTES PARA PAGOS.	PROACTIVIDAD Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA CON ESTA COORDINACIÓN.	EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISCAS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTRE LOS COMPONENTES NO SE CUMPLE AL 100% DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL POR LOS RETRASOS OCASIONADOS ANTERIORMENTE.
	C4: ADECUADOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA.	Unidad	3	4	3	2565674.08	1286784.04	RETRASO EN LA EJECUCIÓN A CONSECUENCIA DE LA LENTITUD MOSTRADA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y POSTERIOR AL COMPAGINADO DE EXPEDIENTES PARA PAGOS.	PROACTIVIDAD Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA CON ESTA COORDINACIÓN.	EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISCAS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTRE LOS COMPONENTES NO SE CUMPLE AL 100% DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL POR LOS RETRASOS OCASIONADOS ANTERIORMENTE.

	C5: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Unidad	12	15	12	1050362.02	610657.20	RETRASO EN LA EJECUCIÓN A CONSECUENCIA DE LA LENTITUD MOSTRADA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y POSTERIOR AL COMPAGINADO DE EXPEDIENTES PARA PAGOS.	PROACTIVIDAD Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA CON ESTA COORDINACIÓN.	EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISCAS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTRE LOS COMPONENTES NO SE CUMPLE AL 100% DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL POR LOS RETRASOS OCASIONADOS MENTIONADOS ANTERIORMENTE.
--	---------------------------------------	--------	----	----	----	------------	-----------	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306260	INSTALACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR AGRARIO	17/06/2015	ADECUADO SERVICIO DE INFORMACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR AGRARIO	6735807	8080362.60	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y AMBIENTES ADICIONALES	01/10/2016	30/09/2019	INVERSIÓN	Sí	01/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	C1: EFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA	Unidad	0.75	1	0.75	2022336.82	1744905	DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	SEGUIMIENTO Y MONITOREO CON ING CIVIL PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACIÓN CONTINUA DE LAS ESTRUCTURAS EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA EN EL MARCO DEL PIP 306260
	C2: ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	Unidad	0.50	1	0.50	4093831	1824109	LA BAJA EJECUCION SE DEBE A QUE EL 70% DEL MONTO TOTAL DEL COMPONENTE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 CÁMARAS BIOCLIMATICAS, CUYA ENTREGA ESTÁ PREVISTA PARA LA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA Y EL AREA DE LOGISTICA PARA LA ENTREGA INMEDIATA DE LAS 02 CAMARAS BIOCLIMATICAS	EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DESARROLLARÁ EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DEL COMPONENTE.
	C3: EFICIENTE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GENERADA	Unidad	8	11	8	371866	264628	NINGUNO	NINGUNO	EL CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE VIÁTICOS Y PASAJES DE LOS ESPECIALISTAS, APOYARÁ AL EFICIENTE GASTO DE LOS SERVICIOS
	C4: INCREMENTO DEL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL	Unidad	1	2	1	51770	41769	NINGUNO	NINGUNO	EL I FORO REALIZADO DEL COMPONENTE FUE EN ABRIL Y EL II FORO SE EFECTUARÁ A INICIOS DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	C5: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	145000	145000	NINGUNO	NINGUNO	
	C6: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	3	4	3	264228	226220	NINGUNO	NINGUNO	LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEBEN SER MAS DETALLADOS SEGUN REQUERIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	C7: SUPERVISIÓN	Unidad	3	4	3	160934	103201	DEMORA EN LA APROBACION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	SEGUIMIENTO Y MONITOREO CON ING. CIVIL PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACIÓN CONTINUA DE LAS ESTRUCTURA EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA EN EL MARCO DEL PIP 306259

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
312051	AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD GENETICA DE ALPACAS EN LAS REGIONES DE PUNO Y AYACUCHO	26/05/2015	RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS ALPACAS EN LAS REGIONES PUNO Y AYACUCHO, PARA OBTENER MAYORES RENDIMIENTOS Y PRODUCTIVIDAD.	9685373	9445373.20	RECOMENDACIÓN DE OPI MINAGRI, NO COMPRAR CAMIONETAS CONSIDERADAS EN EL PIP POR EL MONTO DE S/ 240,000.00	01/07/2015	01/06/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2015	01/06/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	C1: USO DE TÉCNICAS REPRODUCTIVAS, INTEGRALES Y VALIDADAS.	Unidad	1.20	25	25	3760793.20	3760793.20	COMUNIDADES CON LIMITADOS ANIMALES PARA TRABAJOS CON EL PROYECTO. LIMITADOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS.	TRASLADO DE ANIMALES DEL PROYECTO. CAPACITACIÓN A PROFESIONALES NUEVOS.		SE REQUIERE OTRA CAMIONETA PARA EL DESPLAZAMIENTO A LAS COMUNIDADES.	
	C2: EXISTENCIA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS EN ALPACAS.	Unidad	1.20	100	100	945217.32	945217.32					
	C3: PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PRODUCTIVO PARA EL BIENESTAR ALPAQUERO.	Unidad	0.50	100	80	1302053.64	1302051.40	INCONFORMIDAD CON EL APROVISIONAMIENTO DE ROLLIZOS.			RETRAZOS EN LA ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA	
	C4: SUFICIENTES SERVICIOS SOSTENIBLES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	Unidad	2.10	50	35	1229250.07	1229250.07					
	C5: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.	Unidad	4.20	50	48	540443.82	540443.82					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
321778	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A TRAVES DE UN MODELO QUE PERMITA LA RENOVACION Y REHABILITACION DE CAFETALES BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL EN EL AMBITO DEL VRAEM - REGION AYACUCHO Y CUSCO.	31/07/2015	INCREMENTAR EN EL USO DE TECNOLOGÍAS ADECUADAS EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS DISTRITOS DEL AMBITO DE HUANTA Y LA MAR, REGIÓN AYACUCHO Y LA CONVENCIÓN REGIÓN CUSCO.	14548219	16866264.03	ESTIMACIÓN MÁS PRECISA DE LOS COSTOS, BASADOS EN COTIZACIONES DE EQUIPOS Y SERVICIOS.	02/01/2017	01/12/2022	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2016	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	C1: EFICIENTE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS ADECUADAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ.	Unidad	0	1	0	3436068.34	2373217	DEMORA EN EL ESTUDIO DE MERCADO		
	C2: EFICIENTES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS.	Unidad	511	1500	901	2917745.82	1453377	LA ALZA DEL PRECIO DE LA HOJA DE COCA, HA OCASIONADO QUE LOS PRODUCTORES TENGAN MAYOR INTERÉS EN SU CULTIVO.	EL TRANSFERENCISTA DEL PROYECTO VIENE REALIZANDO SENSIBILIZACIONES EN LAS LOCALIDADES DONDE SE VIENE EJECUTANDO EL PROYECTO.	
	C3: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	3	1	809240.92	580550.08	NO SE CONCRETA UN PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328923	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS MEDIANTE EL USO DE MATERIAL GENÉTICO DE PLANTONES DE ALTA CALIDAD EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA LA CONVENCIÓN DE LA REGIÓN CUSCO	27/01/2016	INCREMENTO DEL USO DE TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DE CACAO DE CALIDAD EN LA PROVINCIA LA CONVENCIÓN REGIÓN CUSCO. ESTE OBJETIVO SIEMPRE ESTARÁ ASOCIADO A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.	4625066	4625065.79	NO HAY VARIACIÓN	28/01/2016	31/12/2019	INVERSIÓN	SI	10/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	C1: DISPONIBILIDAD DE MATERIAL VEGETAL GENÉTICAMENTE SELECCIONADA Y VALIDADA	Unidad	3	37	36	1170859.39	733815.06	NO EXISTE ANTECEDENTES DE TRABAJOS REALIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE VARAS YEMERAS PARA SER UTILIZADOS EN VIVEROS DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPATIVOS.	IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS MADRES DE CACAO CHUNCHO CON EDADES MAYORES A 40 AÑOS, PARA GARANTIZAR LA PUREZA VARIETAL.	LAS ACTIVIDADES EN LOS VIVEROS DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPATIVOS SE VIENE CUMPLIENDO CON NORMALIDAD, HABIÉNDOSE INICIADO CON EL PROCESO DE INJERTO EN LOS 18 VIVEROS PARTICIPATIVOS Y 1 DE INVESTIGACIÓN.
	C2: ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CULTIVO DE CACAO	Unidad	100	140	131	151227.66	127665	NO EXISTE PROTOCOLOS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN E INSTALACIÓN DE JARDINES CLONALES EN CACAO.	HA SIDO NECESARIO DISPONER VIAJE DEL INVESTIGADOR A LA EEA SAN ROQUE DE IQUITOS PARA RECIBIR INSTRUCCIÓN DEL ING. SIXTO IMAN EN SU CONDICIÓN DE CURADOR DE RRGG DE INIA.	LUEGO DEL VIAJE DEL ESPECIALISTA A IQUITOS, SE TIENE MAYOR CLARIDAD PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE JARDÍN CLONAL PREVISTO EN EL PROYECTO.
	C3: EFICIENTES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN	Unidad	40	64	64	269629.47	199403.87	EN EL PROYECTO SE HA PREVISTO PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN POR SERVICIOS. EN LA ZONA PROFESIONALES PARA LOS REQUERIMIENTOS NO SIEMPRE ESTÁN DISPONIBLES.	PARTICIPACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA ABORDAR TEMAS DE CAPACITACIÓN Y CON REFUERZOS ESPORÁDICOS DE ESPECIALISTA EXTERNOS. A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE CONTRATARÁ PERSONAL PARA REFORZAR DICHA ACTIVIDAD.	SE VIENE CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS AGROPOROS EN LOS 18 VIVEROS PARTICIPATIVOS. ESTA ACTIVIDAD SE VERA FORALECIDA CON LA CONTRATACIÓN DE OTRO PERSONAL PROFESIONAL A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, TAL COMO FUE LA RECOMENDACIÓN DE LA ING. ANA GABRIELA MONTAÑEZ SUPERVISORA NACIONAL DEL PROYECTO.
	C4: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Unidad	19	65	65	696112.41	653821	PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO PARA EL PRESENTE AÑO, FUE INSUFICIENTE.	SE SOLICITÓ AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AFRONTAR GASTOS DE INVERSIÓN PARA LOS 4 COMPONENTES PARA EL IV TRIMESTRE.	EL ING. PEDRO MAMANI DIRECTOR DE LA EEA ANDENES EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLE DE LA UEI, VIAJARA A LA CIUDAD DE LIMA PARA HACER EFECTIVO LA TRANSFERENCIA DE FONDOS ADICIONALES DISPUESTOS POR JEFATURA DEL INIA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
330468	CREACION DE LA TECNOLOGIA DE ENCAPSULADO BIODEGRADABLE DE COMUNIDADES MICROBIANAS DE SUELO, PARA LA RECUPERACION DEL CULTIVO ORGANICO DE CAFE AFECTADO POR LA ROYA AMARILLA EN TRES REGIONES PRODUCTORAS DE LA SELVA DEL PERU (CUSCO, PUNO Y JUNIN).	21/12/2015	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL CULTIVO Y RECUPERACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGANICO Y EN ZONAS AFECTADAS POR LA ROYA AMARILLA DEL CAFÉ EN LAS REGIONES DE CUSCO, PUNO Y JUNIN.	1172296	1199796.90	AJUSTE DE COSTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO	02/01/2016	30/09/2017	INVERSIÓN	SI	01/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	C1: DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO EN ÁREAS AFECTADAS POR LA ROYA EN LAS REGIONES DE CUSCO, PUNO Y JUNÍN	Unidad	3	11	8	767708.70	582999.70	LA CONTRATACIÓN DEL NUEVO ESPECIALISTA SE RETRASO UN MES Y CON ELLO, EL RETRASO EN LAS ACTIVIDADES EN LAS PARCELAS DE LAS 03 REGIONES Y EN LA INSTALACIÓN DEL VIVERO EN LA EEA PICHANAKI.	DELEGACION DEL PROYECTO A UN NUEVO RESPONSABLE A PARTIR DEL MES DE AGOSTO, ASI COMO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEDICADA A REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES Y EL PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y LA EJECUCION.	SE SUSTENTARÁ LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO AMPLIANDO LA EJECUCION DEL AÑO 2019.
	C2: CAPACITACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO EN LAS REGIONES DE CUSCO, PUNO Y JUNÍN	Unidad	0	1	1	14450	3738	LA CONTRATACIÓN DEL NUEVO ESPECIALISTA SE RETRASO UN MES Y CON ELLO, EL RETRASO EN LAS ACTIVIDADES EN LAS PARCELAS DE LAS 03 REGIONES Y EN LA INSTALACIÓN DEL VIVERO EN LA EEA PICHANAKI.	DELEGACION DEL PROYECTO A UN NUEVO RESPONSABLE A PARTIR DEL MES DE AGOSTO, ASI COMO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEDICADA A REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES Y EL PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y LA EJECUCION.	SE SUSTENTARÁ LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO, AMPLIANDO LA EJECUCION DEL AÑO 2019
	C3: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	11120.24	11120.24			SE SUSTENTARÁ LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO, AMPLIANDO LA EJECUCION DEL AÑO 2019.
	C4: SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	5200	680	DIFICULTAD EN ACCESOS DE LA REGION PUNO. APOYO POCO SIGNIFICATIVO DE LA EEA ILLPA PARA LOS MAPEOS DE LAS ZONAS DE PRODUCTORES, EN COMPARACION A LAS EEA PICHANAKI Y ANDENES.	COORDINACION DIRECTA EN LAS LOCALIDADES DE PUNO INFORMANDO DIRECTAMENTE A OPP SI NO TUVIERAMOS APOYO DE LA EEA.	SE SUSTENTARÁ LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO, AMPLIANDO LA EJECUCION DEL AÑO 2019.
	C5: GESTIÓN DEL PROYECTO.	Unidad	1	2	4	143759.37	133472.29	CAMBIOS CONSTANTES DEL PERSONAL EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO RETRASARON EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO INTERNACIONAL DE SECUENCIAMIENTO NGS.	EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTERNACIONAL DE SECUENCIAMIENTO	SE SUSTENTARÁ LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO, AMPLIANDO LA EJECUCION DEL AÑO 2019.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
377808	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENÉTICO MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTÍN, LORETO Y UCAYALI	25/07/2017	DISPONIBILIDAD DE USO DE TECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS EN BOVINOS EN LAS REGIONES DE LORETO, SAN MARTÍN Y UCAYALI	14774315	20568693	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTES	02/01/2018	31/12/2021	INVERSIÓN	Sí	01/11/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	C1: ADECUADA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS EN BOVINOS EN LA SELVA (MOET Y FIV) Y LA UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	C2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y LABORATORIO BOVINO	Unidad	0	0	0	0	0					
	C3: EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA	Unidad	0	0	0	0	0					
	C4: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	C5: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	150000	150000			EXPEDIENTE TÉCNICO SE CULMINÓ EN EL 2017. NO CUENTA CON RECURSOS EL AÑO 2018		
	C6: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	--	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	--

	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	30/10/2013	MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES Y ORGANIZACIONES AL INTERIOR DEL SNIA	75692624	77488624	MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES	01/04/2014	30/09/2019	INVERSIÓN	NO	01/04/2015	
--	--	------------	---	----------	----------	--------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	C1: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL INIA COMO ENTE RECTOR DEL SNIA	Unidad	4	6	5	9353069.62	7709546	LA PUESTA EL MARCHA DEL PROGRAMA TUVO UN RETRASO DE 13 MESES, POR LA DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DEL PNIA, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, ENTRE OTROS. ESTO CONLLEVO AL APLAZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUBSECUENTES, INICIALMENTE PROGRAMADAS.	SE HA GESTIONADO LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AL 01 DE SETIEMBRE DEL 2020, PARA AMBOS CONTRATOS DE PRESTAMO, BANCO MUNDIAL Y BID. ESTO PERMITIRÁ CONCRETAR LAS ACCIONES PENDIENTES CON RETRASO POR EL INICIO TARDIO Y CONSOLIDAR LOS LOGROS ALCANZADOS, SUMADO A LA SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES.	
	C2: MEJORA EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL, REDISEÑO DE SISTEMAS Y PROCESOS DEL INIA Y ARTICULACIÓN CON AGENTES INTERNACIONALES - NACIONALES	Unidad	4	6	5	6937108.71	5436321	LA PUESTA EL MARCHA DEL PROGRAMA TUVO UN RETRASO DE 13 MESES, POR LA DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DEL PNIA, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, ENTRE OTROS. ESTO CONLLEVO AL APLAZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUBSECUENTES, INICIALMENTE PROGRAMADAS.	SE HA GESTIONADO LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AL 01 DE SETIEMBRE DEL 2020, PARA AMBOS CONTRATOS DE PRESTAMO, BANCO MUNDIAL Y BID. ESTO PERMITIRÁ CONCRETAR LAS ACCIONES PENDIENTES CON RETRASO POR EL INICIO TARDIO Y CONSOLIDAR LOS LOGROS ALCANZADOS, SUMADO A LA SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES.	
	C3: GESTIÓN DEL PROGRAMA	Unidad	4	6	5	21073269.83	19381697.85	LA PUESTA EL MARCHA DEL PROGRAMA TUVO UN RETRASO DE 13 MESES, POR LA DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DEL PNIA, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, ENTRE OTROS. ESTO CONLLEVO AL APLAZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUBSECUENTES, INICIALMENTE PROGRAMADAS.	SE HA GESTIONADO LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AL 01 DE SETIEMBRE DEL 2020, PARA AMBOS CONTRATOS DE PRESTAMO, BANCO MUNDIAL Y BID. ESTO PERMITIRÁ CONCRETAR LAS ACCIONES PENDIENTES CON RETRASO POR EL INICIO TARDIO Y CONSOLIDAR LOS LOGROS ALCANZADOS, SUMADO A LA SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES.	

#### Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto acumulado al cierre del periodo reportado.

**Comentarios:**



DE29AE46-2D03-493D-B51D-455A5780C154