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Formato N° 1 - Datos generales de la entidad
 

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) 

 

Comentarios (2):
  

Notas:

Nombre de la entidad: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA

Nivel de gobierno: GOBIERNO NACIONAL

Sector: AGRICULTURA

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 33429798

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: MAICELO QUINTANA JORGE LUIS

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 10/07/2019

Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2019

Fecha de presentación: 21/05/2020 11:34:15 a.m.

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formato
registrado

1 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN
AGRARIA INIA

PERUANO CARRION DIANA
MILAGROS DNI 08782702 02/11/2018 1, 2, 3, 4 y 5

2 ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA
ANDENES-CUSCO ALEJO RIVERA JUAN DNI 29584651 23/02/2017 3, 4 y 5

3 ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA -
PUNO RUELAS ENRIQUEZ FERNANDO DNI 01325021 23/02/2017 3, 4 y 5

4 ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA
PUCALLPA - UCAYALI VASQUEZ GOMEZ LEONILA DNI 00015544 23/02/2017 3, 4 y 5

5 ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA
ANA-JUNIN RAMOS SANTIAGO ZENON DNI 19878742 23/02/2017 3, 4 y 5

6 ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA
FLORIDA - LAMBAYEQUE ORDINOLA TAVARA JOSE OVIDIO DNI 23964253 23/02/2017 3, 4 y 5

7 INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL
PORVENIR-SAN MARTIN USHIÑAHUA RAMIREZ DANIEL DNI 01157099 23/02/2017 3, 4 y 5

8 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN
AGRARIA

BERRIOS ORDOÑEZ CESAR
AUGUSTO DNI 09183898 05/11/2018 3, 4 y 5
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(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas. 
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FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD
 

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Leyenda
 
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

Notas:
 
(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las

entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo

establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos

Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a
lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la
Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si
( ) No
( ) No se encuentra dentro del alcance de la
Directiva

Comentarios:

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso
de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva
( ) Fase estratégica
(X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con
el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

(X) Si
( ) No
( ) No aplica

Informe técnico: INFORME N° 005-2018-
CEPLAN Fecha de informe: 02/02/2016 Comentarios:

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación: RJ N° 0030-2016-INIA Fecha de aprobación: 22/02/2016 Año inicio - Año fin: 2016 - 2018

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta
Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

(X) Si
( ) No

Documento de remisión: OFICIO N° 749-2016-
INIA-OPP-UPR Fecha de documento: 24/05/2016 Comentarios:

SE CUENTA CON LA
APROBACION DE
CEPLAN SOBRE LA
EXTENSION DEL
HORIZONTE DEL PLAN
ESTRATÉGICO AL AÑO
2022. MEDIANTE EL
OFICIO N° 0000139-
2019-CEPLAN-DNCP Y
EL INFORME TECNICO
N° D000075-2019-
CEPLAN-DNCPPEI

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación: RJ N° 0200-2018-INIA Fecha de aprobación: 31/12/2018 Comentarios:
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FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del

cumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios

1

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01: GENERAR
CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA
CON LOS ACTORES  DEL SISTEMA NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA

0.25
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO Y
DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y
BIOTECNOLOGÍA

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al
final del periodo

reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

EL INIA POR SER
ENTE RECTOR DEL
SISTEMA
NACIONAL DE
INNOVACIÓN
AGRARIA
CONSIDERA COMO
BENEFICIARIOS A
LOS ACTORES DEL
SISTEMA , POR
ELLO EL
INDICADOR  MIDE
EL PORCENTAJE
DE BENEFICIARIOS
DEL SNIA QUE
UTILIZA UNA
TECNOLOGÍA
DESARROLLADA
POR EL INIA

Porcentaje 30 2015 76 76 87.70 1 LAS METAS SON
ANUALES

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

2
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02:
FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA
ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO

0.25
DIRECCIÓN  DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO Y
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS
ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al
final del periodo

reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

EL INIA, MEDIRÁ EL
PORCENTAJE DE
ARTICULACIÓN Y
REGULACIÓN DE
INVESTIGACIÓN ,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN
(I+D+I)
DESARROLLADO
CON LOS ACTORES
DEL SISTEMA
NACIONAL DE
INNOVACIÓN
AGRARIA

Porcentaje 20 2015 30 30 93.32 1 LAS METAS SON
ANUALES
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Notas:
 
(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo

estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00. 

Comentarios:
 

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

3

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03: ARTICULAR
Y REGULAR LA INVESTIGACIÓN , DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I) CON LOS ACTORES DEL SISTEMA
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ORIENTADA A
LA COMPETITIVIDAD , SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

0.25 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al
final del periodo

reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

LA
INSTITUCIONALIDA
D SE MIDE A TRVÉS
DEL PORCENTAJE
DE NORMATIVAS Y
POLÍTICOS
ESTRATÉGICAS ,
IMPLEMENTADAS
EN EL INIA PARA EL
POSICIONAMIENTO
EN EL SECTOR
AGRARIO

Porcentaje 20 2015 50 50 84.19 1 LAS METAS SON
ANUALES

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

4
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 04:
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA
ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO

0.25 GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al
final del periodo

reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

EL INDICADOR
DEFINE EL
PORCENTAJE DE
LA EJECUCIÓN DEL
PLAN DE
GENERACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
QUE PERMITA LA
INNOVACIÓN
AGRARIA QUE EL
INIA
DESARROLLARÁ
ENTRE PRESENTE
PERIODO

Porcentaje 30 2015 50 50 100 1 LAS METAS SON
ANUALES
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FORMATO N° 3 - OBRAS 

 

Notas:
 
(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración. 

Comentarios:
 
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA: NOTA: N° DE OBRAS QUE CUENTAN CON CÓDIGO SNIP AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

(*) LOS ACONDICIONAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, ESTÁN CONSIDERADAS EN EL PROYECTO 2194993 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN AGRARIA, CON CÓDIGO SNIP 255906,

ACCIÓN "MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FISICOS EEA) DEL PRODUCTO "APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y

EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA"

Tipo de obras registradas N° de
obras en
ejecución
al inicio

del
período

reportado

N° de
obras

paralizada
s al inicio

del
período

reportado

N° de
obras cuya
ejecución

fue
iniciada

durante el
período

reportado

N° de
Obras

registrada
s en

INFObras
al final del

período
reportado

N° de
obras que
cuentan

con
código
SNIP al
final del
período

reportado

Obras en
ejecución
a la fecha
final del
período

reportado
(*)

Obras
paralizada

s a la
fecha final

del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
a la fecha
final del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
liquidadas
a la fecha
final del
período

reportado

Monto
obras
según

expediente
técnico, al

final del
período

reportado
(S/.)

Monto
ejecutado
a la fecha
final del
período

reportado
(Total S/.)

(**)

Monto
ejecutado

en las
obras

paralizada
s, a la

fecha final
del

período
reportado
(Total S/.)

N° de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

Costo de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

N° de
obras que

se
encuentra
n en fase

de
'elaboració

n de
expediente
técnico' al
final del
periodo

reportado

N° obras
con

adicionale
s

superiores
al 15%

Obras por administración
directa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras por contrata 0 0 7 6 0 7 0 0 0 28591994 13467063.0
2 0 0 0 1 0

Asociación Pública Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras por impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organismo internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Núcleos ejecutores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Formato N° 4 - Personal 

 

Nota:
 
(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe. 

Comentarios:
 

Régimen legal Cantidad de personal al
inicio del periodo

reportado

Cantidad de personal al
final del periodo

reportado

Gasto total en personal
al inicio del periodo
reportado (S/)(1)

Gasto total en personal
al final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 505 508 1408242.50 4503058.02

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 420 455 875050.97 1391664.08

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 0 0 0 0

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 0 0 0 0

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 0 0 0 0

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud 0 0 0 0

Ley N° 29277 - Magistrados 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales 0 0 0 0

Ley N° 28091 - Diplomáticos 0 0 0 0

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios 0 0 0 0

Ley N° 28359 - Militares y Policías 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 0 0 0 0

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 0 0 0 0

Convenios de administración con PNUD 0 0 0 0

Obreros 0 0 0 0

Servicios de terceros 537 516 1246777.52 994318

Locación de servicios 11 11 30800 30800

Otros 159 123 1384700 1165583
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FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de

declaración de
viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

159771 INNOVACION PARA LA
COMPETITIVIDAD 28/11/2011 CONSOLIDADO 275000000 313735989

CONVENIO
CON
PRODUCE

09/11/2015 09/11/2018 INVERSIÓN NO 01/05/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORA DE LAS
CAPACIDADES DE
INVESTIGACIÓN
PARA EL
DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO

Unidad 67.97 100 77.42 111813.88 243148.80

AL 31.12.2017 EL
PROYECTO QUEDO
CON UN SALDO
POR EJECUTAR
POR EL IMPORTE
DE  S/ 111,813.88,
EN EL MES DE
ENERO DEL 2018
FUE RETENIDO POR
MANDATO JUDICIAL
EL IMPORTE DE  S/.
46,701.17.
CUMPLIDO EL
PLAZO DE
AMPLIACIÓN
INNOVATE
SOLICITO LA
DEVOLUCIÓN DE
LOS FONDOS NO
UTILIZADOS.

EL TOTAL DE LAS
REMESAS
ENTREGADAS POR
INNOVATE PERU
FUE DE S/.
314,073.08,
EXISTIENDO UNA
DEVOLUCION DE S/.
70, 924.28, LA
EEA/PUCALLPA
REALIZO LA
DEVOLUCION POR
EL IMPORTE DES/.
12,220.29, LA
DIFERENCIA POR
DEVOLVER ES POR
EL FONDO
RETENIDO POR EL
PODER JUDICIAL,
LA DEVOLUCIÓN DE
ESTE FONDO LO
REALIZARIA
DIRECTAMENTE LA
SEDE CENTRAL  DE
ACUERDO A LAS
COORDINACIONES
REALIZADAS.
EL PROYECTO
TIENE UNA
EJECUCIÓN  POR EL
IMPORTE DE S/.
243,148.80
CORRESPONDIEND
O AL 77.42% DE
AVANCE DE
EJECUCIÓN EN EL
PRESENTE
EJERCICIO LA
EEA/SAN ROQUE-
IQUITOS QUIENES
CONDUCEN EL
PROYECTO.

INNOVATE APROBO
LA AMPLIACIÓN DE
PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO HASTA
EL 10 DE JULIO,
POR LO QUE LA
EJECUCION SE
REALIZO HASTA
ESA FECHA DE
ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS
PRESENTADOS POR
LA EEA SAN
ROQUE. EL
PROYECTO SE
ENCUENTRA
CERRADO FÍSICA Y
FINANCIERAMENTE
AL 31 DE
DICIEMBRE DEL
2019.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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255906
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS ESTRATEGICOS DE
INNOVACION AGRARIA

28/11/2013

MEJORAR LOS
SERVICIOS
ESTRATÉGICOS DE
INVESTIGACIÓN/
TRANSFERENCIA
AGRARIA

189092887 189092887 NINGUNO 01/04/2014 30/09/2020 INVERSIÓN NO 30/04/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- APOYO EN LA
GESTIÓN DE
PROCESOS DE
GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA

Unidad 551 705 788 132974358.25 132284608.10

1.- DURANTE EL
PERÍODO, SE
PRESENTÓ LA
DILACIÓN EN EL
PROCESO DE
SELECCIÓN PARA
LA CONTRATACIÓN
DEL CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN
EN INNOVACIÓN
AGRARIA PARA
PERSONAL DEL
INIA.
2. EN EL  PERÍODO
DEL REPORTE, SE
PRESENTARON
RETRASOS EN LA
EJECUCIÓN POR LA
APROBACIÓN DE
LOS PLANES
OPERATIVOS Y DE
ADQUISICIONES, AL
INICIO DEL
EJERCICIO 2019 .
3.- DILACIÓN EN
LOS PLAZOS
PREVISTOS PARA
LA CULMINACIÓN
DE LOS
EXPEDIENTES
TÉCNICOS PARA LA
ADECUACION DE
LOS
LABORATORIOS DE
6 EEAS.

1.- RESULTADO DE
LA GESTIÓN
REALIZADA  CON LA
ALTA DIRECCIÓN
DEL INIA, SE
SUPERÓ LA
PROBLEMÁTICA Y
SE CONCRETÓ LA
CONTRATACIÓN
DEL   CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN
EN INNOVACIÓN
AGRARIA.
2.- SE IMPLEMENTÓ
EL
REFORZAMIENTO
DE LAS
ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO A
LOS
SUBPROYECTOS EN
EJECUCIÓN.
3.- SE GESTIONÓ
CON LA
CONSULTORA
ENCARGADA DE LA
ELABORACIÓN DE
LOS EXPEDIENTES
TÉCNICOS
PENDIENTES, SE
CULMINARON Y SE
LLEVÓ A CABO LAS
CONVOCATORIAS
AL PROCESO DE
SELECCIÓN.

1.- EL CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN,
A CARGO DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA, AL MES
DE DICIEMBRE
DICTÓ EL TERCER
MÓDULO, PARA
BENEFICIO DE 85
PROFESIONALES
DEL INIA DE
ESTACIONES
EXPERIMENTALES Y
SEDE CENTRAL.
2.- EL SEGUIMIENTO
REALIZADO, HA
PERMITIDO LA
OBTENCIÓN DE UN
MAYOR NÚMERO
DE PLANES
OPERATIVOS  Y UN
MAYOR AVANCE
FÍSICO.
3. SE REPORTA LA
CULMINACIÓN DE
LA ADECUACIÓN DE
6 EEA, TAMBIÉN
DURANTE EL
PERIODO
REPORTADO,
QUEDARON EN
PROCESO DE
EJECUCIÓN 6 EEA.

2.- APOYO AL
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
ESTRATÉGICOS DE
INNOVACIÓN
AGRARIA

Unidad 3 3 3 12928413.77 12737656.83

LIMITACIONES EN
EL SISTEMA PARA
EL SEGUIMIENTO
ADECUADO DE LOS
PLANES
OPERATIVOS DE
LOS
SUBPROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA.

SE CONTINÚA CON
LAS
ADECUACIONES AL
SISTEMA DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE
LOS PROYECTOS
EN LA FASE DE
REPORTES
GERENCIALES.

1.- EL PNIA,
TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN EL
CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN, ASÍ
COMO LAS
ACTIVIDADES DE
CIERRE, HA
REFORZADO EL
EQUIPO  PARA EL
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE
LOS PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA.
2.- SE AVANZÓ CON
LOS TERMINOS DE
REFERENCIA PARA
LA EVALUACIÓN
FINAL DEL PIP2.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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255909 CONSOLIDACION DEL SISTEMA
DE INNOVACION AGRARIA 30/10/2013

ADECUADAS
CONDICIONES PARA
LA INNOVACION
TECNOLOGICA EN EL
PERU

229599104 229599104 NINGUNO 01/04/2014 30/09/2020 INVERSIÓN NO 30/04/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- AFIANZAMIENTO
DEL MERCADO DE
SERVICIOS DE
INNOVACIÓN

Unidad 566 566 566 138716934.26 138618705.72

INSUFICIENTES
RECURSOS
ASIGNADOS  DE
CONTRAPARTIDA
LOCAL AL
ALCANZAR USO DE
ENDEUDAMIENTO
ROOC DEL 99% Y
NECESIDAD DE
MANTENER EL 5%
DE RECURSOS DEL
PRÉSTAMO COMO
SALDO PARA EL
EJERCICIO 2020.

SE AUTORIZÓ LA
TRANSFERENCIA
DE PARTIDAS EN LA
FF RO POR LA
SUMA DE S/ 3.8
MILLONES,
AUTORIZADA CON
EL DECRETO
SUPREMO N° 218-
2019-EF DEL
15.07.2019 Y
REDUCCIÓN EN LA
FF ROOC POR S/ 7.8
MILLONES, SEGÚN
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 305-
2019-INIA

DURANTE EL
ÚLTIMO TRIMESTRE
DEL AÑO, SE
REALIZARON
DEVOLUCIONES
POR MENORES
GASTOS EN LA
EJECUCIÓN DE
SUBPROYECTOS.

2.- IMPULSO A LA
CREACIÓN DE
COMPETENCIAS
ESTRATÉGICAS EM
I+D+I

Unidad 296 395 474 75230942.15 75109086.93

1. INSUFICIENTES
RECURSOS
ASIGNADOS  DE
CONTRAPARTIDA
LOCAL AL
ALCANZAR USO DE
ENDEUDAMIENTO
ROOC DEL 99% Y
NECESIDAD DE
MANTENER EL 5%
DE RECURSOS DEL
PRÉSTAMO COMO
SALDO PARA EL
EJERCICIO 2020.
2.- MENORES
RECURSOS
ASIGNADOS PARA
EL
FINANCIAMIENTO
DE UN MAYOR
NÚMERO DE BECAS
SELECCIONADAS, A
LAS PREVISTAS
INICIALMENTE.

1.- SE AUTORIZÓ LA
TRANSFERENCIA
DE PARTIDAS EN LA
FF RO POR LA
SUMA DE S/ 3.8
MILLONES,
AUTORIZADA CON
EL DECRETO
SUPREMO N° 218-
2019-EF DEL
15.07.2019 Y
REDUCCIÓN EN LA
FF ROOC POR S/ 7.8
MILLONES, SEGÚN
RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 305-
2019-INIA
2.- SE EFECTUÓ LA
REASIGNACIÓN DE
RECURSOS Y
MODIFICACIÓN DE
LÍNEAS
PRESUPUESTALES
ENTRE LOS
PROYECTOS QUE
CONFORMAN EL
PNIA, A FIN DE
FINANCIAR Y
ASEGURAR LA
EJECUCIÓN DE
ESTAS
ACTIVIDADES
PRIORIZADAS Y
APROBADAS EN EL
POA 2019.

1.- DURANTE EL
ÚLTIMO TRIMESTRE
DEL AÑO, SE
REALIZARON
DEVOLUCIONES
POR MENORES
GASTOS EN LA
EJECUCIÓN DE
SUBPROYECTOS.
2.- EN EL AÑO 2019,
SE APROBÓ LA
REALIZACIÓN DE
DOS
CONVOCATORIAS
PARA PASANTÍAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES,
LA SEGUNDA FUE
REALIZADA BAJO LA
MODALIDAD DE
VENTANILLA
ABIERTA.
ASIMISMO, LA
MAYORÍA DE
BECARIOS
SELECCIONADOS
COMPLETARON LA
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENT
E REALIZÁNDOSE
LOS DESEMBOLSOS
RESPECTIVOS,
MAYORES A LOS
PREVISTOS
INICIALMENTE.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306260

INSTALACION DEL SERVICIO DE
INVESTIGACION TECNOLOGICA
AGRARIA ESPECIALIZADA EN
CAMBIO CLIMATICO PARA EL
SECTOR AGRARIO

17/06/2015

ADECUADO SERVICIO
DE INFORMACIÓN EN
CAMBIO CLIMÁTICO
PARA EL SECTOR
AGRARIO

6735807 8080362.60

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS Y
AMBIENTES
ADICIONALES

01/10/2016 30/09/2019 INVERSIÓN NO 10/04/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- EFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIZADA

Unidad 1 1 1 2130188.03 2130187.60

SE CULMINÓ LA
OBRA DE CAMBIO
CLIMÁTICO, CON LA
VERIFICACIÓN DE
LOS
ESPECIALISTAS DEL
INIA, SUPERVISOR Y
CONTRATISTA

2.- ADECUADO
EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO

Unidad 0.80 1 0.80 4032129.96 3953754.27

SE CUMPLIÓ CON
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LOS
EQUIPOS
ADQUIRIDOS PARA
EL LABORATORIO
DE CAMBIO
CLIMÁICO

3.- EFICIENTE
PROCESAMIENTO
DE LA
INFORMACIÓN
GENERADA

Unidad 9 11 9 716342.10 788990.88

LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA DE
ESPECIALISTAS SE
DETALLARON PARA
EL CUMPLIMIENTO
DEL COMPONENTE
DEL PROYECTO

4.- INCREMENTO
DEL NIVEL DE
ESPECIALIZACIÓN
DEL PERSONAL

Unidad 1 2 1 151769 156285.50

LAS
CAPACITACIONES
Y/O TALLERES SE
EFECTUARAN EN EL
2019

5.- EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 145000 145000

6.- GESTIÓN DEL
PROYECTO Unidad 3 4 3 410180.52 404728.63

LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA DE
ESPECIALISTAS SE
DETALLARON PARA
EL CUMPLIMIENTO
DEL COMPONENTE
DEL PI

7.- SUPERVISIÓN Unidad 3 4 3 115835.11 121835.11
SE DEBE REALIZAR
LA VERIFICACIÓN
CONTÍNUA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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321778

CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA A TRAVES DE
UN MODELO QUE PERMITA LA
RENOVACION Y
REHABILITACION DE
CAFETALES BAJO UN SISTEMA
AGROFORESTAL EN EL AMBITO
DEL VRAEM - REGION
AYACUCHO Y CUSCO.

31/07/2015

INCREMENTO EN EL
USO DE TECNOLOGÍAS
ADECUADAS EN EL
MANEJO DEL CULTIVO
DE CAFÉ EN LOS
DISTRITOS DEL
ÁMBITO DEL VRAEM
DE LAS PROVINCIAS
DE HUANTA Y LA MAR,
REGIÓN AYACUCHO Y
LA CONVENCIÓN
REGIÓN CUSCO.

14548219 16866264.03

EL ESTUDIO
DEFINITIVO
DEL
PROYECTO
GENERÓ UN
AUMENTO
DEL 15.93%
CON
RESPECTO AL
PIP VIABLE.
ESTA
DIFERENCIA
ES DEBIDO A
LAS
ESTIMACIONE
S MÁS
PRECISAS DE
LOS COSTOS
QUE SE
BASAN EN
COTIZACIONE
S DE
EQUIPOS Y
SERVICIOS.

02/01/2017 01/12/2022 INVERSIÓN SÍ 01/10/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- EFICIENTE
INVESTIGACION EN
TECNOLOGIAS
ADECUADAS EN EL
CULTIVO DE CAFÉ

Unidad 3 3 3 4915831 4909616.41

RENUNCIA DEL
PERSONAL
ENCARGADO DEL
TRABAJO DE
CAMPO.
DECLARATORIA DE
DESIERTO DEL
CONTRATO DE LOS
ESPECIALISTAS.
CAMBIOS DE
PERSONAL
RESPONSABLE DE
LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS.
SE DECLARARON
DESIERTOS DOS
(02) PROCESOS
PARA LA
CONTRATATACION
DE ESPECIALISTAS
DE CAFE PARA EL
VRAEM. DEMORA
EN LA  ATENCION
DE
REQUERIMIENTOS
DE INSUMOS POR
LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO,
PARA SU
IMPLEMENTACION
EN CAMPO.SE
PRESENTARON
VARIOS CASOS EN
QUE LOS
PROVEEDORES DE
PRODUCTOS
AGROQUIMICOS,
NO ENTREGABAN
LOS INSUMOS POR
LA VARIABILIDAD
DE LOS PRECIOS Y
LOS EVENTOS
CLIMATOLOGICOS
DE LA ZONA, POR
LO QUE SE
SOLICITABA LA
ANULACION DE
ORDENES DE
COMPRA,
OCASIONANDO LA
ANULACION DE LA
CERTIFICACION DE
CREDITO
PRESUPUESTARIO.

CONTINUA
COORDINACION
CON EL AREA DE
ABASTECIMIENTO,
PARA LA ATENCION
DE LOS
REQUERIMIENTOS
EN EL MAS BREVE
PLAZO.
REMISION DE
REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y
SERVICIOS
PROGRAMADOS
PARA SU
ADQUISICION Y
EJECUCION PARA
EL AÑO 2019.

2.-  EFICIENTES
SERVICIOS DE
CAPACITACION,
TRANSFERENCIA Y
DIFUSION DE
TECNOLOGIA

Unidad 1422 1722 2393 3478286.27 3478283.27

DECLARATORIA DE
DESIERTO DEL
PROCESO PARA LA
CONTRATACION
DEL ESPECIALISTA
EN
TRANSFERENCISTA.
RETRASO EN LA
AUTORIZACION DEL
PERMISO DE LOS
INSUMOS
FISCALIZADOS,
INEFICIENTE
POTENCIA
ELECTRICA EN LA
ZONA DEL VRAEM
PARA PONER EN
FUNCIONAMIENTO
EL LABORATORIO
DE SUELOS.

CONTINUA
COORDINACION
CON EL AREA DE
ABASTECIMIENTO,
PARA LA ATENCION
DE LOS
REQUERIMIENTOS
EN EL MAS BREVE
PLAZO.
SEGUIMIENTO Y
REITERATIVOS A LA
SUNAT PARA LA
AUTORIZACION DE
LOS INSUMOS
FISCALIZADOS.
CONTRATACION
DEL SERVICIO DE
ELABORACION DE
EXPEDIENTE DE
BAJA Y MEDIA
TENSION PARA EL
INCREMENTO DE
POTENCIA
ELECTRICA EN LA
ZONA DEL VRAEM.
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3.- GESTION DEL
PROYECTO Unidad 3 3 3 1083552 1075578

RENUNCIAS DE
PERSONAL
ADMINISTRATIVO.
ANULACIONES DE
ORDENES DE
COMPRA EN LA
PLATAFORMA DE
PERU COMPRAS.
DEMORAS EN LA
ATENCION DE LAS
CONFORMIDADES
DE BIENES Y
SERVICIOS PARA
DEVENGADO

CONTINUA
COORDINACION
CON EL AREA DE
ABASTECIMIENTO,
PARA LA ATENCION
DE LOS
REQUERIMIENTOS
EN EL MAS BREVE
PLAZO, ASI COMO
BRINDAR APOYO
ADMINISTRATIVO A
DICHA UNIDAD
PARA EL
DEVENGADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

328923

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE INVESTIGACION
Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIAS AGRARIAS
MEDIANTE EL USO DE
MATERIAL GENETICO DE
PLANTONES DE ALTA CALIDAD
EN EL CULTIVO DE CACAO EN
LA PROVINCIA LA CONVENCION
DE LA REGION CUSCO

27/01/2016

INCREMENTO DEL
USO DE TECNOLOGÍAS
EN EL CULTIVO DE
CACAO DE CALIDAD
EN LA PROVINCIA LA
CONVENCIÓN REGIÓN
CUSCO. ESTE
OBJETIVO SIEMPRE
ESTARÁ ASOCIADO A
LA SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA CENTRAL.

4625066 4625065.79 NO HAY
VARIACIÓN 28/01/2016 31/12/2019 INVERSIÓN SÍ 01/10/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- DISPONIBILIDAD
DE MATERIAL
VEGETAL
GENÉTICAMENTE
SELECCIONADA Y
VALIDADA

Unidad 6 6 6 1961057.66 2262521.68

DEMORA EN EL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN
CON PERSONAL
DEL PROYECTO, ASÍ
COMO ADQUISICIÓN
DE MATERIALES
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN EN
ANEXO
SAHUAYACO

EN LA 3RA.
CONVOCATORIA SE
LOGRO CUBRIR
CON PERSONAL
NECESARIO. LA
ATENCIÓN DE
MATERIALES E
INSUMOS
REQUERIDOS DE
ACUERDO A
PRIORIZACIÓN
DEBEN SER
ATENDIDOS DE
MANERA
OPORTUNA, EN
CANTIDAD Y
CALIDAD
SOLICITADA.
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2. ADECUADO
DESARROLLO
TECNOLÓGICO EN
EL CULTIVO DE
CACAO

Unidad 100 100 100 237236 189107

DEMORA EN EL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN
CON PERSONAL
DEL PROYECTO, ASÍ
COMO ADQUISICIÓN
DE MATERIALES
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DE VIVEROS
PARTICIPATIVOS,
ASÍ COMO DE UN
PEQUEÑO
VOLQUETE DE 4
TONELADAS DE
CAPACIDAD, LO
QUE GENERA
INCUMPLIMIENTO
DE COMPROMISOS
CON LOS GRUPOS
ORGANIZADOS.
PROLONGACIÓN
DEL PROCESO DE
PROVISIÓN DE
VARAS YEMERAS,
TRABAJOS DE
INJERTACIÓN Y
ENTREGA DE
PLANTONES. NO
DISPONIBILIDAD DE
CAJA CHICA EN EL
LUGAR DE LOS
HECHOS, LIMITÓ LA
IMPLEMENTACIÓN
Y/O
OPERATIVIDADES
DE ALGUNAS
ACCIONES Y/O
TAREAS,
URGENTES A NIVEL
DEL ÁMBITO DE
INTERVENCIÓN DEL
PROYECTO. LAS
OFICINAS DE
ADMINISTRACIÓN
DE LA ENTIDAD
SIGUE SIENDO UN
OBSTÁCULO PARA
UNA GESTIÓN
RÁPIDA Y
EFICIENTE DEL
PROYECTO, EL
ABASTECIMIENTO
DE BIENES Y
SERVICIOS ES MUY
LENTO. PRESENCIA
DE LLUVIAS DE
INTENSIDAD
FUERTE EN LOS
MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO,
OCASIONÓ
DETERIRO DE LAS
CARRETERAS DE
ACCESO A LOS
DIFERENTES
ZONALES, BAJO
ESTAS
CIRCUNSTANCIAS
EL APOYO CON
MAQUINARIA
PESADA
SOLICITADO A LOS
GOBIERNOS
LOCALES NO FUE
POSIBLE LA
ATENCIÓN
REQUERIDA, POR
PRIORIZAR
TRABAJOS DE
REPARACIÓN DE
LAS VÍAS
AFECTADAS.

LA ADQUISICIÓN DE
UN VOLQUETE DE 4
TM DE CAPACIDAD
SOLICITADO
INCLUSO DESDE EL
AÑO ANTERIOR,
DEBE SER
ATENDIDO CON
PRIORIDAD EN EL
SIGUIENTE AÑO
FISCAL. ES
NECESARIO LA
ATENCIÓN DE CAJA
CHICA PARA
MANEJO DE CASOS
URGENTES E
INMEDIATOS A
NIVEL DEL ANEXO
SAHUAYACO. LAS
METAS PARA LA
COMPRA DE VARAS
YEMERAS DE
CACAO CHUNCHO Y
LOS SERVICIOS DE
INJERTACIÓN
DEBEN CONTINUAR
AL AÑO SIGUIENTE
A PARTIR DE
ENERO DE 2019.

LA PROGRAMACIÓN
DEL INICIO DE
ACTIVIDADES DE
CAMPAÑA DEBE
INICIARSE EN EL
MES DE FEBRERO
CON ADQUISICIÓN
DE SEMILLAS,
PREPARACIÓN DE
SUSTRATO Y
UBICACIÓN DE LOS
VIVEROS CON
BUENAS FUENTES
DE AGUA
PERMANENTE. EL
APOYO LOGÍSTICO
DEBE
INVOLUCRARSE
MÁS EN LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.
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3.- EFICIENTES
SERVICIOS DE
TRANSFERENCIA Y
DIFUSIÓN

Unidad 3078 3078 3078 351136.06 274805.25

DEMORA EN EL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN
CON PERSONAL
DEL PROYECTO. EL
ANEXO
SAHUAYACO DE LA
EEA ANDENES,  NO
CUENTA CON
SERVICIO DE
INTERNET LO QUE
DIFICULTA
CUMPLIMIENTO
OPORTUNO CON
SIAF.

EN LA 2DA.
CONVOCATORIA SE
LOGRO CUBRIR
CON PERSONAL
NECESARIO. PARA
EL AÑO 2018, DEBE
CON PRIORIDAD
CONTRATARSE 01
CAPACITADOR
PARA DAR
CUMPLIMIENTO
EFICIENTE DE LAS
DIFERENTES
METAS PREVISTAS
EN ESTE
COMPONENTE.

4.- GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DEL PROYECTO

Unidad 100 100 100 1177713.10 960284.09

REAJUSTES DE
DOCUMENTOS DE
GESTIÓN 2018,
ENTRE ELLOS LO
CORRESPONDIENT
E AL CUADRO DE
NECESIDADES
PARA EL AÑO
FISCAL 2018.
DIFICULTAD DE
COMUNICACIÓN A
FALTA DE LA
IMPLEMENTACIÓN
DE DICHOS
SERVICIOS EN EL
ANEXO
SAHUAYACO
(TELÉFONOS,
INTERNET).

CONTANDO CON
APOYO DE
PERSONAL DE LA
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO DEL
INIA Y DE UPI INIA,
SE LOGRÓ
REGULARIZAR Y
PONER A DÍA LOS
DOCUMENTOS DE
GESTIÓN DEL
PROYECTO.

CONTINUA
DIFICULTADES DE
ACCESO AL
SERVICIO DE
INTERNERT EN LA
ZONA, PESE A QUE
POR SAHUAYACO
PASA LOS CABLES
DE FIBRA ÓPTICA.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

330468

CREACION DE LA TECNOLOGIA
DE ENCAPSULADO
BIODEGRADABLE DE
COMUNIDADES MICROBIANAS
DE SUELO, PARA LA
RECUPERACION DEL CULTIVO
ORGANICO DE CAFE
AFECTADO POR LA ROYA
AMARILLA EN TRES REGIONES
PRODUCTORAS DE LA SELVA
DEL PERU (CUSCO, PUNO Y
JUNIN).

21/12/2015

REDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD DEL
CULTIVO Y
RECUPERACIÓN DEL
CULTIVO DE CAFÉ
ORGÁNICO Y EN
ZONAS AFECTADAS
POR LA ROYA
AMARILLA DEL CAFÉ
EN LAS REGIONES DE
CUSCO, PUNO Y
JUNÍN.

1172296 1199796.90

AJUSTE DE
COSTOS Y
ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO

02/01/2016 30/09/2017 INVERSIÓN SÍ 01/04/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS EN
EL CULTIVO DE
CAFÉ ORGÁNICO
EN ÁREAS
AFECTADAS POR LA
ROYA EN LAS
REGIONES DE
CUSCO, PUNO Y
JUNÍN

Unidad 3.30 11.30 8.30 882087.83 880903.88

EL RETRASO EN EL
INICIO DEL
PROYECTO
DURANTE EL 2017 Y
LA DEFINICION
TARDIA DE UN
RESPONSABLE
PARA EL PIP,
OCASIONARON QUE
SE DEBA
MODIFICAR TODO
EL CRONOGRAMA
DE EJECUCION.
*LA DEMORA EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
DE
CONTRATRATACION
DE CONSULTORIAS
NACIONALES
DURANTE EL 2017 Y
LA DEMORA AUN
MAS GRANDE EN EL
CASO DEL
SECUENCIAMIENTO
EN EL EXTRANJERO
POR PARTE DE LA
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO
DURANTE EL 2017 E
INICIOS DEL 2018,
DERIVO EN UNA
REPROGRAMACION
DE LOS
RESULTADOS DE
LAS ACTIVIDADES
QUE HAN
OBLIGADO A
REPROGRAMAR
ACTIVIDADES PARA
LA CAMPAÑA
CAFETALERA DEL
2019.

*SE HAN
CULMINADO YA LAS
ACTIVIDADES QUE
HAN PERMITIDO LA
GENERACIÓN DE
LOS MICROBIOMAS
ENCAPSULADOS.
*ESTE AÑO SE HAN
INICIADO LOS
ENSAYOS DE
EFICACIA EN
VIVERO, INICIARAN
EN CAMPO CON EL
INICIO DE LA
CAMPAÑA Y SE
CULMINARA EL
ESTUDIO
FENOLÓGICO EN
CAFE.
*SE CONTRATARON
TÉCNICOS
EXCLUSIVOS PARA
LAS ACTIVIDADES
DE PUNO Y CUSCO
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2.- CAPACITACIÓN
DE LOS
PROVEEDORES DE
ASISTENCIA
TÉCNICA DEL
CULTIVO DE CAFÉ
ORGÁNICO EN LAS
REGIONES DE
CUSCO, PUNO Y
JUNÍN

Unidad 0 0 1 22623.92 22543.92

EL RETRASO EN EL
INICIO DEL
PROYECTO
DURANTE EL 2017 Y
LA DEFINICION
TARDIA DE UN
RESPONSABLE
PARA EL PIP,
OCASIONARON QUE
SE DEBA
MODIFICAR TODO
EL CRONOGRAMA
DE EJECUCION.
*LA DEMORA EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
DE
CONTRATRATACION
DE CONSULTORIAS
NACIONALES
DURANTE EL 2017 Y
LA DEMORA AUN
MAS GRANDE EN EL
CASO DEL
SECUENCIAMIENTO
EN EL EXTRANJERO
POR PARTE DE LA
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO
DURANTE EL 2017 E
INICIOS DEL 2018,
DERIVO EN UNA
REPROGRAMACION
DE LOS
RESULTADOS DE
LAS ACTIVIDADES
QUE HAN
OBLIGADO A
REPROGRAMAR
ACTIVIDADES PARA
LA CAMPAÑA
CAFETALERA DEL
2019.

*SE HAN
CULMINADO YA LAS
ACTIVIDADES QUE
HAN PERMITIDO LA
GENERACION DE
LOS MICROBIOMAS
ENCAPSULADOS.
*ESTE AÑO SE HAN
INICIADO LOS
ENSAYOS DE
EFICACIA EN
VIVERO, INICIARAN
EN CAMPO CON EL
INICIO DE LA
CAMPAÑA Y SE
CULMINARA EL
ESTUDIO
FENOLOGICO EN
CAFE.
*SE CONTRATARON
TECNICOS
EXCLUSIVOS PARA
LAS ACTIVIDADES
DE PUNO Y CUSCO

3.- EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 11120.24 11120.24

4.- SUPERVISIÓN Unidad 0 2 0 48106.73 48106.73

LAS ACTIVIDADES
DEL COMPONENTE
2 SUFRIERON UN
RETRASO
FORZOSO AL NO
TENER AUN
DURANTE EL AÑO
2018 LOS
RESULTADOS DE
LAS ACTIVIDADES
ANTES DE LA
COSECHA. LOS
RETRASOS EN EL
COMPONENTE 1
OCASIONARON QUE
SE REPROGRAME
PARA EL 2019 Y
2020.

LAS ACTIVIDADES
DEL COMPONENTE
2 RECIEN INICIARAN
EL 2020.
*CHARLAS MIP Y
BPA
*CAPACITACIONES
A PAT'S
*MESAS REDONDAS
CON
PRODUCTORES Y
AGRICULTORES.

5.- GESTIÓN DEL
PROYECTO. Unidad 1 2 4 140400.44 140394.30

DURANTE EL AÑO
2019 HUBIERON EN
TOTAL 4
RESPONSABLES
DISTINTOS PARA EL
MISMO PROYECTO
POR DIVERSOS
MOTIVOS. EL
CUARTO ES EL QUE
SE MANTINE
ACTUALMENTE,
ING. ROBERTO
COSME DE LA
DDTA.

SE ELABORÓ EL
INFORME DE
AMPLIACION DEL
PROYECTO HASTA
NOVIEMBRE 2020.
LA UPI-OPP
GESTIONO SU
APROBACION.
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

377808

MEJORAMIENTO DE LA
DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL
MATERIAL GENETICO
MEDIANTE EL USO DE
TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA
REPRODUCTIVA EN GANADO
BOVINO TROPICAL EN LAS
REGIONES DE SAN MARTIN,
LORETO  Y UCAYALI

25/07/2017

DISPONIBILIDAD DE
USO DE TECNOLOGÍAS
REPRODUCTIVAS EN
BOVINOS EN LAS
REGIONES DE
LORETO, SAN MARTÍN
Y UCAYALI

14774315 30101850

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS Y
ORDENAMIEN
TO DE
ACTIVIDADES
POR
COMPONENT
ES

02/01/2018 31/12/2021 INVERSIÓN NO 01/11/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- ADECUADA
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS
REPRODUCTIVAS
EN BOVINOS EN LA
SELVA (MOET Y FIV)
Y LA UTILIZACIÓN
DE LA TÉCNICA DE
INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL

Unidad 0 0 0 0 0

FALTA DE
PRESUPUESTO
PARA INICIAR LA
EJECUCIÓN
PROPIAMENTE
DICHA

SE SOLICITÓ
DEMANDA
ADICIONAL

2.- ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
, EQUIPOS,
MATERIALES,
INSTRUMENTAL Y
LABORATORIO
BOVINO

Unidad 0 0 0 0 0

3.- EFICIENTE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES DEL
PERSONAL  PARA
LA TRANSFERENCIA
Y ASISTENCIA
TÉCNICA PECUARIA

Unidad 0 0 0 0 0

4.- GESTIÓN DEL
PROYECTO Unidad 0 0 0 0 0

5.- EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 0 1 150000 150000

6.- SUPERVISIÓN Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2252353

AMPLIACION DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS MEDIANTE
TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES PARA LA
RECUPERACION DE LA
CALIDAD GENETICA DE
ALPACAS EN LAS REGIONES DE
PUNO Y AYACUCHO

26/05/2015

RECUPERACIÓN DE LA
CALIDAD GENÉTICA
DE LAS ALPACAS EN
LAS REGIONES PUNO
Y AYACUCHO, PARA
OBTENER MAYORES
RENDIMIENTOS Y
PRODUCTIVIDAD.

9685373 9445373.20

RECOMENDA
CIÓN DE OPI
MINAGRI,
DISMINUIR EL
MONTO DE S/
240,000.00

01/07/2015 30/06/2019 INVERSIÓN NO 01/09/2015 30/06/2020
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- USO DE
TÉCNICAS
REPRODUCTIVAS,
INTEGRALES Y
VALIDADAS.

Unidad 25 50 90 4453467.87 4449214.92

RETRASO EN INICIO
DE ACTIVIDADES
POR OBSERVACIÓN
DEL MINAGRI EN LA
CAMPAÑA 2015 -
2016, MOTIVO
RETRASOS EN LAS
METAS FÍSICAS

SOLICITAR
AMPLIACIÓN DE
PLAZO PARA LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

SE APROBO LA
AMPLIACIÓN DE
PLAZO HASTA EL 30
DE JUNIO DEL 2020

2.- EXISTENCIA DE
PAQUETES
TECNOLÓGICOS EN
ALPACAS.

Unidad 100 100 100 1119310.40 1118241.49

RETRASO EN INICIO
DE ACTIVIDADES
POR OBSERVACIÓN
DEL MINAGRI EN LA
CAMPAÑA 2015 -
2016, MOTIVO
RETRASOS EN LAS
METAS FÍSICAS

SOLICITAR
AMPLIACIÓN DE
PLAZO PARA LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

SE APROBO LA
AMPLIACIÓN DE
PLAZO HASTA EL 30
DE JUNIO DEL 2020

3.- PROVISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Y MATERIAL
PRODUCTIVO PARA
EL BIENESTAR
ALPAQUERO.

Unidad 100 100 100 1541867.30 1540394.85

RETRASO EN INICIO
DE ACTIVIDADES
POR OBSERVACIÓN
DEL MINAGRI EN LA
CAMPAÑA 2015 -
2016, MOTIVO
RETRASOS EN LAS
METAS FÍSICAS

SOLICITAR
AMPLIACIÓN DE
PLAZO PARA LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

SE APROBO LA
AMPLIACIÓN DE
PLAZO HASTA EL 30
DE JUNIO DEL 2020

4.- SUFICIENTES
SERVICIOS
SOSTENIBLES DE
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA.

Unidad 50 65 95 1455657.19 1454267.07

RETRASO EN INICIO
DE ACTIVIDADES
POR OBSERVACIÓN
DEL MINAGRI EN LA
CAMPAÑA 2015 -
2016, MOTIVO
RETRASOS EN LAS
METAS FÍSICAS

SOLICITAR
AMPLIACIÓN DE
PLAZO PARA LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

SE APROBO LA
AMPLIACIÓN DE
PLAZO HASTA EL 30
DE JUNIO DEL 2020

5.-
ADMINISTRACIÓN
DEL PROYECTO.

Unidad 50 70 90 639984.45 639373.28

RETRASO EN INICIO
DE ACTIVIDADES
POR OBSERVACIÓN
DEL MINAGRI EN LA
CAMPAÑA 2015 -
2016, MOTIVO
RETRASOS EN LAS
METAS FÍSICAS

SOLICITAR
AMPLIACIÓN DE
PLAZO PARA LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

SE APROBO LA
AMPLIACIÓN DE
PLAZO HASTA EL 30
DE JUNIO DEL 2020

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2271925

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DEL
SISTEMA NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA

01/04/2016

MEJORAR EL
DESEMPEÑO DEL
SISTEMA NACIONAL
DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.

330000000 330000000 28/11/2018 31/12/2021 INVERSIÓN NO 14/03/2019 31/12/2021
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- DETERMINACION
DE INDICADORES
DE CRECIMIENTO Y
PRODUCTIVIDAD DE
PLANTACIONES DE
ESPECIES
FORESTALES

Unidad 1 1 1 209600 199265.84

RETRASO EN LA
GESTIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS
PLASMADOS EN EL
PAC DEL
PROYECTO.

SE TUVO
REUNIONES CON
LAS AREAS
COMPETENTES.

EL SUB PROYECTO
TENDRÁ RETRASOS
DEBIDO A LA
CUARENTENA QUE
VENIMOS
CRUZANDO, POR
ELLO SE VIENE
GESTIONANDO LA
REPROGRAMACIÓN
DE LAS
ACTIVIDADES ANTE
FONDECYT-
CONCYTEC.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2432072

MEJORAMIENTO DE LA
DISPONIBILIDAD DE MATERIAL
GENÉTICO DE  GANADO
BOVINO CON ALTO VALOR  A
NIVEL NACIONAL. 7
DEPARTAMENTOS

17/10/2018

MEJORA EN LA
CALIDAD DE VIDA DE
LAS FAMILIAS
DEDICADAS LA
ACTIVIDAD GANADERA

11144952 15866031.52

AJUSTE DE
COSTOS Y
ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO

02/12/2019 30/12/2022 INVERSIÓN NO 09/12/2019

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- MEJORAR LA
DISPONIBILIDAD DE
MATERIAL
GENÉTICO DE ALTA
CALIDAD PARA LA
CRIANZA DE
GANADO BOVINO

Unidad 113 113 113 235086 205007.86

NO SE ADQUIRIO 01
BIEN EN EL AÑO
2019, DEBIDO A
QUE, EL SISTEMA
DEL SIGA NO
PROCEDIA EN
GENERAR LA
ORDEN DE
COMPRA, DEBIDO A
LA SATURACIÓN
DEL SISTEMA.

2.-
FORTALECIMIENTO
DE LOS NÚCLEOS
GENÉTICOS
REGIONALES.

Unidad 0 0 0 0 0

3.-
FORTALECIMIENTO
DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO
GENÉTICO EN
BOVINOS.

Unidad 0 0 0 0 0

4.-GESTIÓN DEL
PROYECTO Unidad 0 0 0 0 0
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

GESTIÓN DEL PROGRAMA Y
OTROS- PROGRAMA NACIONAL
DE INNOVACIÓN AGRARIA

23/10/2013

MEJORAR LOS
MECANISMOS DE
COORDINACIÓN,
COOPERACIÓN Y
COLABORACIÓN
ENTRE LOS
DIFERENTES
ACTORES Y
ORGANIZACIONES AL
INTERIOR DEL SNIA

75692624 77488624 NINGUNA 01/04/2014 30/09/2020 INVERSIÓN NO 01/04/2015
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Notas:
 
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado. 

Comentarios:
 

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1.- MEJORAMIENTO
DE LAS
CAPACIDADES DEL
INIA COMO ENTE
RECTOR DEL SNIA

Unidad 66 98 98 11978481.71 11937148.31

EN EL PERÍODO, SE
PRESENTÓ
PROBLEMAS POR
LA APROBACIÓN
DEL CUARTO
ENTREGABLE
DENOMINADO
¿PLAN NACIONAL
DE INNOVACIÓN
AGRARIA¿ DEL
SERVICIO DE
CONSULTORÍA
PARA LA
FORMULACIÓN DE
LA POLÍTICA Y PLAN
NACIONAL DE
INNOVACIÓN
AGRARIA.

MEDIANTE
RESOLUCIÓN
MINISTERIAL 0222-
2019-MINAGRI SE
DESIGNÓ LOS
MIEMBROS DE LA
COMISIÓN
NACIONAL PARA LA
INNOVACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN
EL AGRO (CONICA);
A TRAVÉS DE SU
COMISIÓN AD HOC,
PARTICIPÓ EN LA
APROBACIÓN DE
LOS ENTREGABLES
DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA.

EL JEFE INIA, EN
CALIDAD DE
SECRETARIO
TÉCNICO, CON LOS
APORTES DE
TODOS SUS
MIEMBROS,
PRESENTÓ LA
PROPUESTA DE
¿POLÍTICA
NACIONAL DE
INNOVACIÓN
AGRARIA¿, AL
DESPACHO DE LA
VICEMINISTRA DE
POLÍTICAS
AGRARIAS PARA EL
TRÁMITE
CORRESPONDIENT
E.

2.- MEJORA DE LA
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL E
INSTITUCIONAL,
REDISEÑO DE
SISTEMAS Y
PROCESOS DEL
INIA Y
ARTICULACIÓN CON
AGENTES
INTERNACIONAL Y
NACIONAL

Unidad 7 13 17 8317510.16 8315692.66

SE PRESENTARON
DEMORAS EN LA
DEFINICIÓN DEL
ALCANCE DE LOS
SERVICIOS Y
EVALUACIÓN DE
COMITÉS.

SE LLEVARON A
CABO REUNIONES
CONJUNTAS DE
SEGUIMIENTO INIA-
PNIA, LOGRANDOSE
LA
REFORMULACIÓN
DE TÉRMINOS DE
REFERENCIA, LA
REALIZACIÓN DE
PROCESO DE
SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN DE
ALGUNAS
CONSULTORÍAS.

 EN EL 2019 SE
ALCANZÓ LA META
DE CONFORMACIÓN
A NIVEL NACIONAL
DE LAS
¿COMISIONES
TÉCNICAS EN
INNOVACIÓN
AGRARIA¿ COMO
ESPACIOS DE
TRABAJO PARA EL
DESARROLLO DE
ACCIONES
VINCULADAS A LA
INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO Y LA
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA Y
LA INNOVACIÓN EN
MATERIA AGRARIA.

3.- GESTIÓN DE LA
UNIDAD
EJECUTORA

Unidad 7 8 8 25309925.15 25247216.67

ESTUVO
PENDIENTE LA
APROBACIÓN DE
CAMBIOS EN EL
MANUAL DE
OPERACIONES DEL
PNIA.

SE EFECTUÓ
COORDINACIONES
Y EL SEGUIMIENTO
PARA OBTENER LA
APROBACIÓN DEL
MOP.

CON RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 266-
2019-MINGRI, DE
FECHA 13 DE
AGOSTO DE 2019,
SE RATIFICÓ LA
APROBACIÓN DEL
MANUAL DE
OPERACIONES DEL
PNIA. ESTA
APROBACIÓN,
PERMITIÓ AVANZAR
CON LAS
ACTIVIDADES DE
CIERRE,
PARTICULARMENTE
.
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