



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - INIA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN Instituto Nacional de Innovación Agraria
Folio N° 05

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO




INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE – 2018

(INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL
AÑO 2018)





INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018

PERIODO DEL PEI: 2016 – 2018
SECTOR: AGRICULTURA
PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
UNIDAD EJECUTORA: SEDE CENTRAL
FECHA: 15/03/2019

1. Resumen Ejecutivo.

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora Sede Central del INIA, a través de sus siete Estaciones Experimentales Agrarias: EEA Amazonas (Amazonas), EEA Arequipa (Arequipa), EEA Donoso (Huaral), EEA Chumbibamba (Apurímac), EEA Perla del VRAEM (Cusco), EEA Pichanaki (Junín), EEA San Roque (Loreto), y el Centro Experimental La Molina (Lima), le ha permitido alcanzar las siguientes metas:

En conservación de germoplasma: (a través del PP 121 actividad 5006063 y APNOP actividad 5002070): 972 accesiones caracterizadas y 9,482 accesiones conservadas en los bancos de germoplasma de las EEA (5) en las colecciones de vid, leguminosas (frijol, pallar), higuera, hortalizas nativas (caigua, calabaza, zapallo), ají, tomate silvestre, tomate de árbol, café, camu-camu, heliconia, pijuayo, plátano, colecciones in vitro de raíces y tuberosas.

En desarrollo de estudios de Investigación en suelos agrarios: (PP 089 actividad 5005099): 3 fichas técnicas producidas en el proyecto de identificación de microorganismos benéficos para el cultivo de papa, conducido por la Dirección de Recursos Genéticos.

En Asistencia técnica y capacitación en paquetes tecnológicos: (PP 121 actividad 5006064): 100 Cursos de capacitación desarrollados, beneficiando a 4,772 productores y a 174 proveedores de asistencia técnica (PAT), 1,288 productores y 26 PAT beneficiados a través de 43 eventos de transferencia de tecnología (parcelas demostrativas, charlas técnicas, demostraciones de métodos, días de campo, visitas guiadas, entre otros eventos)


En asistencia técnica a productores agropecuarios con material genético de alta calidad (PP 121 actividad 5006063): 52.66 toneladas de semillas de alta calidad genética producidas en 36.35 ha del INIA dedicadas a la producción de semillas de calidad. 6,756 reproductores de alta calidad genética producidos, beneficiando a 2,587 productores pecuarios. Así mismo, se ha producido 137,550 plantones de alta calidad genética, beneficiando a 120 productores.

En asistencia técnica y capacitación en temas forestales (a través del PP 130): 113 productores beneficiados con asistencia técnica en silvicultura y técnicas de reforestación.

97 beneficiarios a través de 2 eventos de sensibilización sobre manejo de bosques, 207 beneficiarios en 3 eventos de capacitación forestal (silvicultura de especies forestales nativas y exóticas)

Se ha atendido 7.7 ha con la producción de 3,500 plantones con fines de recuperación forestal.





En las actividades de Regulación en Semillas (PP 121 actividad 5002255): 379,960 certificados de semillas otorgados, 4,604.59 ha instaladas para la producción de semilla certificada, 14,928.37 toneladas de semilla certificadas. En la EEA Perla del VRAEM se ha desarrollado el PIP "Creación del servicio de transferencia tecnológica a través de un modelo que permita la renovación y rehabilitación de cafetales bajo un sistema agroforestal en el ámbito del VRAEM - región Ayacucho y Cusco" a través del cual se ha construido un Laboratorio de Suelos, en el que pequeños y medianos productores del ámbito del VRAEM podrán acceder para realizar análisis de suelos, agua y plantas, se ha rehabilitado 70 ha de café afectado por la roya, capacitado 1,326 productores cafetaleros y se ha evaluado variedades de café con presencia de roya amarilla.

El PIP "Creación de la tecnología de encapsulado biodegradable de comunidades microbianas de suelo, para la recuperación del cultivo orgánico de café afectado por la roya amarilla en tres regiones productoras de la selva del Perú (Cusco, Puno y Junín)" ha conseguido ubicar parcelas y realizar colectas de especies en Junín y Cusco. Se viene ejecutando los servicios de consultorías especializadas sobre la tecnología de encapsulado y secuenciamiento.


El PIP "Instalación del servicio de investigación tecnológica agraria especializada en Cambio Climático para el sector agrario" logró la construcción de infraestructura de un área total de 532.87m² (7 mini laboratorios y oficinas técnicas), inaugurado por el Sr. Presidente de la República el 26 de diciembre 2018 y se implementó con equipos de laboratorio y cómputo, equipos agro-meteorológicos, kit de software informático y mobiliarios. Se cuenta también con cámaras Bioclimáticas de simulación, las primeras en el Perú, que ya se encuentran brindando información en los cultivos de estudio. Se desarrollaron 2 Foros sobre Cambio Climático en el sector agrario.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

Modificación:

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Modificación	Justificación
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	PIP " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE SEMILLAS EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA "	Se canceló y no se desarrolló por duplicidad con otro PIP
Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se redujo la meta en: Producción de plántones de cacao (de 15mil a 5mil) Producción de plántones de durazno Okinawa (de 2mil a 0) Producción de semilla Certificada de frejol Canario 2000 (de 2 t a 0) Producción de semilla Certificada de Maíz amarillo duro Marginal 28T (de 6 t a 0)	Se decidió trasladar la producción hacia otras especies más adecuadas a la demanda regional.






Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

a) Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	Se han priorizado las acciones de conservación del germoplasma del INIA, mostrando 87% de ejecución de metas, en virtud a sus 371 accesiones caracterizadas (Meta anual: 367) y las 1,249 accesiones conservadas (Meta anual: 1,507)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Aquí se desarrolla el PIP 306260: INSTALACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMATICO PARA EL SECTOR AGRARIO (CNTACC) habiéndose culminado con la construcción del laboratorio y su inauguración, cumpliendo al 100% su meta para el ejercicio correspondiente
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	El nivel global de ejecución de metas alcanza el 91%, el cual incluye como logros el desarrollo de experimentos (35), un estudio de determinación de la demanda tecnológica, 631 accesiones caracterizadas, 8,234 accesiones conservadas y 4 estudios de especies forestales.
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	Se han desarrollado 2 proyectos ("Identificación molecular de enfermedades virales en ganado ovino y bovino" y "Selección in vitro e invernadero de genotipos tolerantes a temperaturas extremas en los cultivos de papa y quinua") los cuales presentan avances del 50% de sus metas.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha cumplido con el 80% de la meta de capacitación a productores agropecuarios (4,772) a través del desarrollo de 121 cursos, así mismo se han beneficiado a 1,288 productores agropecuarios en los 43 eventos de transferencia de tecnología desarrollados
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha cumplido con más del 100% de la meta en relación a los beneficiarios (417) de las actividades de asistencia técnica y desarrollo de eventos de capacitación y sensibilización en temas forestales.





Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha logrado el 59% de la meta de beneficiar a 5,779 productores agropecuarios a través de la producción de material genético de alta calidad.
3.1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA promueve la I+D+i y transferencia de tecnología de manera colaborativa, sectorial y territorial a través de comités consultivos nacionales y regionales.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	Como ente rector del SNIA (Sistema Nacional de Innovación Agraria), se ha conseguido el 84% de las metas, las cuales han incluido 9 documentos para la implementación de la normalización en el SNIA y 2 estudios de prospectiva de la innovación agraria. En cuanto a las acciones de regulación, se ha superado la meta, la cual incluye la elaboración de 7 procedimientos administrativos regulatorios, así como la acreditación de 8 laboratorios OVM ISO 17025.
3.1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA promueve la I+D+i y transferencia de tecnología de manera colaborativa, sectorial y territorial a través de comités consultivos nacionales y regionales.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Aquí se ha logrado superar la meta en relación al servicio oficial de verificación de la calidad de semillas (3,583 servicios), así mismo, se tiene el 77% de cumplimiento de la meta para la actividad de certificación de semillas (379,960 certificados entregados)
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	No se ha cumplido con la meta ya que se encuentra pendiente la elaboración de los mapas de procesos institucionales (MAPRO)

b) Análisis de las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Actividad Operativa e Inversiones	Justificación
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Desarrollo de actividades de capacitación y difusión de tecnología desarrollados en las EEA, dentro del marco de la actividad 5006064 del PP 121	Restricciones presupuestales contenidas en el DU 005-2018 donde se limitan los gastos en seminarios, talleres, servicios de imagen, pasajes y publicidad afectando principalmente las actividades de transferencia de tecnología
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria -	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE	Producción de material genético de alta calidad	En la mayoría de casos no se consiguió colocar el stock disponible de semilla



1000



Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Actividad Operativa e Inversiones	Justificación
SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	para beneficiar a productores agropecuarios	por lo que se tuvo que cancelar la producción, así mismo se tuvo que priorizar el pago de personal reincorporado por mandato judicial.

c) Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones analizadas:

Factores que dificultaron la ejecución	Medidas correctivas implementadas	Mejoras a implementar
Restricciones presupuestales en ciertas específicas de gasto.	Se está informando oportunamente a los especialistas las restricciones presupuestales.	Desarrollo de Talleres de capacitación a los especialistas formuladores de los planes operativos.
Desconocimiento del área de planeamiento sobre la problemática operativa de las actividades de producción y transferencia de tecnología.	Elaboración de Formatos internos donde los especialistas detallan las limitaciones y medidas correctivas en el desarrollo de sus actividades.	Sistematización de los formatos de informes de los especialistas a fin de facilitar la oportuna comunicación de las limitaciones y problemas en sus actividades.

3. Conclusiones y recomendaciones


En el ejercicio 2018 el INIA en su ejecutora Sede Central, ha desarrollado las actividades contenidas en su Plan Operativo Institucional sin mayores inconvenientes, ya que en el marco de mejora de sus procesos y procedimientos viene sistematizando la recopilación de la información relacionada al seguimiento de sus avances de metas físicas, así mismo, atendiendo a las recomendaciones de CEPLAN, se está haciendo un seguimiento y monitoreo de actividades de manera mensual, lo cual ha conducido a la institución a lograr un porcentaje elevado de cumplimiento de sus metas, la atención temprana a los desvíos detectados y la aplicación de medidas correctivas oportunas.

Cabe señalar que la Sede Central del INIA a través de sus Direcciones de línea es la encargada de proponer y conducir las acciones científicas y técnicas a desarrollarse en sus Unidades Ejecutoras, por lo que el proceso de formulación del POI se hace de manera coordinada con cada una de las Unidades Ejecutoras de este pliego. Así mismo, se manejan proyectos de investigación transversales a todas las Unidades Ejecutoras, por lo que las priorizaciones de sus actividades en investigación podrían no necesariamente estar de acuerdo con las priorizaciones regionales. Así mismo el INIA recomienda extender los plazos para la formulación del POI en su primera versión, estimando una fecha prudente dentro del mes de junio.

4. Anexo

Formato de seguimiento POI mensual – TIPO I





SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

martes, 26 de febrero de 2019

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N°

11

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

UE - GL : 000160 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

CENTRO DE COSTO: 01 - ORGANO DE ALTA DIRECCION

NRO. REGISTRO: 2026846853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIFIC.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												X AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
DEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRIARIO																																
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																
1	TRAO111045492 - IMPULSAR LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO Y LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DEL INIA	Físico		5	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	5	ACCION	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	5	100.0
		Financ./S/		533,284	43,734	43,734	43,734	43,734	43,734	43,734	43,734	43,734	43,734	43,734	43,734	43,734	16,331	497,405	0	0	45,858	0	0	40,355	0	0	167,385	0	0	152,648	496,246	99.7
2	TRAO111045494 - LIDERAR EL SEGUIMIENTO PERIODICO DE LOS INDICADORES Y METAS DE LA INSTITUCION	Físico		3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	100.0
		Financ./S/		27,417	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,217	0	0	4,414	0	0	0	0	0	4,500	0	0	2,403	11,217	100.0
3	TRAO111045495 - CONDUCCION A QUE EL INIA SEA UN ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO	Físico		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0.0	
		Financ./S/		27,417	1,000	428	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,528	0	0	4,414	0	0	4,340	0	0	0	0	0	2,874	11,628	100.0
4	TRAO111045497 - PARTICIPAR EN REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ALTO NIVEL	Físico		6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	ACCION	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	6	100.0
		Financ./S/		27,417	1,000	192	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,192	0	0	4,414	0	0	4,340	0	0	300	0	0	2,129	11,192	100.0
5	TRAO111045498 - DISPONER LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS DEL INIA EN EVENTOS DE IMPORTANCIA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL RELACIONADOS A LA INNOVACION AGRARIA	Físico		4	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	4	100.0
		Financ./S/		27,417	1,000	748	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,749	0	0	4,414	0	0	4,258	0	0	1,114	0	0	1,923	11,749	100.0
6	TRAO111045499 - DISPONER ACCIONES DE COORDINACION / LIDERAR LA SUSCRIPCION DE OS ACUERDOS DE COOPERACION INTER- INSTITUCIONAL CON OS GOBIERNOS REGIONALES PARA ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACION AGRARIA	Físico		4	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	100.0	
		Financ./S/		27,417	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,384	40,531	0	0	4,414	0	0	5,900	0	0	8,000	0	0	21,217	40,531	100.0	
7	TRAO111045500 - IMPULSAR LA SUSCRIPCION DE ACUERDOS DE COOPERACION INTER- INSTITUCIONAL CON EMPRESAS PRIVADAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, EN EL MARCO DE LA LEGISLACION VIGENTE	Físico		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0	
		Financ./S/		27,417	2,839	2,839	2,839	2,839	2,839	2,839	2,839	2,839	2,839	2,839	2,839	2,839	2,849	34,078	0	0	4,414	0	0	8,752	0	0	0	0	0	20,912	34,078	100.0
8	TRAO111045501 - DISPONER LA REVISION DE COMITÉS Y LA ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS ACORDE A LAS NUEVAS POLITICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	Físico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
		Financ./S/		27,417	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	812	9,678	0	0	4,414	0	0	0	0	0	0	0	0	5,264	9,678	100.0
9	TRAO111045503 - PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACION TECNICA CON PODERES Y ORGANISMOS PUBLICOS DECISIONALES, TALES COMO EL SECTOR AGRICULTURA, MINAM, PRODUCE, CONCYTEC, PCM, MEF, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MRE	Físico		6	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	6	ACCION	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	1	6	100.0
		Financ./S/		27,417	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	812	9,678	0	0	4,414	0	0	4,228	0	0	500	0	0	536	9,678	100.0
10	TRAO111045504 - PARTICIPAR EN ESCENARIOS POLITICOS DE IMPORTANCIA PARA LA AGRICULTURA NACIONAL, TALES COMO REUNIONES SECTORIALES, GRENALES, CONVOCATORIAS DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, COMISIONES NACIONALES Y REGIONALES	Físico		4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	75.0
		Financ./S/		27,417	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	812	9,678	0	0	4,414	0	0	4,228	0	0	0	0	0	1,036	9,678	100.0
11	TRAO111045505 - LIDERAR REUNIONES SISTEMATICAS DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE LINEA, DE APOYO, DE ASESORAMIENTO Y DE EA	Físico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
		Financ./S/		27,417	804	804	806	804	804	806	806	806	806	806	806	806	812	9,678	0	0	4,414	0	0	4,228	0	0	500	0	0	536	9,678	100.0
12	TRAO111045506 - IMPULSAR LA FORMULACION DEL POI 2019, PARA LA CONSOLIDACION DEL INIA ALINEADO AL PEI 2015-2018 Y LA POLITICA NACIONAL AGRARIA.	Físico		2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	100.0	
		Financ./S/		27,417	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	780	9,294	0	0	4,414	0	0	4,228	0	0	0	0	0	0	0	9,294	100.0
13	TRAO111045507 - REVISION PERIODICA DE LAS CIFRAS RELEVANTES EN LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORIAS DEL INIA A FIN DE DISPONER MEJORAS EN LA GESTION INSTITUCIONAL	Físico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
		Financ./S/		27,405	820	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	829	9,959	0	0	4,545	0	0	4,186	0	0	800	0	0	328	9,959	100.0
PP: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0																																

CENSO COSTO RESPON. 01.02 - SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES 01-02 - SECRETARÍA GENERAL

NRO. REGISTRO: 1026846687

[illegible]

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 2026846672

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												X AVANC				
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.
DEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																
1	18A01104777 - EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DE POLÍTICAS EN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN	Físico	1,000	84	82	84	82	83	85	83	84	83	84	82	84	1,000		0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	1,000	100.0	
		Financ./S/	95,204	7,937	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,942	95,204		0	0	12,152	0	0	12,258	0	0	14,589	0	0	1,471	40,458	42.1
2	18A01104778 - REUNIONES DE COORDINACIÓN	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0	0	3	0	0	3	0	0	1	0	0	1	12	100.0	
		Financ./S/	20,000	1,574	1,566	1,666	1,666	1,566	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	20,000		0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	10,000	0	0	6,379	22,379	111.9
3	18A01104779 - REVISIÓN Y EMISIÓN DE LINEAMIENTOS, NORMAS, DIRECTIVAS, MANUALES	Físico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0	
		Financ./S/	50,000	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,174	50,000		0	0	10,000	0	0	15,000	0	0	5,000	0	0	9,626	39,626	79.2
4	18A01104780 - ORIENTACIÓN, CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Físico	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0	
		Financ./S/	121,176	10,109	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	10,097	121,176		0	0	10,000	0	0	15,000	0	0	20,000	0	0	25,000	70,000	57.7
5	18A01104781 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2017 DE LA GPP	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
		Financ./S/	40,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000		0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	25.0
6	18A01104782 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA GPP E INFORMES TRIMESTRALES	Físico	5	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	5		0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	100.0	
		Financ./S/	60,000	9,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000		0	0	10,000	0	0	17,000	0	0	11,704	0	0	11,891	45,595	75.9	
FF/901, Pres/Proy: 3999999, Fun: 10, Dn/Fun: 004, Gp/Fun: 0005																																
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																																
			386,385												386,385																	
			FF(S)/ X: [1 : 385,385]																													
															228,048												59.0					

CENTRO COSTO RESPONS. - 03.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026846649

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE					
	ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																	
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																	
1	18AO111044658 - ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POI INSTITUCIONAL	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6	100 D	
	Financ./S/	180,836	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,069	15,077	180,836		0	0	45,000	0	0	45,000	0	0	40,260	0	0	50,779	180,779	99.8	
2	18AO111044661 - FORMULACION DE LA PROUESTA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100 D	
	Financ./S/	716	0	0	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	716	100 D	
3	18AO111044669 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION	Fisico	60	4	4	7	4	4	7	4	4	7	4	4	7	60		DOCUMENTO	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	60	100 D	
	Financ./S/	271,675	22,638	22,638	22,638	22,638	22,638	22,638	22,638	22,638	22,638	22,638	22,638	22,638	22,657	271,675		0	0	51,318	0	0	51,340	0	0	64,356	0	0	70,000	242,364	89.1		
4	18AO11044675 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Fisico	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ./S/	241	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	18AO111044679 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA	Fisico	11	0	2	1	0	1	2	1	1	2	0	0	1	11		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	7	63.6	
	Financ./S/	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	924		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	18AO11044682 - SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	Fisico	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	66.6
	Financ./S/	2,198	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198	2,198		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	90.9
7	18AO111044685 - SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLITICA NACIONAL AGRARIA	Fisico	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
	Financ./S/	2,094	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094	2,094		0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	71.6	
8	18AO111044693 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PEI 2016-2018	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4		DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	50 D	
	Financ./S/	14,804	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	2,804	14,804		0	0	2,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	2,088	7,088	47.8		
Código: 2011_Ford/Proy: 3999999_Fun: 10_Div/Fun: 004_Gr/Fun: 0005																																	
Código: 00000001 - PLANEAMIENTO / 473,488																																	
FF(S/): [1 473,488 473,488																																	
FF(S/): [1 473,488 415,098 91.8																																	

DIRECTOR
CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EN LA DE COSTO: 03.02.02 - UNIDAD DE PRESUPUESTO

RO. REGISTRO: 2026846671

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep			Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep			Oct	Nov	Dic
E.I.04.FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																
A.EI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																
1	18A0111044757 - REFORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA 2018	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100 D		
		Financ.Sr.	41,362	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	3,454	41,362	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100 D	
2	18A0111044768 - PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL-PCA	Fisico	7	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	7	0	0	41,362	0	0	0	0	0	0	0	0	41,362	100 D	
		Financ.Sr.	38,233	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,187	38,233	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,187	38,233	100 D		
3	18A0111044769 - CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO CCP	Fisico	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100 D	
		Financ.Sr.	38,333	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,199	38,333	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	3,199	38,333	100 D		
4	18A0111044770 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100 D	
		Financ.Sr.	38,233	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,187	38,233	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,187	38,233	100 D		
5	18A0111044771 - MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Fisico	100	1	1	19	1	0	1	21	1	24	1	1	28	100	100	1	19	1	1	21	1	24	1	1	28	100	100	100 D		
		Financ.Sr.	41,123	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,437	41,123	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,437	41,123	99 D		
6	18A0111044772 - EVALUACION PRESUPUESTAL SEMESTRAL Y ANUAL	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100 D		
		Financ.Sr.	41,103	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,428	41,103	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,428	41,103	100 D		
7	18A0111044773 - CIERRE Y CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	Fisico	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100 D		
		Financ.Sr.	41,123	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,428	41,123	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,428	41,123	100 D		
8	18A0111044774 - EVALUACION TRIMESTRAL	Fisico	16	4	0	0	4	0	0	4	0	4	0	4	0	0	16	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	16	100 D		
		Financ.Sr.	38,933	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,249	38,933	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,249	38,933	100 D		
9	18A0111044775 - ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y SU APROBACION PARA EL AÑO 2019	Fisico	9	2	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	2	9	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	2	9	100 D		
		Financ.Sr.	41,123	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,437	41,123	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,437	41,123	100 D		

PP: 1001, Prod. Proj. 199399, Exp. 10, Dis. Fun. CG4, Section 505

Act. Obj: 5000011 - PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO 1.015,60

FF:5 (1:1) 556.654 (2:4) 8.742

1.015401

$$FF(S^2) = [1, 1, 556, 659, 1, 1, 458, 942]$$

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Foglio N° 13

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - UNIDAD DE PROYETOS E INVERSIONES

NRO. REGISTRO: 2026846622

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												X AVANCE																
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.														
DEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																														
AEL.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																														
1	18AO111044183 - FORMULACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y/O PLANES DE TRABAJO	Fisico	2		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	150.0													
	Financ.Sr.	12,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	12,000	100.0												
2	18AO111044500 - FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Fisico	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0												
	Financ.Sr.	164,185		13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	13,682	164,185		0	0	28,673	0	0	0	0	0	0	0	0	99,168	161,890	99.8												
3	18AO111044518 - DESARROLLO DE TALLERES SOBRE FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.	Fisico	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	100.0												
	Financ.Sr.	25,000		2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,087	25,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	5,000	21,000	84.0												
4	18AO111044521 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD	Fisico	2		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100.0												
	Financ.Sr.	5,000		666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8,000		0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	8,000	100.0												
5	18AO111044522 - ELABORACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO POI (I, II Y III TRIMESTRE 2017)	Fisico	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0												
	Financ.Sr.	8,000		666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8,000		0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	100.0												
6	18AO111044523 - ELABORACION DEL INFORME DE GESTION	Fisico	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0												
	Financ.Sr.	8,000		8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000		0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	100.0												
7	18AO111044526 - ELABORACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO POI I, II Y III TRIMESTRE	Fisico	1		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100.0												
	Financ.Sr.	8,000		666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8,000		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4,000	0	0	8,000	100.0												
8	18AO111044530 - ELABORACION DE DIRECTIVAS, NORMAS, O LINEAMIENTOS	Fisico	1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0													
	Financ.Sr.	9,084		757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	9,084		0	0	0	0	0	0	9,085	0	0	0	0	0	0	9,085	100.0												
9	18AO111044534 - MONITOREO A TRAVES DE LA PAGINA DEL SIAP AMIGABLE DEL MEF	Fisico	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	12	100.0												
	Financ.Sr.	1,600		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		0	0	1,518	0	0	498	0	664	0	0	0	1,000	1,000	100.0													
10	18AO111044536 - APOYO EN LA CLARIFICACION DE INFORMES DE LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Fisico	4		0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	75.0													
	Financ.Sr.	25,000		2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,087	29,000		0	0	0	0	0	10,944	0	0	5,000	0	0	6,981	22,929	90.1													
11	18AO111044538 - ELABORACION DE UN PROCESO DE MEJORA EN LA GESTION DE LUP	Fisico	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0												
	Financ.Sr.	5,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	339	6.7													
12	18AO111044600 - VISITAS DE MONITOREO SOBRE AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Fisico	4		0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	125.0												
	Financ.Sr.	10,000		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	10,000	100.0	100.0													
PP: 9001, Prod/Proy. 3999999, Fun: 10, Div/Fun: 004, Grp/Fun: 005			285,169														285,269														273,839														95.9	
Act/Obr: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			FF(S)/1: 1 285,269.1														FF(S)/1: 1 285,269.1																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - UNIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

NRO. REGISTRO: 2026846673

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																	
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																	
1	18AG111044783 - ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA PARA COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	Fisico	1		9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0	
		Financ.S/.	74,581	5,228	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	6,223	74,581	0	0	17,505	0	0	11,421	0	0	20,380	0	0	13,359	72,675	97.0
2	18AG111044784 - ACTUALIZACION DE INFORMACION EN LINEA (PORTAL WEB) SOBRE COOPERACION TECNICA DEL INIA	Fisico	5		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
		Financ.S/.	3,600	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	600	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	13.9
3	18AG111044785 - ANALISIS Y DESARROLLO DE METODOLOGIA Y/O MECANICA OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE COOPERACION Y/O CARTAS DE INTENCION	Fisico	1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
		Financ.S/.	12,586	0	0	0	0	0	12,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4	18AG111044786 - PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS EN UNIDADES DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA	Fisico	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ.S/.	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879	879	28.3
5	18AG111044787 - ASESORIA PARA LA EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INIA	Fisico	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
		Financ.S/.	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100.0
6	18AG111044788 - MONITOREO DEL SISTEMA DE INFORMACION, CAPACITACION, ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UCTF Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	Fisico	2		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		Financ.S/.	15,000	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7	18AG111044789 - DIFUSION EN FORMATO VIRTUAL E IMPRESO DE LOS LOGROS, POTENCIALIDADES Y ACTIVIDADES DE COOPERACION DEL INIA	Fisico	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		Financ.S/.	1,700	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	850	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8	18AG111044790 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON ENTIDADES DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	Fisico	2		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	150.0	
		Financ.S/.	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9	18AG111044791 - GESTION PARA LA PARTICIPACION DE ESPECIALISTAS DEL INIA EN EVENTOS INTERNACIONALES	Fisico	5		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	DOCUMENTO	0	0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	17	44	880.0	
		Financ.S/.	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	2,900	0	0	614	0	0	829	0	0	9,000	0	0	41,416	51,859	1,788.2	
10	18AG111044792 - NEGOCIACION Y SUSCRIPCION DE ACUERDOS DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	Fisico	5		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	DOCUMENTO	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	0	9	22	440.0	
		Financ.S/.	40,400	3,387	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	40,400	0	0	8,120	0	0	10,150	0	0	14,163	0	0	5,733	38,156	94.0		
11	18AG111044793 - PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE PLANES DE TRABAJO E INFORMES DE LOS CONVENIOS Y PROYECTOS Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Fisico	1		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0		
		Financ.S/.	92,214	15,369	15,369	15,369	15,369	15,369	15,369	15,369	0	0	0	0	0	0	0	92,214	0	0	0	0	0	9,305	0	0	0	0	0	9,300	18,605	20.1	
12	18AG111044794 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN CAMPO DE	Fisico	5		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0	
		Financ.S/.	15,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	

NRO. REGISTRO: 2026846797

[illegible]

OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.

CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026846798

[illegible]

OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO
 AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.

1		2		3		4		5		6		7	
18AG111045210 - SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Físico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Financ./S/	78,359	2,641	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	10,465	10,976	15,619	78,359	100.0
18AG111045242 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE LAS EES	Físico	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Financ./S/	54,448	1,790	5,157	18,606	7,166	1,790	1,790	5,496	1,790	5,498	1,790	1,785	54,448
18AG111045246 - PROPONER Y/O APROBAR NORMATIVA INTERNA (DIRECTIVA, LINEAMIENTOS, INSTRUCTIVOS O AFINES) EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Físico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Financ./S/	43,328	2,040	5,875	11,790	7,620	1,978	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,785	43,328
18AG111045252 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA DEL RHA	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
Financ./S/	71,954	2,259	2,259	2,259	2,259	6,759	9,759	9,759	6,759	4,982	14,369	8,279	71,954
18AG111045260 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL RHA	Físico	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Financ./S/	52,917	9,339	4,339	1,839	8,573	13,349	3,847	1,839	1,839	1,839	1,839	1,836	52,917
18AG111045262 - EVALUACIÓN PREVIA DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PRÓXIMO AÑO FISCAL DEL PUEBLO	Físico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Financ./S/	54,984	1,844	1,844	3,344	9,344	4,844	1,844	3,858	13,295	11,231	1,844	1,844	54,984
18AG111045265 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL RHA	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Financ./S/	871,224	69,948	74,948	75,948	69,948	69,948	80,049	80,019	70,407	69,948	64,948	69,948	871,224

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 2026847723

[illegible]

OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.

1	TRAO11047596- DISEÑAR Y PROPONER ESTRATEGIAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	Físico	24	0	0	6	0	0	6	0	6	0	0	6	24	DOCUMENTO	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24	100 D	
		Financ./\$.	337,732	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	337,732	DOCUMENTO	0	0	75,729	0	0	174,509	0	0	153,253	0	0	210,047	613,538	181 B
2	TRAO11047601- SEGUIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS RR.HH DE LAS EES	Físico	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100 D
		Financ./\$.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	DOCUMENTO	0	0	4,600	0	0	107	0	0	14,400	0	0	4,893	24,000	100D
3	TRAO11047606- EVALUAR, MANTENER Y ACTUALIZAR LAS NORMAS DE GESTIÓN DE RR.HH LPDI- RIT - PAR- MARCO, PERFILES DE PUESTOS)	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100 D
		Financ./\$.	54,431	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	54,431	DOCUMENTO	0	0	11,518	0	0	0	0	0	14,883	0	0	28,329	54,430	100 D
4	TRAO11047611- SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE ANTICORUPCION	Físico	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	100 D
		Financ./\$.	52,380	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	52,380	DOCUMENTO	0	0	9,906	0	0	0	0	0	9,181	0	0	32,420	51,507	98.3
5	TRAO11047616- REPORTAR E INTERVENIR EN RECLAMOS LABORALES Y DEMANDAS LABORALES CONTROL DE COEXISTENCIA LABORAL	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	10	26	215.3
		Financ./\$.	107,228	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	9,035	8,793	9,041	8,793	8,793	8,793	8,805	107,228	DOCUMENTO	0	0	16,436	0	0	20,137	0	0	28,058	0	0	42,593	107,224	100 D
6	TRAO11047621- GESTION DE LA PERSONAL DEL AREA	Físico	15	0	1	1	0	4	1	0	0	1	4	1	2	15	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	5	0	0	1	0	0	3	11	73.3
		Financ./\$.	24,120	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	2,018	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,120	DOCUMENTO	0	0	3,600	0	0	3,600	0	0	3,126	0	0	13,793	24,119	100 D	
7	TRAO11047622- SUPERVISAR EN EL MANEJO DE SANCHOSES DE PERSONAL DE INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	Físico	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100 D
		Financ./\$.	3,040	0	0	3,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TRAO11047638- GESTION DEL EMPLEO (CONCURSOS, SELECCION, VINCULACION, EVALUACION)	Físico	20	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	20	DOCUMENTO	0	0	5	0	0	5	0	0	8	0	0	5	23	115.0
		Financ./\$.	12,526	991	991	991	991	991	991	1,318	991	991	991	981	1,308	12,526	DOCUMENTO	0	0	2,941	0	0	3,033	0	0	3,922	0	0	2,628	12,526	100 D
9	TRAO11049032- CONTROLAR Y RECLUTAR LA ASISTENCIA, RECORD DE VACACIONES Y CERTIFICACIONES DE COMISIONES DE SERVICIOS DE PERSONAL	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100 D
		Financ./\$.	12,150	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,150	DOCUMENTO	0	0	2,400	0	0	2,400	0	0	5,400	0	0	1,950	12,150	100 D
10	TRAO11049033- EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO, DECLARACIONES JURADAS (DHP-FONAVI)	Físico	201	10	12	14	13	15	20	35	10	15	13	14	30	201	DOCUMENTO	0	0	36	0	0	48	0	0	60	0	0	57	201	100 D
		Financ./\$.	17,350	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,635	1,308	1,308	1,308	1,308	1,635	17,350	DOCUMENTO	0	0	3,924	0	0	6,956	0	0	4,224	0	0	2,246	17,350	100 D
11	TRAO11049034- ACTUALIZAR LOS LEGAJOS PERSONALES	Físico	61	3	5	5	7	3	2	4	3	5	7	5	12	61	DOCUMENTO	0	0	13	0	0	12	0	0	12	0	0	24	61	100 D
		Financ./\$.	12,776	981	981	1,331	981	981	981	1,308	981	981	981	981	1,308	12,776	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	5,300	0	0	3,620	0	0	1,319	12,776	100 D
12	TRAO11049035- ACTUALIZAR EL REGISTRO DE SANCIONES DISTRIBUCIONES DEL PERSONAL	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	7	175 D
		Financ./\$.	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TRAO11049036- INFORMES DE ASISTENCIA SOCIAL / SEGURO VIDA LEY / SEGURO	Físico	36	3	5	7	2	1	1	9	1	2	1	3	1	36	DOCUMENTO	0	0	15	9	0	4	0	0	12	0	0	5	36	100 D

ACCIDENTES PERSONALES		SEGURO SCTR - PRESTACIONES ECONOMICA NIVEL NACIONAL / EPS												183,933		0												183,933		100.0		
14	18AO111049038 - ATENCIONES Y CAMPAÑAS MEDICAS Y PROGRAMAS DE CONTROL DE ENFERMEDADES	Físico	430	50	40	40	50	40	20	30	10	50	40	30	10	430	DOCUMENTO	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	100.0
15	18AO111049040 - IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Físico	220	0	0	70	0	0	50	0	0	50	0	0	0	220	DOCUMENTO	0	0	27,453	0	0	12,000	0	0	0	0	0	27,453	0	0	100.0
16	18AO111049043 - ATENCIONES PSICOLÓGICAS / CAPACITACION EN GÉNERO / LENGUAJE INCLUSIVO / HOSTIGAMIENTOS SEXUAL / ACTIVIDADES INTEGRACIÓN / COMUNICACIÓN Y CLIMA LABORAL	Físico	500	0	0	50	0	0	100	0	0	550	0	200	0	500	DOCUMENTO	0	0	11,746	0	0	0	0	0	0	0	11,746	0	0	100.0	
17	18AO111049046 - DESARROLLAR PROGRAMAS DE CALENDARIO CIVICO - INSTITUCIONALES Y DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR (APOYO CEH)	Físico	17	4	1	1	3	1	1	3	0	0	1	1	1	17	DOCUMENTO	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	100.0	
18	18AO111049050 - ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL (ICAF, CAS, PRACTICANTES)	Físico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	DOCUMENTO	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	100.0	
19	18AO111049051 - EMISION DE REPORTES DE TRIBUTACION DNP / APP HET Y RENTAS DE ATA Y STA CATEGORIA (SUHAT)	Físico	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	DOCUMENTO	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	100.0	
20	18AO111049054 - CONTROL Y PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	Físico	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	8	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	100.0	
21	18AO111049056 - ELABORACION DEL PDT / PLAME	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	100.0	
22	18AO111049060 - ELABORACION DE FACTORES DE C.T.S. Y PROVISION C.T.S. DE LA SEDE CENTRAL	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	DOCUMENTO	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	100.0	
23	18AO111049063 - LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, RENTEGROS, REMUNERATIVOS Y APOYOS PREVIDENCIALES - LEY 27803	Físico	13	0	1	0	0	4	1	0	0	1	4	1	1	13	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	100.0	
24	18AO111049065 - ATENCION DE DENUNCIAS PROCESADAS POR LA SECRETARIA TECNICA	Físico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	100.0	
25	18AO111049074 - ELABORACION DE INFORMES DE PRECALIFICACION E INFORMES REPRAC	Físico	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	DOCUMENTO	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	100.0	
26	18AO111049079 - ORGANIZACION Y REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE EXPEDIENTE PAD INDUCCION EN PAD	Físico	59	1	1	1	20	1	1	1	20	1	1	20	1	59	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	100.0	
27	18AO111049080 - ATENCION DE RECURSOS PRESENTADOS ANTE SERVIR	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100.0	
PP: 9001_Prod/Proy: 3993999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008		3,782,446		3,782,446		3,103,630		82.0																								
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		3,782,446		3,782,446		3,103,630		82.0																								
FF(S) X (1) : 3,498,446 [2,285,000]		FF(S) X (1) : 3,498,446 [2,285,000]		3,103,630		82.0																										

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION

Folio N° 14

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026848009

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																															
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																															
1	18AO111049503 - ADMINISTRAR EL PATRIMONIO VEHICULAR, ASIGNACIÓN, USO Y SERVICIOS DE TRASLADO DEL INIA UE 001 SEDE CENTRAL	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0
	Financ./\$	524,008	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,671	524,008		0	0	75,000	0	0	75,000	0	0	99,000	0	0	90,000	335,000	63.9
2	18AO111049504 - ADMINISTRAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL INIA UE 001 SEDE CENTRAL CON LAS DEMÁS ENTIDADES	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
	Financ./\$	31,494	4,950	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,444	31,894		0	0	9,500	0	0	9,500	0	0	9,500	0	0	9,010	37,510	117.6	
3	18AO111049572 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INIA UE 001 SEDE CENTRAL	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0
	Financ./\$	2,158,129	1,213,645	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	2,358,239		0	0	273,848	0	0	345,352	0	0	170,955	0	0	215,000	1,025,175	43.4
4	18AO111049574 - ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	75.0
	Financ./\$	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500		0	0	2,375	0	0	0	0	0	1,500	0	0	3,854	7,729	96.5
5	18AO111049577 - FORMULAR PROYECTOS DE NORMAS INTERNAS RELATIVAS VINCULADAS A LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO AL INTERIOR DEL INIA UE 001 SEDE CENTRAL	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.0
	Financ./\$	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500		0	0	1,875	0	0	275	0	0	0	0	0	400	2,500	33.3
6	18AO111049582 - GESTIONAR EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL DEL INIA UE 001 SEDE CENTRAL	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0
	Financ./\$	414,248	39,362	34,062	34,062	34,062	34,062	34,062	34,062	34,062	34,062	34,062	34,062	34,062	34,066	414,248		0	0	103,562	0	0	103,562	0	0	147,900	0	0	247,412	601,526	145.2
7	18AO111049587 - GESTIONAR LOS BIENES MUEBLES INMUEBLES, ASI COMO DE OTROS BIENES DEL INIA UE 001 SEDE CENTRAL	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
	Financ./\$	98,136	8,178	8,178	8,178	8,178	8,178	8,178	8,178	8,178	8,178	8,178	8,178	8,178	98,136		0	0	14,534	0	0	24,534	0	0	31,734	0	0	30,629	111,431	113.5	
8	18AO111049588 - GESTIONAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL A TRAVÉS DEL CONVENIO MARCO, SUSCRIPCION DE CONTRATO Y ADMINISTRACION DE LA MISMA HASTA SU FINALIZACION	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	9	75.0
	Financ./\$	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000		0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	16,000	40,000	83.3	
9	18AO111049586 - GESTIONAR LOS ACTOS PREPARATORIOS, LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE BIENES, SERVICIOS Y PROYECTOS DE INVERSION, SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO HASTA SU FINALIZACION	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	2	11	91.6
	Financ./\$	59,000	9,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	59,000		0	0	14,750	0	0	6,735	0	0	37,500	0	0	52,515	111,500	188.5	
10	18AO111049588 - GESTIONAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES EN EL ALMACEN CENTRAL DEL INIA UE 001 SEDE CENTRAL	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0
	Financ./\$	85,441	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	85,441		0	0	21,360	0	0	21,360	0	0	22,419	0	0	23,911	89,041	104.2	
11	18AO111049590 - GESTIONAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS, ASI COMO ALCOHOL METILICO DEL ALMACEN DEL INIA UE 001 SEDE CENTRAL	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
	Financ./\$	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000		0	0	1,500	0	0	150	0	0	0	0	0	0	1,550	27.5

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - UNIDAD DE PATRIMONIO
NRO. REGISTRO: 2026847556

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI-04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																
AEI-04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																
1	TRABO1104876 - ELABORACIÓN DE OZ INFORMES SOBRE EL ACCIONES DE SANEAMIENTO FISICO DE LOS PRIDIOS DEL PLEGO 0163 JHHA	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	50.0%	
	Financ./S/	99,700	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,312	99,700	DOCUMENTO	0	0	24,000	0	0	0	0	0	46,500	0	0	100,000	221,10%	221.7	
2	TRABO1104892 - ELABORACION DE INFORME MENSUAL DE CONCILIO CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0%	
	Financ./S/	900	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	DOCUMENTO	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	57	11.8	
3	TRABO1104900 - ELABORACION DE IA INFORMES PARA GESTION DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES	Fisico	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6		0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	6	100.0%	
	Financ./S/	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	DOCUMENTO	0	0	0	0	11,439	0	0	4,382	0	0	9,000	24,821	4,564.3		
4	TRABO1104908 - ELABORAR I INFORME MENSUAL DE LOS REGISTROS EN EL SIMULADBP	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	3	11	91.6	
	Financ./S/	300	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	100	0	0	18	0	0	0	118	23.6	
5	TRABO1104922 - ELABORAR DI INFORME DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OBSERVADAS POR LA COMISION DE INVENTARIO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	
	Financ./S/	88,140	6,500	6,500	6,500	9,380	6,500	9,380	6,500	9,380	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	88,140	DOCUMENTO	0	0	13,000	0	0	10,043	0	0	0	0	0	0	31,352	54,405	61.7
PP: 3001; Prod/Proy: 3999999; Fun: 10; Di/Fun: 506; GrpFun: 5008																																
Act: Obr: 5006003 - GESTION ADMINISTRATIVA 189,340																																
FF/S/: [:] 1 99,700 ; [2 89,640]																																
																FF/S/: [:] 1 99,700 ; [2 89,640]																
																300,506 158																

CENTRO COSTO RESPONS. : 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
NRO. REGISTRO: 2026846586

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.			
OEI.04.FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																
AEI.04.01.DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RACIONAMIENTO

RUBÉN ROMERO VARGAS

CENTRO COSTO 05-00MS.: 04.01.- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO 05-01.04.- UNIDAD DE CONTABILIDAD

NRO. REGISTRO: 256947710

CENTRO COSTO DE SERVICIOS : 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO : 04.01.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
NRO. REGISTRO: 2056847710

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																															
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																															
1	18AO111047532 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS, INFORMACION ADICIONAL Y PRESUPUESTAL TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL EN EL SIAF Y WEB DE LA SEDE CENTRAL	Fisico	156	10	10	19	10	10	19	10	10	19	10	19	156	DOCUMENTO	0	0	22	0	0	53	0	0	23	0	0	45	143	91.6	
		Financ \$/.	147,154	7,055	7,055	66,555	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055	7,089	147,154	0	0	21,000	0	0	50,288	0	0	21,100	0	0	75,631	168,219	114.3	
2	18AO111047534 - SUPERVISAR LA INFORMACION CONTABLE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	Fisico	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	DOCUMENTO	0	0	79	0	0	0	0	0	73	0	0	100	252	175.0	
		Financ \$/.	182	1	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	100	0	0	0	0	0	103	0	0	463	686	365.9		
	18AO111047539 - ELABORACION DE PROYECTOS DIRECTIVOS DE ENCARGOS, VÍNCULOS Y DEMÁS, PARA LA ADMINISTRACION Y GESTION EFICIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INIA	Fisico	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	DOCUMENTO	0	0	19	0	0	41	0	0	72	0	0	80	212	147.2	
		Financ \$/.	2,537	109	109	517	109	517	518	109	109	109	109	113	2,537	0	0	336	0	0	875	0	0	1,496	0	0	301	3,008	118.1		
4	18AO111047542 - ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE CUENTAS CORRIENTES DEL INIA, PTE. Q. RTR, DONACIONES, TRANSITORIA Y CUENAS DE BANCA PRIVADA	Fisico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	DOCUMENTO	0	0	47	0	0	53	0	0	20	0	0	70	190	156.1	
		Financ \$/.	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	0	0	7,000	0	0	8,000	0	0	3,000	0	0	4,770	32,770	129.5		
5	18AO111047547 - CONTABILIZACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN EL SIAF	Fisico	7,930	500	680	680	710	620	630	610	590	600	720	700	890	7,930	DOCUMENTO	0	0	2,863	0	0	2,507	0	0	2,819	0	0	4,000	13,189	166.2
		Financ \$/.	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	0	0	6,500	0	0	8,524	0	0	13,986	0	0	12,758	41,768	232.0		
6	18AO111047549 -	Fisico	7,250	300	400	500	580	680	710	720	620	790	610	530	810	7,250	DOCUMENTO	0	0	94	0	0	36	0	0	565	0	0	2,500	1,195	44.0

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 008
 Act/Obr: 5000093 - GESTION ADMINISTRATIVA 317,073
 FFIS(1): [1: 274,773] [2: 42,100]

317,073
 FFIS(1): [1: 274,773] [2: 42,100]

272,954

CENTRO COSTO RESPONS.: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 04.01.06 - UNIDAD DE INFORMATICA
 NRO. REGISTRO: 2026846031

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																															
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																															
1	18A0111043182 - PROGRAMACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES A TRAVÉS DEL SIGA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100
	Financ./S/	24,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	24,000		0	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	24,000	100.0
2	18A0111043126 - ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, SOPORTE INFORMATICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0
	Financ./S/	69,039	5,500	9,805	3,000	3,000	3,000	7,000	4,234	7,000	7,000	7,000	7,000	5,500	69,039		0	0	17,000	0	0	17,000	0	0	26,000	0	0	20,500	80,500	115.9	
3	18A0111043173 - ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES, REDES Y COMUNICACIONES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0
	Financ./S/	44,300	4,000	4,000	4,900	4,000	0	0	24,300	0	900	0	0	0	0	44,300		0	0	12,000	0	0	6,800	0	0	0	0	0	4,000	22,800	51.4
4	18A0111043175 - ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL, PORTAL ESTADAR DE TRANSPARENCIA, PORTAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PORTAL NACIONAL DE DATOS ABIERTOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0
	Financ./S/	20,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500		0	0	10,000	0	0	10,500	0	0	0	0	0	3,500	24,500	117.0
5	18A0111043179 - ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO DEL SIGA Y SIAF	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0
	Financ./S/	12,000	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	500	4,500	37.5	
6	18A0111043169 - ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LO SERVIDORES DE: SIGED, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, PLATAFORMA DE INTEROPERATIVIDAD, ERP AGRARIO (SEGUN CONVENIO)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	9	75.0
	Financ./S/	17,280	0	1,340	1,390	1,440	1,440	840	1,340	5,440	4,000	0	0	0	0	17,280		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700	13,700	79.2	
7	18A0111043177 - MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE MÓDULO DE CONSULTAS DE SEMILLAS, PLANTONES Y REPRODUCTORES, SISTEMAS DE REGISTRO DE VISITAS, RESOLUCIONES, ANÁLISIS DE LABORATORIO DE OVA, CORREO ELECTRÓNICO Y OTROS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	9	0.0
	Financ./S/	29,500	0	0	0	0	0	0	4,000	3,500	3,500	7,500	7,500	3,500	29,500		0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	3,800	14,300		48.9		
8	18A0111043183 - IMPLEMENTACIÓN DE LA NTP ISO IEC 17799:2007 BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fisico	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	100.0
	Financ./S/	49,900	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	0	49,900		0	0	5,500	0	0	11,000	0	0	25,000	0	0	13,999	55,500	111.2
9	18A0111043193 - ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ./S/	29,200	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	29,200		0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	21,641	22,441	76.8
10	18A0111043189 - ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Fisico	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ./S/	28,400	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,374	28,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11	18A0111043180 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVA (SEGUN ROP)	Fisico	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	100.0
	Financ./S/	37,866	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,161	37,866		0	0	0	0	0	28,426	0	0	0	0	3	14,522	42,948	113.4
12	18A0111043142 - SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DEL POI, INFORMES TRIMESTRALES Y MEMORIA ANUAL	Fisico	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	DOCUMENTO	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	3	13	100.0
	Financ./S/	25,048	1,909	2,808	1,909	1,909	1,909	1,909	2,821	1,909	1,909	1,910	1,910	2,238	25,048		0	0	5,736	0	0	5,893	0	0	6,244	0	0	6,037	23,910	95.4	
13	18A0111043156 - ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
	Financ./S/	37,867	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,162	37,867		0	0	28,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,875	100.0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 008																															
Act/Obr: 5000093 - GESTION ADMINISTRATIVA 424,900																															
FFIS(1): [1: 252,900] [2: 172,000]																															
FFIS(1): [1: 252,900] [2: 172,000]																															
374,866 92.9																															

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
 CENTRO DE COSTO: 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
 NRO. REGISTRO: 2026846109

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LG3 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																													
AEI.01.03 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA ACCEDEN A LA OBTENCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR, CERTIFICADOS DE OBTENTOR) A TRAVÉS DE LA I+D+i																													
18A0111043191 - GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA		FISICO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4												INFORME	0 0 1 0 0														

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
 CENTRO DE COSTO: 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
 NRO. REGISTRO: 2026846131

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OEI.03 ARTICULAR Y REGULAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA, ORIENTADA A LA COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ADAPTACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
AEI.03.01 EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INICIA PROMUEVE LA I+D+I Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE MANERA COLABORATIVA, SECTORIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DE COMITÉS CONSULTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	18A0111048553 - GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	Fisico	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	DOCUMENTO	0	0	13	0	0	14	0	0	13	0	0	15	55	100.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, Div/Fun: 009, Grp/Fun: 5017	Financ./S/	210,566	12,112	14,930	28,064	23,645	18,565	14,312	16,790	14,312	14,312	14,312	15,000	210,566				0	0	52,190	0	0	59,389	0	0	48,526	0	0	58,848	218,953	103.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Act/Obr: 5000093 - GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA		210,566												210,566																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

[illegible]

CENTRO COSTO RESPON. : 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
CENTRO DE COSTO: 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
NRO. REGISTRO: 2026847996

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.03	ARTICULAR Y REGULAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA, ORIENTADA A LA COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ADAPTACI																														
AEI.03.01	EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA INA PROMUEVE LA I+D+I Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE MANERA COLABORATIVA, SECTORIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DE COMITÉS CONSULTIVOS NACIONALES Y REGIONALES																														
1	18AO11104R74 - REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.Sr.	11,300	9,500	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18AO11104R77 - REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA	Fisico	7	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	7	0	0	0	0	0	2,907	0	0	7,928	10,835	96		
		Financ.Sr.	117,566	0	8,050	17,500	15,500	15,750	6,750	9,500	12,450	8,566	7,750	8,000	117,566	DOCUMENTO TECNICO	0	0	19,148	0	0	20,790	0	0	37,491	0	0	29,707	107,436	91.3	
PP- 9002; ProdProy.; 3999999; Funo: 10; DivFun: 009; GrpFun: 0017																															
Act/Cdr: 500Z254 - REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA																															
128,866																															
FFIS() : [1 ; 128,866]																															
118,271 91																															

CENTRO COSTO RESPON. : 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
CENTRO DE COSTO: 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
NRO. REGISTRO: 2026847997

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA		EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.															Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.																
OEI.03		ARTICULAR Y REGULAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I) CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA, ORIENTADA A LA COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ADAPTACI																																	
AEI.03.01		EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA INA PROMUEVE LA I+D+I Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE MANERA COLABORATIVA, SECTORIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DE COMITES CONSULTIVOS NACIONALES Y REGIONALES																																	
1	TRAD011048986 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	Físico	16	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16	AUTORIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./\$	10,000	0	0	19,540	0	0	19,634	0	0	21,455	0	0	35,729	96,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	TRAD011048989 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	Físico	48	2	4	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	48	REGISTRO	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	10	39	81.2	0	0	0	
		Financ./\$	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	3,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	5,000	100.0	0	0	0		
3	TRAG011048991 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	Físico	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./\$	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	TRAG011048992 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	Físico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./\$	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	TRAG011048994 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	Físico	2	0	0	30	0	0	8	0	0	17	0	0	14	39	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./\$	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TRAG011048999 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	Físico	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./\$	35,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002; FiedrProy: 3999999; Fun: 10; OrFun: 609; GrdFun: 0017																																			
Act/Obr: S00256 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS		80,728																																	
				107,339																															
				5,500																															
				-4%																															
FFIS/\$: [1 : 58,728] [2 : 12,000]				FFIS/\$: [1 : 101,339.312] [2 : 6,000.1]																															

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
CENTRO DE COSTO: 05.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA
NRO. REGISTRO: 2026849214

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE			
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																															
1	18A011051881 - ORGANIZACION DE REUNIONES INTERNACIONALES EN EL PERU	Fisico	J	U	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	INFORME	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
	Financ. S/ : 1,215,000	2,880	35,000	430,000	495,000	215,000	37,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,000	0	0	81,719	0	572,663	0	0	93,183	0	0	29,557	777,122	63.9	
Proyecto: 3999999, Ene: 0, DivFin: 023, Gephon: 0017																															
18A01006 - ORGANIZACION DE REUNIONES INTERNACIONALES EN EL PERU																															
	1,215,000																1,215,000														
	FFIS/ : (: 1,215,000)																FFIS/ : (: 1,215,000)														

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA
CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - SUB DIRECCION DE REGULACION DE LA INNOVACION AGRARIA
NRO. REGISTRO: 2026849220

OBJETO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.C1 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18A011051402 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS	Fisico	1,110	0	0	330	0	0	330	0	0	330	0	390	0	330	1,380	BENEFICIARIO	0	0	377	0	0	710	0	0	198	0	0	484	1,769	128.1
	Financ./S/	152,705	0	0	4,000	37,564	4,000	14,445	17,775	5,830	11,325	21,284	4,100	11,625	23,059	157,186		0	0	21,444	0	0	25,766	0	0	34,146	0	0	30,119	111,678	71.0	
2	18A011051441 - REGISTROS EN SEMILLAS	Fisico	167	24	13	13	32	17	13	4	15	10	10	6	10	167	INSCRIPCION	0	0	24	0	0	32	0	0	23	0	0	74	163	97.9	
	Financ./S/	58,195	4,312	4,312	6,075	4,662	4,762	4,562	5,089	5,111	4,762	4,662	4,762	5,134	58,105		0	0	13,321	0	0	15,260	0	0	9,436	0	0	9,169	47,186	80.9		
3	18A011051475 - SERVICIO OFICIAL DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE SEMILLAS	Fisico	2,920	197	187	68	136	289	350	358	384	264	339	254	514	2,920	SERVICIO	0	0	572	0	0	755	0	0	1,360	0	0	896	1,583	122.7	
	Financ./S/	286,888	14,705	14,705	11,354	15,209	14,705	17,985	16,022	15,041	15,041	15,041	15,041	15,041	20,839	286,888		0	0	44,615	0	0	44,723	0	0	49,388	0	0	53,933	192,659	67.2	
4	18A011051518 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN SEMILLAS	Fisico	240	0	4	32	28	32	12	28	32	28	32	8	4	240	SUPERVISION	0	0	16	0	0	51	0	0	19	0	0	128	244	101.6	
	Financ./S/	88,731	4,912	5,252	18,417	8,159	6,347	6,484	7,844	6,692	6,559	7,957	5,094	5,414	88,731		0	0	17,617	0	0	26,344	0	0	18,138	0	0	19,550	81,858	92.2		
5	18A011051889 - ELABORACIÓN DE NORMAS EN SEMILLAS	Fisico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	25.0		
	Financ./S/	169,970	12,132	12,132	22,335	12,132	16,332	12,202	12,551	16,444	12,224	12,224	16,444	12,878	169,970		0	0	30,204	0	0	39,036	0	0	44,124	0	0	33,710	137,075	80.6		
6	18A011052044 - SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS	Fisico	470,541	0	0	99,327	0	0	121,244	0	0	137,165	0	0	115,805	470,541	CERTIFICADO	0	0	95,500	0	0	120,549	0	0	130,307	0	0	11,460	357,816	76.8	
	Financ./S/	204,252	5,147	8,980	132,895	8,507	8,307	59,642	8,809	8,422	35,472	5,272	4,552	29,996	307,611		0	0	25,358	0	0	13,509	0	0	3							
7	18A011052052 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA	Fisico	150	0	0	30	0	30	0	0	30	30	30	30	0	150	BENEFICIARIO	0	0	128	0	0	45	0	0	70	0	0	243	162.0		
	Financ./S/	3,764	0	0	564	0	500	0	500	0	500	1,700	0	500	0	3,764		0	0	0	0	0	1,787	0	0	304	0	0	2,091	55.5		

AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	18A011048295 SELECCION IN VITRO DE GENOTIPOS DE QUINUA TOLERANTES A BAJAS TEMPERATURAS	Financ.S/.	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CENTRO COSTO RESPON.S. : 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - SUB DIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA
NRO. REGISTRO: 2026847595

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.					
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																				
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																				
1	18A011047932 - T 1.1 - HIBRIDACION DE LOS 4 MARCADORES SELECCIONADOS MEDIANTE ELECTROFORESIS CAPILAR	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0			
	Financ.S/.	22,292	18,292	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,292	0	0	7,105	0	0	15,187	0	0	0	0	0	0	0	22,292	100.0			
2	18A011047933 - T 1.2 - ANALISIS DE LOS RESULTADOS PROVENIENTES DE LAS HIBRIDACIONES CON LOS MARCADORES MOLECULARES SELECCIONADOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0		
	Financ.S/.	6,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	100.0			
3	18A011047944 - T 2.1 - COLECTA DE HEMILEIA VASTATRIX EN DOS REGIONES DEL PERU	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0		
	Financ.S/.	9,490	0	0	0	0	0	0	0	2,020	4,220	3,250	0	0	0	0	0	9,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,490	0	0	9,490	100.0			
4	18A011047947 - T 2.2 - AFILAMIENTO DE HEMILEIA VASTATRIX COLECTADA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0	
	Financ.S/.	8,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,947	100.0			
5	18A011047950 - T 2.3 - SECUENCIAMIENTO DE HEMILEIA VASTATRIX PARA LA IDENTIFICACION DE RAZAS EXISTENTES EN PERU	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	Financ.S/.	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100.0		
6	18A011047963 - T 3.1 - IDENTIFICACION Y SELECCION DE LA METODOLOGIA A UTILIZAR	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
	Financ.S/.	21,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,071	100.0		
PP: 0121, Prod/Proy: 3000430, Fun: 10, Div/Fun: 009, Grp/Fun: 0017																																				
Act/Obr: 500603 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS																																				
92,500																																				
FF(S/.) : [1 : 92,500]																																				
92,500																																				
FF(S/.) : [1 : 92,500]																																				
82,021 88.0																																				

CENTRO COSTO RESPON.S. : 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - SUB DIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA
NRO. REGISTRO: 2026847596

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE									
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.										
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																									
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																									
1	18A011047988 - INDUCCION Y PROLIFERACION DE EMBRIONES SOMATICOS	Financ.S/.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0									
		Financ.S/.	53,100	5,317	2,167	4,190	4,800	5,020	5,640	5,040	4,960	5,040	3,700	3,700	4,126	53,100	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0								
2	18A011047995 - MULTIPLICACION Y ENRAIZAMIENTO DE PLANTULAS VIA ORGANOGENESIS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	8,571	0	0	15,740	0	0	14,090	0	0	18,129	76,450	181.6									
		Financ.S/.	38,207	0	1,955	2,459	114	10,510	74	1,964	74	74	19,424	74	1,475	38,207	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0								
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0120																																									
Act/Obr: 5005178 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION, MANEJO Y CONSERVACION DEMATERIAL DE REPRODUCCION DE CALIDAD																																									
			91,307																								91,307													131,536	144.0
FF(S/.) : [1 : 91,307]																																									
FF(S/.) : [1 : 91,307]																																									

CENTRO COSTO RESPON.S. : 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - SUB DIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA
NRO. REGISTRO: 2026847597

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA		EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														% AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.			
DEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA																																			
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																			
1	18A011047973 - ELABORACION DE INFORME DE GESTION 2017	Financ.S/.	500	0	400	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0		
2	18A011047879 - ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO POI 2018	Financ.S/.	1.600	10	35	400	0	0	420	385	0	0	0	0	0	300	0	1.600	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0		
3	18A011047893 - ELABORACION DE MEMORIA ANUAL 2017	Financ.S/.	1.000	28	66	0	0	400	456	50	0	0	0	0	0	0	0	1.000	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0		
4	18A011047886 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA SUBDIRECCION DE BIOTECNOLOGIA	Financ.S/.	1.000	0	165	0	0	0	135	700	0	0	0	0	0	0	0	1.000	DOCUMENTO	0	0	800	0	0	200	0	0	0	0	0	0	1	100.0		
PP: 0130, Prod/Proy: 3000001, Fun: 10, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008		Act/Obr: 5005178 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION, MANEJO Y CONSERVACION DEMATERIAL DE REPRODUCCION DE CALIDAD		105,561		FF(S/.) : [1 : 105,561]		105,561		FF(S/.) : [1 : 105,561]		104,084		98.0																					

CENTRO COSTO RESPON.S. : 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - SUB DIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA
NRO. REGISTRO: 2026847600

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACIÓN MENSUAL FISICO - FINANCIERO																UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															

[illegible]

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N° 18

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS
NRO. REGISTRO: 2026846047

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE							
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.					
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																					
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																					
1	TBAD11043204 - DESARROLLO DE BASES DE DATOS SOBRE PASAPORTE, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE LAS COLECCIONES DEL BANCO DE GERMINALISMO DEL INA (MACA, ACHICOTE, YUCA)	Fisico		3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1		BASE DE DATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	66.6					
		Financ./S/.	22,097	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,437	0	0	0	0	0	0	22,097		0	0	9,336	0	0	9,336	0	0	3,425	0	0	0	0	22,097	100.0				
2	TBAD11043213 - DESARROLLO DE SISTEMAS, INCLUYE LA SISTEMATIZACION DE INFORMACION Y ACTUALIZACION DEL MODULO DE CARACTERIZACION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS GENETICOS	Fisico		5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5		INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	100.0				
		Financ./S/.	15,577	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110	3,110	3,110	3,110	3,437	15,577	0		0	0	0	0	0	0	5,911	0	0	9,966	15,877	100.0						
PP: 0121, Prod/Proy: 3000430, Fun: 10, Inv/Fun: 009, Gdp/Fun: 0017																																					
Act/Obr: 5006063 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS				37,974															37,974															37,974	100.0		
		FF(s):	[1	37,974]															FF(s):	[1	37,974]																

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS
NRO. REGISTRO: 2026846007

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct		Nov
DEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																														
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																														
1	18A0111041773 - DESARROLLAR PUBLICACIONES Y EVENTOS SOBRE AGROBIODIVERSIDAD	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0.0
		Financ. S/.	1,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	374	0	0	374	0	0	374	1,496	0.0
2	18A0111041777 - ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y/O DE COOPERACION TECNICA	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	0.0	
		Financ. S/.	32,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,440	0.0	
3	18A0111041813 - INFORME DE LA MEMORIA ANUAL DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETICOS	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0	
		Financ. S/.	8,110	8,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,110	0	0	8,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,112	100.0
4	18A0111041858 - INFORMES TRIMESTRALES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETICOS	Fisico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	100.0
		Financ. S/.	33,094	0	8,110	0	0	0	0	0	327	8,110	8,110	0	0	8,437	33,094	0	0	8,112	0	0	0	0	0	16,551	0	0	8,439	33,102
5	18A0111041910 - PLAN OPERATIVO DE INNOVACION AGRARIA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETICOS	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
		Financ. S/.	8,110	0	0	8,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,110	0	0	8,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,112	100.0
6	18A0111041976 - SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SDRG EN LAS 14 EAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	
		Financ. S/.	9,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,250	0	0	9,250	0	0	0	0	0	0	566	0	0	8,932	9,497
PP: 0121, Prod/Proy: 3000001, Func: 10, Div/Func: 006, Grp/Func: 0008																														
Act/Func: 500276 - GESTION DEL PROGRAMA 92,500																														
FF(SI): 1: 1: 92,500] 58,564																														
FF(SI): 1: 1: 58,564] 92,759 158																														

CENTRO COSTARRICENSE. : 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTA. 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS
NRQ. 000140 026846260

[illegible]

LAS COLECCIONES Y AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN - EEA SAN ROQUE																														
7	18AO111044341 - CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA. CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACCIONES, ASÍ COMO LOS INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LAS COLECCIONES Y AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN - EEA SANTA RITA	Físico	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	92.1		
	Financ. S/.	33,679	1,800	5,419	1,800	7,540	2,540	1,900	1,800	2,640	1,800	1,800	2,740	1,800	33,679	0	0	8,332	0	0	9,794	0	0	10,493	0	0	4,187	33,086	96	
			UNIDAD																											
8	18AO111044343 - ELABORACIÓN DE CATALOGOS. CATALOGO DE GERMOPLASMA DE PAPA DE SERRANA - EEA SANTA RITA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
	Financ. S/.	1,471	0	1,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,471	0	0	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,471	100	
			DOCUMENTO																											
9	18AO111044351 - CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA BANCO IN VITRO - SEDE CENTRAL	Físico	969	0	0	250	0	0	250	0	0	250	113	106	0	969	0	0	240	0	0	250	0	0	250	0	0	215	955	98
	Financ. S/.	40,228	3,000	3,404	4,737	3,000	4,000	3,100	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,437	40,228	0	0	8,204	0	0	11,121	0	0	11,138	0	0	10,867	39,330	97	
10	18AO111044355 - CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA EN EL BANCO DE SEMILLAS - SEDE CENTRAL	Físico	4,500	0	0	4,100	0	50	50	50	50	50	50	50	4,500	0	0	4,100	0	0	100	0	0	150	0	0	0	4,350	96	
	Financ. S/.	20,000	983	983	3,983	3,481	1,945	1,933	1,450	983	983	983	983	1,310	20,000	0	0	1,692	0	0	4,869	0	0	4,547	0	0	4,838	15,946	79.7	
			UNIDAD																											
11	18AO111044373 - CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA. CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACCIONES, ASÍ COMO LOS INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LAS COLECCIONES Y AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN DE CULTIVOS DE COSTA - SEDE CENTRAL	Físico	1,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675	1,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675	1,675	100
	Financ. S/.	51,450	4,543	4,543	4,643	4,943	4,943	6,133	6,970	4,943	4,643	5,643	4,643	4,870	51,450	0	0	12,872	0	0	4,600	0	0	15,344	0	0	18,644	51,360	83.3	
			UNIDAD																											
12	18AO111044379 - CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA. CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACCIONES, ASÍ COMO LOS INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LAS COLECCIONES Y AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN - SEDE CENTRAL	Físico	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	100
	Financ. S/.	20,000	0	0	8,000	1,109	4,300	1,200	1,100	1,100	1,200	1,800	0	200	20,000	0	0	3,713	0	0	11,296	0	0	2,401	0	0	2,390	20,000	100	
			DOCUMENTO																											
13	18AO111044382 - ELABORACIÓN DE ARTICULOS TECNICOS. ARTICULO SOBRE GERMOPLASMA DE YUCA - SEDE CENTRAL	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
	Financ. S/.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			DOCUMENTO																											
14	18AO111044385 - ELABORACIÓN DE CATALOGOS. CATALOGO DE PROMISORIOS DE MANI - SEDE CENTRAL	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
	Financ. S/.	2,450	0	0	0	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	2,450	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			DOCUMENTO																											
15	18AO111044389 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE LAS ACCIONES PROMISORIAS DE YUCA Y MANI - SEDE CENTRAL	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
	Financ. S/.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			DOCUMENTO																											
16	18AO111044393 - MONITOREO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL GERMOPLASMA A NIVEL NACIONAL - SEDE CENTRAL	Físico	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	100
	Financ. S/.	2,027	0	0	500	0	0	700	0	0	600	0	0	227	2,027	2,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	100
			INFORME																											
PP: 0121, Prod: Proy: 3000530, Fun: 10, Div: Fun: 009, Grp: Fun: 0017																														
Act: Obj: 5006063 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS		480,992																								480,992	95.3			
FFIS: 1: 1 - 480,992																														

CENTRO COSTO RESPON. : 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS
NRO. REGISTRO: 2026846129

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE															
				TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																															
AEL.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																															
1	18AO111043635 - CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TUBERCULAS ANDINAS PARA ASEGURAR SU ADECUADA CONSERVACIÓN - EEA ANDENES	Físico	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	216	100.0
		Financ. S/.	22,466	82	7,973	2,514	1,355	1,814	2,011	879	893	563	322	247	1,613	22,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,466	22,466
2	18AO111043642 - RECUPERACIÓN DE LA COLECCIÓN DE PASSIFLORA, FRUTALES NATIVOS Y PLANTAS MEDICINALES PARA SU ADECUADA CONSERVACIÓN - EEA ANDENES	Físico	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	100.0
		Financ. S/.	22,918	848	1,698	1,598	1,598	3,395	4,244	2,546	1,598	3,395	849	849	0	22,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,918	22,918
3	18AO111043649 - RECUPERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUNA PARA ASEGURAR SU CONSERVACIÓN - EEA BAHOS DEL INCA	Físico	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146	86.3
		Financ. S/.	36,000	0	6,009	9,570	1,838	3,916	4,348	2,768	1,734	1,896	1,524	393	24	36,000	0	0	0	0	0	8,206	0	0	0	0	0	0	0	17,147	32,884
4	18AO111043652 - ACORDONAMIENTO DE LA COLECCIÓN DE TOMATE DE ARBOL PARA MEJORAR SU CONSERVACIÓN - EEA CANAAN	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ. S/.	8,000	0	723	1,000	282	1,660	142	715	0	416	1,000	1,000	1,032	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
5	18AO111043653 - RECUPERACIÓN DE LA COLECCIÓN DE LUCUMO AFECTADO POR EL FENOMENO DEL HINO - EEA CANAAN	Físico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100.0
		Financ. S/.	90,030	0	1,336	56	16,040	17,674	9,779	9,357	10,602	9,957	8,922	3,202	3,105	90,030	0	0	0	0	0	0	31,195	0	0	24,854	0	0	33,980	90,029	100.0
6	18AO111043657 - ORDENAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LA COLECCIÓN DE FRÍJOL PARA SU ADECUADA CONSERVACIÓN - EEA CHINCHA	Físico	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	100.0
		Financ. S/.	19,900	1,200	1,550	5,300	1,550	1,550	1,550	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	19,900	0	0	1,553	0	0	6,038	0	0	4,516	0	0	6,198	18,505	92.9	
7	18AO111043691 - RECUPERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE HORTALIZAS NATIVAS PARA SU MEJOR CONSERVACIÓN - EEA DONOSO	Físico	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	72.1
		Financ. S/.	13,900	1,000	1,000	1,000	2,500	2,000	2,400	2,000	2,000	0	0	0	0	13,900	0	0	0	0	0	792	0	0	10,900	0	0	3,108	13,900	100.0	
8	18AO111043696 - TRASLADO DE LA COLECCIÓN DE TOMATE DE ARBOL PARA MEJORAR SUS CONDICIONES - EEA DONOSO	Físico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100.0
		Financ. S/.	8,700	0	0	0	1,040	500	1,620	0	540	2,000	1,000	1,000	1,000	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,812	7,812
9	18AO111043714 - RECUPERACIÓN DE LA COLECCIÓN DE ACHIOTE Y SACHA PARA MEJORAR EL PORVENIR	Físico	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	370	100.0
		Financ. S/.	39,050	1,956	3,910	7,858	1,980	2,198	4,800	1,938	2,726	2,158	5,500	2,088	1,938	39,050	0	0	9,784	0	0	8,863	0	0	12,654	0	0	7,551	38,857	99.5	
10	18AO111043720 - CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE GRANOS ANDINOS DE LA SIERRA	Físico	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	334	100.0
		Financ. S/.	10,000	0	8,500	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	343	0	0	6,609	0	0	3,557	9,909	99.0	
11	18AO111043726 - ORDENAMIENTO DE LA COLECCIÓN DE CAFÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE AZÚCAR - EEA CHINCHA	Físico	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169	100.0
		Financ. S/.	7,743	0	2,983	0	600	60	1,180	330	0	660	0	1,330	600	7,743	0	0	760	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	4,803	7,723
12	18AO111043730 - RECUPERACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LAS PLANTAS TROPICALES Y FRUTALES PROPICIALES - EEA PUCALLPA	Físico	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	100.0
		Financ. S/.	10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200	0	0	1,020	0	0	1,990	0	0	4,344	0	0	2,790	10,199	99.9	
13	18AO111043735 - CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE HELICONIAS Y PLATANO - EEA SAN ROQUE	Físico	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108	100.0
		Financ. S/.	24,910	1,700	1,700	6,210	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	24,910	0	0	0	0	0	6,943	0	0	7,448	0	0	9,465	23,856	95.7	
14	18AO111043743 - MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS DE PARIENTES SILVESTRES DE PAPA - EEA SANTA ANA	Físico	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	100.0
		Financ. S/.	15,240	0	2,040	2,716	875	320	0	1,020	1,443	2,250	2,372	954	1,250	15,240	0	0	3,149	0	0	3,530	0	0	8,001	0	0	557	15,237	99.9	
15	18AO111043752 - REGENACIÓN DE ACCIONES DE TARWI Y MACA - EEA SANTA ANA	Físico	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	100.0
		Financ. S/.	18,760	1,730	2,520	2,520	1,770	1,770	1,920	970	970	970	1,580	970	1,070	18,760	0	0	350	0	0	0	0	0	10,987	0	0	7,423	18,740	100.0	
16	18AO111043754 - RECUPERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA COLECCIÓN DE PAPAYITA SERRANA Y AYRAMPO PARA SU ADECUADA RECUPERACIÓN - EEA SANTA RITA	Físico	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	100.0
		Financ. S/.	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	6,780	0	0	13,500	23,280	97.0	
17	18AO111043763 - APOYO TECNICO Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN A NIVEL NACIONAL - SEDE CENTRAL	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
		Financ. S/.	19,040	0	0	0	3,308	5,108	2,608	1,400	2,508	2,608	0	1,400	0	19,040	0	0	1,885	0	0	2,289	0	0	11,952	0	0	3,914	15,040	100.0	

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS
NRO. REGISTRO: 2026846059

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE				
			TIPO	APROB.	MODIF.											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct																Nov	Dic	
DEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18A0111041238 - ASLUMIENTO DE CEPAL UTILES Y CONSERVACION	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	FICHA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ.S/.	18,774	0	17,994	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,774	TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759	15,441
2	18A0111041240 - ELABORACION DE ARTICULO CIENTIFICO	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	FICHA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ.S/.	7,894	0	0	0	0	0	7,894	0	0	0	0	0	0	0	7,894	TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629	5,129
3	18A0111041241 - ELABORAR INFORMES SOBRE AVANCES DE LA INVESTIGACION TAXONOMICA Y FUNCIONAL DE LOS MICROORGANISMOS DEL SUELO	Fisico	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	100.0	
		Financ.S/.	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	TECNICO	0	0	120	0	0	151	0	0	100	0	0	129	500	100.0	
4	18A0111041244 - IDENTIFICACION TAXONOMICA Y FUNCIONAL DE MICROORGANISMOS DEL SUELO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	FICHA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ.S/.	46,832	3,000	4,432	3,060	11,413	3,000	3,000	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,437	46,832	TECNICA	0	0	9,060	0	0	9,000	0	0	20,844	0	0	10,399	49,263	105.1	
PF: 0085; Prod/Proy: 3000339; Fun: 10; Dv/Fun: 023; Grp/Fun: 016		74,000		74,000		70,134		95.0																								
Act/Obr: 5005099 - INVESTIGACION DE CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS		FFyS/3/ (1 : 74,000)		FFyS/3/ (1 : 74,000)		FFyS/3/ (1 : 74,000)																										

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS
NRO. REGISTRO: 2026846064

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
DEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	TRAO111041352 - CONSERVACION DE GERMOPLASMA - CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE ACCIONES ASI COMO LOS INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LAS COLECCIONES Y AVANCES DE LA INVESTIGACION SAN ROQUE	Fisico	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	100.00
		Financ./5:	32,375	1,853	8,469	2,833	1,853	1,853	1,853	2,507	1,853	1,853	1,853	3,088	2,507	32,375	0	0	8,819	0	0	7,565	0	0	11,885	0	0	7,610	33,880	104.80	
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0120																															
	RECUPERACION DE AREAS DE GRADADAS O ALTERADAS	FF(5/3): [1 : 32,375]	32,375													32,375													33,880	104.80	

CENTRO DE RECURSOS : 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE RECURSOS : 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS
NRO. REGISTRO: 2026846081

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18A0111043314 - CARACTERIZACION DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE LA COLECCION DE ACHIOTE	Fisico		30	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	30	UNIDAD	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	80	100.0
		Financ.Sr.		30,000	2,000	2,700	6,313	2,000	2,000	2,000	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,437	30,000		0	0	4,290	0	0	7,960	0	10,091	0	0	7,659	30,000	100.0	
2	18A0111043317 - VALIDACION DE METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACION DE COMPONENTES TINTOFROS ACTIVOS DE LAS SEMILLAS DE ACHIOTE	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
		Financ.Sr.		466	0	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466		0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	466	466	100.0	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, Div/Fun: 009, Grp/Fun: 0017																																
Act/Obj: 3006063 - DESARROLLO DE PAQUETES																																
TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS																																
30,466																																
FF(17,1): [1 : 30,466]																																
30,466																																
FF(17,1): [1 : 30,466]																																
30,466																																
100.0																																

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
NRO. REGISTRO: 2026847591

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO												
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.

DEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO
 AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.

1		TRAO111047027 - COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y MEMORIAS ANUALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y LA SUBDIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA															DOCUMENTO											
Físico		5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5			
Financ./S/		22,153	0	3,500	400	500	0	0	327	0	4,109	4,404	4,109	4,599	22,153	0	0	3,000	0	0	2,827	0	0	2,020	0	0	5,992	12,839
2		TRAO111047032 - COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA CON OTRAS DIRECCIONES DE INIA, ASÍ COMO CON CENTROS Y/O INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL															DOCUMENTO											
Físico		8	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
Financ./S/		20,018	1,309	1,309	1,309	1,309	3,139	1,309	1,636	1,135	1,309	1,309	1,309	1,636	20,018	0	0	2,500	0	0	500	0	0	7,501	0	0	5,771	16,272
3		TRAO111047037 - COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL POI 2019 INIA															DOCUMENTO											
Físico		3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
Financ./S/		13,513	1,450	4,456	2,900	0	0	0	1,450	1,879	0	0	0	1,378	13,513	0	0	0	0	0	3,697	0	0	1,500	0	0	4,153	11,350
4		TRAO111047048 - GESTIONAR EL DESARROLLO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS Y SUS RESPECTIVOS INFORMES TÉCNICOS FINANCIEROS															DOCUMENTO											
Físico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Financ./S/		13,875	0	2,400	5,090	0	2,000	0	0	2,000	475	2,000	0	0	13,875	0	0	1,044	0	0	2,000	0	0	4,500	0	0	7,010	14,609
5		TRAO111047049 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIOTECNOLOGÍA EN EL MARCO DE DECRETOS SUPLENTORES, LEYES Y OTROS															DOCUMENTO											
Físico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Financ./S/		20,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	20,000	0	0	2,000	0	0	1,000	0	0	5,999	0	0	6,001	15,000
6		TRAO111047052 - SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y LA SUBDIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA, CONTEMPLADOS EN EL POI 2018 PRESENTADOS EN EL 2017															DOCUMENTO											
Físico		4	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Financ./S/		35,723	4,109	4,109	4,821	4,109	4,109	4,821	4,109	4,104	712	0	715	0	35,723	0	0	5,822	0	0	12,327	0	0	6,906	0	0	7,185	32,240
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Func: 10, Div/Fun: 009, Grp/Fun: 0017																												
Act/Obr: 5000522 - BIOTECNOLOGÍA																												
FF(S)/I: [1 : 125,282]																												
		125,282																										
		FF(S)/I: [1 : 125,282]																										
		125,282																										
		103,310																										

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE COSTO: 05.02 - DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA
NRO. REGISTRO: 2026847593

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMA MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																
1	TRAO111047068 - IMPREVISTOS DE CARACTER CIENTIFICO COMO REPRESENTACIONES, CONGRESOS, TALLERES, REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	Fisico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0	
	Financ./S/			40,888	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407	3,411	40,888		0	0	10,664	0	0	10,221	0	0	1,900	0	0	24,916	47,401	115.4	
2	TRAO111047072 - ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN TEMAS CIENTIFICO-TECNICOS DIRIGIDOS A LOS INVESTIGADORES DE LA DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA PARA ELEVAR LAS CAPACIDADES EN INVESTIGACION	Fisico		3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100.0	
	Financ./S/			54,322	0	7,495	4,500	0	1,500	0	1,000	1,000	0	12,109	14,609	12,109	54,322		0	0	0	0	0	14,464	0	0	13,400	0	0	33,952	63,418	116.7
3	TRAO111047082 - ORGANIZACION DE TALLERES Y/O CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN TEMAS CIENTIFICOS DIRIGIDAS A LOS INVESTIGADORES DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA	Fisico		3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.3	
	Financ./S/			50,144	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	11,644	50,144		0	0	0	0	0	0	20,554	0	0	21,944	42,498	84.7		
4	TRAO111047083 - ORGANIZACION Y COORDINACION DE LA REUNION ANUAL CON TODAS LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRIARIAS	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0	
	Financ./S/			30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	5,000	30,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,182	29,182	97.2	
5	TRAO111047088 - REPRESENTAR A LA DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA, ASI COMO DEL INIA EN REUNIONES, CONGRESOS, TALLERES NACIONALES E INTERNACIONALES, DE ACUERDO AL AMBITO DE COMPETENCIA Y DESIGNACION DE JEFAURA, ASI COMO A LAS REUNIONES APEC	Fisico		8	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6	75.0	
	Financ./S/			41,139	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,431	41,139		0	0	20,001	0	0	20,000	0	0	1,114	0	0	15,000	56,115	136.4
6	TRAO111047095 - VIAJES DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y LA SUBDIRECCION DE BIOTECNOLOGIA EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES A NIVEL NACIONAL	Fisico		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	50.0	
	Financ./S/			86,498	12,109	12,109	12,109	17,364	12,109	12,109	13,333	0	1,923	3,333	0	0	86,498		0	0	21,424	0	0	10,050	0	0	15,000	0	0	15,437	62,061	71.7
Proy: 3999999, Fun: 10, DevFun: 009, GrpFun: 0017																																
0070 - INNOVACION DE LOS SERVICIOS																																
302,991																																
FFIS/ D [1 : 302,991]																																
302,991																																
FFIS/ E [1 : 302,991]																																
302,675 99.2																																

CENTRO DE COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026846006

OBJETO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE	
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18AO111041075 - GERENCIA PERMANENTE	Fisico	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100.0
	Financ. \$/.	16,742	0	0	4,236	0	0	4,236	0	0	4,236	0	0	4,236	16,742			0	0	4,236	0	0	4,236	0	0	4,236	0	0	4,236	16,742	100.0
2	18AO111041135 - COORDINACION TECNICA Y ACORDOS CON JEFATURA INIA, DIRECCIONES DE LINEA Y EEA	Fisico	7	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	7	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	7	100.0
	Financ. \$/.	20,525	0	0	2,932	0	0	5,864	0	0	5,864	0	0	5,864	20,525			0	0	6,922	0	0	5,000	0	0	7,262	0	0	4,340	23,525	114.5
3	18AO111041141 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS SUB DIRECCIONES Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Fisico	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	2	7	70.0
	Financ. \$/.	1,200	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	1,200			0	0	1,079	0	0	121	0	0	0	0	0	2,933	3,233	269.4
4	18AO111041174 - FORO - PAGINA WEB ODTA	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ. \$/.	2,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	2,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	18AO111041179 - SISTEMATIZACION Y REGISTRO DE LA DATA CIENTIFICA Y TECNICA	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	100.0
	Financ. \$/.	18,825	0	0	0	0	0	9,413	0	0	9,413	0	0	0	18,825			0	0	6,349	0	0	5,500	0	0	2,000	0	0	4,976	18,825	100.0
6	18AO111041187 - EVENTOS INSTITUCIONALES	Fisico	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	66.6	
	Financ. \$/.	1,000	0	0	0	0	0	400	0	0	300	0	0	300	1,000			0	0	317	0	0	190	0	0	0	0	543	1,000	100.0	
7	18AO111041197 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	Fisico	6	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	6	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	6	100.0
	Financ. \$/.	20,725	0	0	6,938	0	0	3,454	0	0	6,708	0	0	3,454	20,725			0	0	6,990	0	0	4,179	0	0	5,925	0	0	2,761	20,725	100.0
8	18AO111041201 - PAGO DE PERSONAL CAP ASIGNADO POR LA INSTITUCION	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
	Financ. \$/.	290,500	0	0	72,500	0	0	72,500	0	0	72,500	0	0	72,500	290,500			0	0	72,500	0	0	72,500	0	0	72,500	0	0	72,500	290,500	100.0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026849233

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																
1	18AO111051339 - ESTUDIO DE LINEA DE BASE	Fisico	1	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100				
		Financ. Sr.			0	0	0	20,250	33,750	33,750	47,250	0	0	0	0	135,000	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	32,000	23		
2	18AO111051352 - ADECUADA CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Fisico	1	97,694	61,854	11,250	3,400	800	0	0	20,590	0	300	0	0	0	97,694	INFORME TECNICO	0	0	111,368	0	0	112,406	0	0	4,294	0	163,890	392,177	401	
		Financ. Sr.			11,022	7,050	11,131	30,020	850	850	44,450	850	850	850	850	109,823	INFORME TECNICO	0	0	15,704	0	0	33,504	0	0	28,001	0	33,305	110,014	100		
3	18AO111051379 - DETERMINACION DE CLON ISI RESISTENTE A LA ROYA	Fisico	1	73,352	17,622	2,040	2,225	12,000	7,000	75,360	2,000	2,105	7,000	2,000	2,000	73,352	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ. Sr.			17,622	2,040	2,225	12,000	7,000	75,360	2,000	2,105	7,000	2,000	2,000	73,352	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,017	20,444	27		
4	18AO111051419 - PROPAGACION POR EMBRIGONESIS SOMATICA	Fisico	1	585,714	383,226	57,682	42,950	5,170	3,480	7,620	11,070	60,356	4,600	3,480	3,000	585,714	INFORME TECNICO	0	0	24,291	0	0	11,990	0	0	47,946	0	158,766	242,992	41		
		Financ. Sr.			383,226	57,682	42,950	5,170	3,480	7,620	11,070	60,356	4,600	3,480	3,000	585,714	INFORME TECNICO	0	0	24,291	0	0	11,990	0	0	47,946	0	158,766	242,992	41		
5	18AO111051427 - IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION MOLECULAR DE LAS VARIEDADES DE CAFE	Fisico	1	173,944	2,000	27,805	117,134	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	173,944	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ. Sr.			2,000	27,805	117,134	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	173,944	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	18AO111051445 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RENOVACION EN 07 DISTRITOS DEL VRAEM	Fisico	31	1,147,507	97,665	119,142	89,250	76,540	86,777	85,300	73,517	76,600	73,517	83,000	83,000	1,147,507	HECTAREA	0	0	240,009	0	0	109,168	0	0	126,582	0	315,000	810,759	69		
		Financ. Sr.			97,665	119,142	89,250	76,540	86,777	85,300	73,517	76,600	73,517	83,000	83,000	1,147,507	HECTAREA	0	0	240,009	0	0	109,168	0	0	126,582	0	315,000	810,759	69		
7	18AO111051476 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REHABILITACION EN 07 DISTRITOS DEL VRAEM	Fisico	73	274,473	10,045	110,583	65,588	10,633	8,673	31,213	1,813	2,548	2,548	2,548	2,548	274,473	HECTAREA	0	0	23,210	0	0	92,392	0	0	51,100	0	89,000	255,601	93		
		Financ. Sr.			10,045	110,583	65,588	10,633	8,673	31,213	1,813	2,548	2,548	2,548	2,548	274,473	HECTAREA	0	0	23,210	0	0	92,392	0	0	51,100	0	89,000	255,601	93		
8	18AO111051516 - CAPACITACION A PRODUCTORES ORGANIZADOS Y DESARROLLO DE PATS	Fisico	1,500	317,420	13,500	168,920	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	317,420	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	0	0	0	450	0	0	488	0	300	1,238	82		
		Financ. Sr.			13,500	168,920	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	317,420	PRODUCTOR CAPACITADO	0	0	18,000	0	0	51,610	0	0	18,000	0	142,500	330,410	104		
9	18AO111051528 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELOS	Fisico	1	1,120,536	1,695,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,536	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100		
		Financ. Sr.			1,695,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,536	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,536	0	0	0	
10	18AO111051541 - PRODUCCION DE MATERIALES DE DIFUSION	Fisico	2	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ. Sr.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150	0	0	0	
11	18AO111051575 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Fisico	4	107,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,767	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ. Sr.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,767	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	18AO111051584 - SUPERVISION Y MONITOREO DEL PROYECTO	Fisico	2	27,935	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,635	2,000	27,935	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520	3,520	12	
		Financ. Sr.			3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,635	2,000	27,935	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520	3,520	12	
PP: 0121, Prod/Proy: 2276656, Fen: 10, Di/Fun: 009, Urs/Fun: 007																																
Act/Obr: 600025 - FORTALECIMIENTOS DE MERCADOS																																
4,400,965																																
FFIS/ : (: 1 : 4,400,965)																																
4,400,965																																
FFIS/ : (: 1 : 4,400,965)																																
4,017,255 91.2																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026848399

NRO. REGISTRO: 2026848399

[illegible]

DIRECTOR DE POSTO DE RESPONSABILIDAD: 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE POSTO: 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026848376

NRO. REGISTRO: 2026848376

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct			Nov	Dic	
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																	
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																																	
1	18A0111049742 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	Fisico		6	0	0	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	6	DOCUMENTO	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	6	100 D
		Financ. S/.	13,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200		0	0	3,300	0	0	3,300	0	0	3,300	0	0	3,300	13,200	100 D
2	18A011049744 - GERENCIA PERMANENTE	Fisico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100 D	
		Financ. S/.	28,045	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337	2,337		28,045	0	0	7,011	0	0	7,011	0	0	7,011	0	0	7,011	28,045	100 D
3	18A0111049746 - GESTION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Fisico		3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	100 D
		Financ. S/.	11,105	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	930	11,105	0		0	1,109	0	0	3,150	0	0	3,000	0	0	1,846	11,105	100 D	
4	18A0111049747 - MONITOREO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEMILLAS, PLANTONES Y REPRODUCTORES	Fisico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100 D
		Financ. S/.	10,888	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	907	10,888		0	0	3,050	0	0	3,100	0	0	2,000	0	0	584	8,834	81.1
5	18A0111049748 - MONITOREO DE LA UNIDAD TECNICA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS AGRARIOS	Fisico		5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	100 D
		Financ. S/.	93,200	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	7,766	93,200		0	0	27,096	0	0	17,270	0	0	25,000	0	0	22,436	91,802	98.9
6	18A0111049750 - MONITOREO DE LAS AREAS DE CULTIVOS, CRIANZAS Y FORESTALES	Fisico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100 D
		Financ. S/.	103,400	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	8,515	103,400		0	0	29,164	0	0	31,000	0	0	39,284	0	0	81,258	140,705	135.0
7	18A0111049751 - PAGO DE PERSONAL CAP ASIGNADO POR LA INSTITUCION	Fisico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100 D
		Financ. S/.	729,175	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	60,764	729,175		0	0	182,292	0	0	182,292	0	0	182,292	0	0	182,299	729,175	100 D
PP: 0001, Prod/Proy: 3999999, Func: 10, Div/Fun: 009, Grp/Fun: 0017																																	
Act/Obr: 5001947 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO																																	
989.011																																	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N° 21

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS

NRO. REGISTRO: 2026847691

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.			
OEL-01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																			
AI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																			
1	18A0111047416 - ESTUDIO DE DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACION PARA EL CONTROL DE MILTRU (PERONOSPORA VARIABLE) EN QUINUA	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Financ./S/.	10,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	18A0111047454 - AJUSTE DE FUENTES DE NUTRICION A NIVELES DE ABORDAMIENTO CON RESUMOS DE ORIGEN ORGANICO EN EL CULTIVO DE KIWICHA	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Financ./S/.	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	18A0111047451 - EVALUACION DE FUENTES ORGANICAS EN LA NUTRICION DE PAPA MEJORADA Y NATIVA DE PRODUCCION ECOLOGICA	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ./S/.	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	18A0111047472 - EVALUACION DEL TIEMPO DE ESTABILIZACION DEL SEMEN DE ALPACAS DE LA RAZA HUACAYA, BAJO SISTEMA CASA A 2735 M. S.N.M.	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ./S/.	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 0121, Prod/Proy: 3000x30, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017		4x 500																												0		0		0	
Act/Obr: 500x0x3 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS		FF(S/.) : [1 : 46,500]																												FF(S/.) : [1 : 0]		0		0	

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS

NRO. REGISTRO: 2026847977

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														% AVANCE				
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.					
DEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																			
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																			
1	18A011048876 - CURSO ALIMENTACIÓN / NUTRICIÓN DEL GANADO VACUINO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	14,659	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800																0.0	
2	18A011048857 - CURSO MANEJO BIOTECNOLÓGICO REPRODUCTIVO EN GANADO VACUINO DE LECHE.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	13,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	0	1,700																0.0	
3	18A011048858 - CURSO MODULAR CRÍA TÉCNICA EN ALPACAS.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	14,659	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	2,800																0.0	
4	18A011048859 - CURSO MANEJO BIOTECNOLÓGICO DE LA REPRODUCCIÓN EN ALPACAS.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	13,106	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600																0.0	
5	18A011048860 - CURSO MODULAR MANEJO INTEGRADO EN EL CULTIVO DE MAÍZ INIA 621 PILPE.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	14,116	0	900	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	2,700																0.0	
6	18A011048861 - CURSO MANEJO TECNIFICADO EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMILACEO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	10,942	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600																0.0	
7	18A011048862 - CURSO MODULAR MANEJO INTEGRADO EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	11,267	0	900	0	0	0	0	900	0	0	1,000	0	0	0	0	2,800																0.0	
8	18A011048863 - CURSO MANEJO AGRONÓMICO EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA NATIVA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	10,012	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	0	0	0	0	1,550																	0.0	
9	18A011048865 - CURSO MODULAR MANEJO INTEGRADO DE PASTOS CULTIVADOS.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	10,165	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700																0.0	
10	18A011048866 - CURSO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PASTOS NATURALES.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	8,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200																	0.0	
11	18A011048867 - CURSO MODULAR MANEJO INTEGRADO EN EL CULTIVO DE QUINUA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	10,085	0	900	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	2,700																	0.0	
12	18A011048870 - CURSO MANEJO INTEGRADO EN EL CULTIVO DE QUINUA ORGANICA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	8,730	0	0	0	1,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345																	0.0	
13	18A011048871 - DEMOSTRACIÓN DE METODOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMILACEO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/.	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
14	18A011048872 - DEMOSTRACIÓN DE METODOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMILACEO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
15	18A011048875 - DEMOSTRACIÓN DE METODOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMILACEO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	1,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
16	18A011048876 - DEMOSTRACIÓN DE METODOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMILACEO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
17	18A011048877 - DEMOSTRACIÓN DE METODOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMILACEO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
18	18A011048879 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
19	18A011048880 - PARCELA DEMOSTRATIVA MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE MAÍZ INIA 621 PILPE.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
20	18A011048881 - DEMOSTRACIÓN DE METODOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMILACEO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
21	18A011048882 - DIA DE CAMPO COSECHA Y SELECCIÓN DE SEMILLA DE PAPA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
22	18A011048883 - PARCELA DEMOSTRATIVA MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE PAPA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
23	18A011048884 - DEMOSTRACIÓN DE METODOS DE CONSERVACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	1,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
24	18A011048885 - PARCELA DEMOSTRATIVA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	2,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
25	18A011048887 - DEMOSTRACIÓN DE METODOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE QUINUA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	
26	18A011048888 - DIA DE CAMPO COSECHA Y POST COSECHA DE	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./S/.	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0.0	

QUINUA		EVENTOS																								
27	18A011048890 - PARCELA DEMONSTRATIVA - MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE QUINUA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ. Si	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	18A011048893 - DIFUSION RADIAL SOBRE INSEMINACION ARTIFICIAL EN VACUNOS.	Físico	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ. Si	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	18A011048895 - ENTREGA DE HOJAS CIVILGATWAS - CRIANZA DE VACUNOS	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ. Si	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	18A011048898 - DIFUSION RADIAL: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE PAPA	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ. Si	1,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	18A011048897 - DIFUSION RADIAL: CONSERVACION DE PASTOS CULTIVADOS.	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ. Si	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	18A011048898 - PARTICIPACION EN FERIA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ. Si	1,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0121, Prod/Proy: 3000430, Eval: 10, DinFun: 010, GrpFun: 5018
Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS

169,574

25,585

FF(F) 1: [1 169,574]

FF(F) 1: [1 25,585]

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026847624

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
DEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18A011104741 - EVALUACION DEL CRUCE DE LA RAZA DORPER X BLACKBELLY A TRAVES DE LA INSEMINACION ARTIFICIAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE CARNE Y REFINAMIENTO DE CARCASA EN COSTA CENTRAL.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100		
	Financ./Sr.	8,000	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	574	8,000		0	1,000	1,000	0	0	2,200	0	0	2,000	0	0	1,800	8,000	100	
	Unidad																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
2	18A0111049w08 - SELECCION DE CUYES PERÚ, ANDINA E INTL. ESTABILIDAD DE PARAMETROS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
	Financ./Sr.	168,144	14,012	14,012	14,012	14,012	14,012	14,012	14,012	14,012	14,012	14,012	14,012	14,012	14,012	168,144		0	0	27,519	0	0	48,200	0	0	45,300	0	0	21,415	142,144	84
	Unidad																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
3	18A0111049w10 - COMPARATIVO DE CINCO ECOTIPOS DE LULCIMO SEDA SOBRE TRES PATRONES SELECTOS (EXPERIMENTO)	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
	Financ./Sr.	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10,000		0	0	2,500	0	0	7,142	0	0	8,024	0	0	27,006	32,698	326
	Unidad																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
PP: 0121, Prod/Proy: 300630, Fun: 10, Dh/Fun: 009, Grp/Fun: 0017																															
Act/Obr: 300603 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS																															
FFIS/ : [1 : 186,144]																															
		186,144																													
		FFIS/ : [1 : 186,144]																													
		182,842 98.2																													

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026847655

[illegible]

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848000

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														% AVANCE			
		TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.				
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																		
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																		
1	18A0111048920 - CURSO: TECNICAS DE MANEJO EN EL CULTIVO ECOLOGICO DEL CHIRIMOYO	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0			
	Financ. \$/.	3,000	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	100.0			
2	18A0111048921 - CURSO: MANEJO TECNICO DE LA CRIANZA DE CUYES	Fisico	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	CURSO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	100.0			
	Financ. \$/.	6,000	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	6,000		0	0	4,777	0	0	1,000	0	0	0	0	0	223	6,000	100.0			
3	18A0111048922 - CURSO: SANIDAD EN LA CRIANZA DE CUYES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
	Financ. \$/.	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
4	18A0111048923 - CURSO MODULAR MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO	Fisico	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
	Financ. \$/.	6,003	0	0	2,000	2,003	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	6,003		0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	3	4	133.3				
5	18A0111048924 - CURSO: MANEJO AGRONOMICCO DEL CULTIVO DE AMIZ AMARILLO DURO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	300.0			
	Financ. \$/.	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
6	18A0111048925 - CURSO MODULAR MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE PALTO	Fisico	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	CURSO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
	Financ. \$/.	6,000	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	6,000		0	0	3,000	0	1,000	0	0	711	0	0	1,269	6,000	100.0				
7	18A0111048926 - CURSO: MANEJO AGRONOMICCO DEL CULTIVO DE PALTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0		
	Financ. \$/.	2,997	0	0	0	0	0	0	0	2,997	0	0	0	0	0	2,997		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997	2,997	100.0			
8	18A0111048927 - CURSO: MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE PALTO	Fisico	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	CURSO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	66.5			
	Financ. \$/.	10,000	0	0	0	3,000	0	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	10,000		0	0	0	0	4,292	0	0	2,000	0	0	0	972	7,263	72.6			
9	18A0111048928 - INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA, MANEJO AGRONOMICCO Y USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL CULTIVO DE PALTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
	Financ. \$/.	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	12.5			
10	18A0111048930 - PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE HOJAS DIVULGATIVAS SOBRE EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO	Fisico	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	20.0			
	Financ. \$/.	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
11	18A0111048931 - PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FICHAJS TECNICAS SOBRE EL CULTIVO DE PALTO	Fisico	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	Financ. \$/.	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
18A0111048934 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE NUEVOS TECNOLOGICOS			45,500															45,500															45,500	99.1
FF(\$/.) : [1 : 45,500]																																		
FF(\$/.) : [1 : 45,500]																																		

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848001

[illegible]

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS

NRO. REGISTRO: 2026848002

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																														
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																														
1	18AO11104847 - CURSO: SANIDAD EN BOVINOS.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.0
	Financ.S/.	1,300	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	1,300	100.0
2	18AO11104848 - CURSO: MANEJO DEL GANADO BOVINO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
	Financ.S/.	8,570	0	0	0	0	0	0	0	8,570	0	0	0	0	0	0	8,570	0	0	0	0	8,570	0	0	0	0	0	0	8,570	100.0
3	18AO11104850 - CURSO: TECNICAS REPRODUCTIVAS DEL GANADO BOVINO.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
	Financ.S/.	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	100.0
4	18AO11104851 - CURSO: TECNICAS REPRODUCTIVAS EN EL GANADO BOVINO.	Fisico	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	100.0
5	18AO11104852 - CURSO: PRODUCCION DE CHIRIMOYO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
	Financ.S/.	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	1,100	100.0
6	18AO11104853 - CURSO: CRIANZA TECNIFICADA EN CUYES.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
	Financ.S/.	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	100.0
7	18AO11104855 - CURSO: FISIOLOGIA REPRODUCTIVA EN CUYES.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	200.0
	Financ.S/.	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	100.0	
8	18AO11104856 - CURSO: MANEJO DE REPRODUCTORES CUYES.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	200.0
	Financ.S/.	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,925	192.5
9	18AO11104897 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10	18AO11104898 - CURSO: PRODUCCION Y CERTIFICACION DE SEMILLA DE MAIZ.	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	4,056	0	0	0	0	4,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056	4,056	100.0
11	18AO11104899 - CURSO: PRODUCCION Y CERTIFICACION DE SEMILLA DE MAIZ.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
	Financ.S/.	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	6,400	100.0
12	18AO11104961 - CURSO: INSTALACION Y MANEJO DE VIVERO DE PALTO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
	Financ.S/.	1,900	0	0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	1,900	100.0
13	18AO11104892 - CURSO: PRODUCCION DE PALTOS.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14	18AO11104893 - CURSO: PRODUCCION Y CERTIFICACION DE SEMILLA DE PAPA.	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15	18AO11104894 - CURSO: PRODUCCION Y CERTIFICACION DE SEMILLA DE PAPA.	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
	Financ.S/.	6,100	0	0	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	0	0	2,210	0	0	0	0	1,226	0	0	665	5,100	83.6
16	18AO11104895 - CURSO: PRODUCCION Y CERTIFICACION DE SEMILLA DE PAPA.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	3,300	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
17	18AO11104896 - CURSO: MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES PARA LA INSTALACION ANIMAL	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	9,210	0	0	0	0	0	0	0	9,210	0	0	0	0	0	0	9,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
18	18AO11104897 - CURSO: MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES PARA LA INSTALACION ANIMAL	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	1,400	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19	18AO11104898 - CURSO: MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES PARA LA INSTALACION ANIMAL	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	1,100	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
20	18AO11104899 - CURSO: MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES PARA LA INSTALACION ANIMAL	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850	0	0	0	0	0	0	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
21	18AO11104900 - CURSO: MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES PARA LA INSTALACION ANIMAL	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
22	18AO11104893 - DEMOSTRACION DE METODOS SOBRE INSTALACIONES PARA CRIANZA DE CUYES.	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
	Financ.S/.	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	100.0
23	18AO11104894 - GIRA AGRONOMICA: PRODUCCION DE PALTO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	1,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139	0	0	0	0	1,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	8.8
24	18AO11104895 - DEMOSTRACION DE METODOS: MANEJO Y CONSERVACION DE FORRAJES.	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	1,300	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
25	18AO11104897 - DIFUSION DE PROGRAMAS AUDIOVISUALES SOBRE LA CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES.	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	Financ.S/.	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
PP: 0121, Prod/Proy: 3009630, Fin: 10, Ot/Fin: 010, Grp/Fin: 0018																														
Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS																														
57,750																														
FF(5/1): [1 : 57,750]																														
FF(5/1): [1 : 57,750]																														
35,094 60.7																														

CENTRO COSTO RESPONS. 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS

NRO. REGISTRO: 2026848003

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	

OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.

AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS

NRO. REGISTRO: 2026848004

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																	
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																	
1	18A0111048990 - CURSO: TECNOLOGIAS DE MANEJO DE VALLESALES Y MANEJO FITOSANITARIO EN EL CULTIVO DE ARROZ	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0		
		Financ./Sr.	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	4,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	1,881	3,881	77.6		
2	18A0111048991 - CURSO MODULAR: MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE PAPA	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	300.0		
		Financ./Sr.	5,500	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	4,370	0	0	0	0	0	1,130	0	0	0	5,500	100.0		
3	18A0111048992 - CHARLA TECNICA: TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN GANADO VACUNO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	CHARLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0		
		Financ./Sr.	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	128	0	0	2,000	0	0	1,872	4,000	100.0		
4	18A0111048994 - DEMOSTRACION DE METODOS: TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN GANADO VACUNO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
		Financ./Sr.	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	100.0	
5	18A0111048996 - DIA DE CAMPO: COSECHA DE PARCELA DEMOSTRATIVA DEL MAIZ AMILACEO VARIEDAD QUISPICANCHI	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DIA DE CAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0	
		Financ./Sr.	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,279	50.5	
6	18A0111048997 - INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD QUISPICANCHI	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
		Financ./Sr.	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223	0	0	2,223	40.4
7	18A0111048999 - DIA DE CAMPO: EVALUACION DE COSECHA DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA DEL CULTIVO DE MAIZ FORRAJERO INIA 617 - CHUSKA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DIA DE CAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ./Sr.	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	100.0	
8	18A0111049000 - INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA DEL MAIZ FORRAJERO INIA 617 - CHUSKA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ./Sr.	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	100.0
9	18A0111049002 - DIA DE CAMPO: COSECHA DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA DEL CULTIVO DE QUINUA VARIEDAD ALTIPLANO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DIA DE CAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ./Sr.	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	100.0	
10	18A0111049004 - INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA DEL CULTIVO DE QUINUA /ARIEDAD ALTIPLANO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ./Sr.	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	100.0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000430, Fun: 10, Div/Fun: 010, Gr/Fun: 0018																																	
Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y																																	
CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA																																	
ELABORACION DE PAQUETES TECNOLOGICOS																																	
50,500																																	
FF(S): 1: 1: 50,500																																	
41,383 85.9																																	

05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS

PRO. REGISTRO 2026848005

OBJETIVO ESTRATEGICO	Accion	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
	ESTRATEGICA	FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO													
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
DEI 02.FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																														
AEI.02.-01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																														
1	18A0111049006- CURSO MODULAR: MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE CAFÉ	Físico	J	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	7,500		0	3,000	0	0	0	3,000	1,500	0	0	0	0	0	7,500		0	0	0	0	3,292	0	0	0	0	0	0	3,292	43.8
4	18A0111049007- CURSO MODULAR: MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE CAFÉ	Físico	J	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	3,265		0	0	0	1,000	0	0	1,100	0	0	1,165	0	0	3,265		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18A0111049009- CURSO: MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	18A0111049011- CURSO: MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE ARROZ	Físico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
	Financ.S/.	3,000		0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	3.0
5	18A0111049012- CHARLA TÉCNICA TIPOS DE HUERTOS Y POCAS EN EL CULTIVO DE CACA O	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	CHARLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	2,405		0	0	0	0	0	0	0	2,405	0	0	0	0	2,405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	18A0111049014- PARCELA DEMOSTRATIVA: MANEJO AGRONÓMICO Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DE CACA O	Físico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	2,000		0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195	1,195	59.7
7	18A0111049015- PARCELA DEMOSTRATIVA: MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE CACA O CON USO DE ABONOS ORGÁNICOS Y FERTILIZANTES POR APITUD DEL SUELO	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	2,000		0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	18A0111049016- CURSO: MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CACA O (COSECHA Y POST COSECHA)	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	CURSO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.0
	Financ.S/.	3,000		0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	3,000		0	0	2,314	0	0	586	0	0	0	0	0	3,000	100.0
9	18A0111049017- CURSO: MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CACA O (INSTALACIÓN Y MANEJO DE VIVERO, ABONAMIENTO EN VIVERO Y ABONAMIENTO EN PLANTACIÓN DEFINITIVA)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	3,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000		0	0	1,254	0	0	864	0	0	0	0	0	2,118	70.6
10	18A0111049018- CURSO: MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE CACA O (MANEJO DE PLAGAS, TIPOS DE POCAS Y ABONAMIENTO)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	3,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000		0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000	66.6
PP: 0121, ProdiProy: 3000630, Fun: 10, DhFun: 010, GrpFun: 0018 Act/Obr: 5006654- ASISTENCIA TÉCNICA Y 32,170																														

Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y 32.170

32-70

17,815	55.3
--------	------

Foglio N° 24
MENSALE

27/39

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848324

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	AVANCE		
			APROS.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
AEI.02.02 PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SINIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.																															
1	18A011049533 - TAREA 1. PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE FREJOL CANARIO 2000	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Financ./S/.	19,500	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	19,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18A011049534 - TAREA 1. PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ AMARILLO DURO MARGINAL 28T	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Financ./S/.	19,930	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	19,930		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18A011049535 - TAREA 1. PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ FORRAJERO INIA 617 CHUSCA	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
	Financ./S/.	38,563	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	3,212	38,563		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	18A011049536 - TAREA 1. PRODUCCION DE PLANTONES DE VID	Fisico	10,000	0	0	2,000	0	0	0	3,000	3,000	2,000	0	0	0	0	10,000		0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	80	80
	Financ./S/.	17,450	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	17,450		0	0	11,348	0	0	4,652	0	8,000	0	0	16,000	91.4	91.4
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, Div/Fun: 009, Grp/Fun: 0017.																															
Act/Obr: 5006063 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS																															
95,443																															
FFS/3: [1 : 35,013] [2 : 60,430]																															
95,443																															
FFS/3: [1 : 35,013] [2 : 60,430]																															
58,863																															
61.6																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848325

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.		
DEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																	
AEI.02.02 PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.																																	
1	18A0111049537 - TAREA 1: PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE BOVINOS DE DOBLE PROPOSITO DE ALTA CALIDAD GENETICA	Fisico	30	2	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	30	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	106,587	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	8,881	106,587	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18A0111049540 - TAREA 1: PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE CUTES DE ALTA CALIDAD GENETICA	Fisico	3,500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	250	250	3,500	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	36,000	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	3,011	36,000	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18A0111049541 - TAREA 1: PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ AMILCEO BLANCO GUARIMAMBA	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	TONELADA	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	75.0	
		Financ.S/.	12,300	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	12,300	TONELADA	0	0	5,000	0	0	0	0	0	4,500	0	0	1,883	0	2,109	9,982
4	18A0111049542 - TAREA 1: PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE TRIGO	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	TONELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	
		Financ.S/.	11,500	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11,500	TONELADA	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PF: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 00M, GrpFun: 0017																																	
Act/Obr: 5006063 - DESARROLLO DE PAQUETES																																	
TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS																																	
FFFS/ I: [1 - 91,250] [2 - 105,137]																		166,187															
																		FFFS/ I: [1 - 91,250] [2 - 105,137]															
																		22,292															
																		13.4															

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848329

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
AEI.02.02 PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.																															
1	TRAO111049543 - TAREA 1 PRODUCCION DE PLANTONES DE CACAO	Fisico	10,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	10,000	PLANTONES	0	0	0	0	0	5,000	0	0	10,500	0	0	10,000	25,500	255.0
		Financ./S/	18,389	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,548	18,389		0	0	5,223	0	0	2,400	0	0	10,000	0	0	1,376	18,999	103.3
2	TRAO111049544 - TAREA 1 PRODUCCION DE PLANTONES DE CAFE CATUAI, UMANI, CATMOR, COSTA	Fisico	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	PLANTONES	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	100,000	101,000	101.0
		Financ./S/	24,476	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,039	2,047	24,476		0	0	0	0	0	2,138	0	0	3,749	0	0	11,884	17,771	72.6
Proy: 3000530, Fun: 10, DisFun: 009, GrpFun: 007																															
00003 - DESARROLLO DE PAQUETES																															
00003 - AGRPECUARIOS																															
FFIS/ : [1 : 23,150] [2 : 19,715]																															
42,865																															
36,770 85.7																															

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848330

[illegible]

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848332

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																
AEI.02.02 PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.																																
1	18AO111049547 - TAREA 1: PRODUCCION DE SEMILLA	Fisico	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13.3
	CERTIFICADA DE ARROZ INIA 509 - LA ESPERANZA - IAR 1 Y ECOARROZ	Financ \$/.	24,495	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	24,496	TUNELADA	0	0	3,860	0	0	1,141	0	0	3,918	0	0	4,636	18,954	75.7
2	18AO111049548 - TAREA 1: PRODUCCION DE SEMILLA	Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	33.3	
	CERTIFICADA MAIZ AMARILLO DURO INIA 612 - MASELA	Financ \$/.	22,736	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,902	22,736	TONELADA	0	0	5,900	0	0	5,620	0	0	0	0	105	10,725	47.1	
PP: 0121, Prod/Proy: 3006630, Fin: 10, Div/Fin: 009, Grp/Fin: 0017																																
Act/Obr: 5006643 - DESARROLLO DE PAQUETES																																
TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS																																
FFIS/1: [1 : 26,072] [2 : 21,160]																																
FFIS/1: [1 : 26,072] [2 : 21,160]																																
29,279 61.9																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848333

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																														
AEI.02-02 PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SINIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.																														
1	18A011049552 - TAREA 1: PRODUCCION DE PLANTONES DE CACAO	Fisico		15,000	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.		41,249	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436
2	18A011049553 - TAREA 1: PRODUCCION DE PLANTONES DE CAFE	Fisico		10,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.		47,525	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940
PF: 0121; Prod/Proy: 3006030; Fun: 10; Div/Fun: D09; Grp/Fun: Q017																														
Act/Obr: 3006061 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS																														
88,774																														
88,774																														
1,588																														
1.7																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848341

OBJETO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18A011049421 - ENSAYO UNIFORME DE RENDIMIENTO DE LINEAS SELECCIONADAS DE FRIJOL DE CLASE COMERCIAL BLANCO Y CAJARIANO PARA LA COSTA (EXPERIMENTO)	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ./S/.	8,950	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	755	8,950	UNIDAD	0	0	395	0	0	1,200	0	0	2,114	0	0	4,109	8,318	92.9	
2	18A011049425 - MULTIPLICACION Y MANTENIMIENTO DE SEMILLA GENETICA DE LINEAS Y VARIETADES DE FRIJOL DE COSTA (EXPERIMENTO)	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ./S/.	8,550	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	718	8,550	UNIDAD	0	0	855	0	0	0	0	0	1,256	0	0	239	2,350	27.4	
		00630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017																													
		PAQUETES TECNOLOGICOS Y MATERIALES																													
		17,500																													
		FFIS/./: [1 : 17,500]																													
				17,500																											
				10.668																											
				60.9																											

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848343

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18A0111049626 - ENSAYO REGIONAL DE REMEDIAMIENTO DE MAÍZ AMARILLO DURO CON ALTA PRODUCTIVIDAD PARA LA COSTA CENTRAL. (EXPERIMENTO)	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ. S/.	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	350	3,600	UNIDAD	0	0	450	0	0	400	0	0	500	0	0	1,450	3,600
2	18A0111049627 - MANTENIMIENTO DE LA IDENTIDAD VARIETAL E INCREMENTO DE SEMILLA GENETICA DE LAS LINEAS PARENTALES DEL HIBRIDO SIMPLE BHA 911 - NITRIPERU. (EXPERIMENTO)	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ. S/.	2,000	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2,000	UNIDAD	0	0	300	0	0	300	0	0	400	0	0	800	2,000

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848344

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
DEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18A0111049628 - TAREA 1: ENSAYOS MULTICUALES DE LINEAS AVANZADAS DE ARROZ PARA CONDICIONES DE SELVA BAJA (EXPERIMENTO)	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D
	Financ./S/	196,904	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,408	16,416	196,904	0	0	39,896	0	0	40,000	0	0	51,196	0	0	65,772	196,904	100 D
2	18A0111049629 - ENSAYO DE ADAPTACION DE VARIEDADES (F0) HIBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAIZ AMARILLO EN CONDICIONES DE LORETO (EXPERIMENTO)	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D
	Financ./S/	196,706	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,394	196,706	0	0	39,896	0	0	40,000	0	0	51,145	0	0	65,665	196,706	100 D
3	18A0111049631 - MANTENIMIENTO DE LA IDENTIDAD VARIETAL E INCREMENTO DE SEMILLA GENETICA DE LA VARIEDAD DE MAIZ AMARILLO DURO IMA 512 - MASELA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D
	Financ./S/	196,706	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,394	196,706	0	0	39,896	0	0	40,000	0	0	51,145	0	0	65,665	196,706	100 D
4	18A0111049633 - COMPARATIVO DE 4 GENOTIPOS DE PIJAYUO PARA LA PRODUCCION DE FRUTA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D
	Financ./S/	209,563	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	17,470	209,563	0	0	42,591	0	0	40,344	0	0	58,157	0	0	44,323	185,916	88.7	
PP: 0121, Prodi: 306630, Fin: 10, DivFin: 009, GrpFin: 001																																
Act/Ob: 506603 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS																	799,879															
FFFin: 1 : 1 : 799,879																	776,232															
																	97.0															

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026849345

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
INFO. REGISTRO: 2026848346

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.			
DEI 01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA. SNIA.																																		
DIRECTORIO DE ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																		
1. TRAYECTORIAS - PREVALENCIA E INNOVACION Y DESCRIPCION DE EXPERIENCIAS POR ETAPAS DE PRODUCCION POR ESTACION DEL AÑO (EXPERIMENTOS)		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0			
		Financ. S/.	50,371	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,197	4,204	50,371		0	0	5,000	0	12,800	0	0	10,000	0	0	23,371	50,371	100.0			
PP: 0121, Prod/Proy: 3000A30, Fun: 10, DivFun: 009, Gephun: 0017 Act/Obr: 5006063 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS			50,371															50,371															50,371	100.0
FFIS/..1 [1 40,000] [2 10,371]			FFIS/..1 [1 40,000] [2 10,371]																													50,371	100.0	

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS
NRO. REGISTRO: 2026848348

[illegible]

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS

NRO. REGISTRO: 2026848349

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																	
AEI.01-01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																	
1	18AO111049643 - EVALUACION AGROECONOMICA Y ECONOMICA DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN DE LA MANCHA DE ASFALTO EN CULTIVARES DE MAÍZ AMARILLO DURO. (EXPERIMENTO)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
		Financ./S/.	44,842	3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	3,736	3,746	44,842	0	0	4,700	0	0	10,613	0	0	8,000	0	0	12,107	37,420	83.4	
2	18AO111049644 - LIBERACION DE LA TECNOLOGIA VOLUMEN OPTIMO DE ABASTECIMIENTO HIDRICO EN EL CULTIVO DE DE PALTO CV. "HASS" MEDIANTE RIEGO TECHIFICADO EN CONDICIONES DE HUARAL. (EXPERIMENTO)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
		Financ./S/.	5,000	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5,000	0	0	750	0	0	750	0	0	1,600	0	0	2,500	5,000	100	
3	18AO111049647 - VALIDACION DE LA TECNOLOGIA ADECUADA DE SISTEMA DE FORMACION QUE MEJORA EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE FRUTA EN EL CULTIVO DE PALTA CV. "HASS" (EXPERIMENTO)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
		Financ./S/.	2,850	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	243	2,850	0	0	300	0	0	300	0	0	350	0	0	1,900	2,850	100	
4	18AO111049651 - VALIDACION DE TECNOLOGIA DE AMARRE DE FRUTA EN PALTO CV. "HASS" BAJO CONDICIONES DE SUELO SALINO. SODICO EN HUARAL. (EXPERIMENTO)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
		Financ./S/.	2,700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2,700	0	0	375	0	0	375	0	0	500	0	0	1,450	2,700	100	
5	18AO111049654 - EFECTO DE LA APLICACION DE PULVERIZADO DE CALCIO SOBRE LAS POBLACIONES DEL ACARO DEL TOSTADO (PHYTLOCOPTURUS OLEIVORA ASHMEAD) Y CALIDAD DE FRUTA EN MANDARINA. (EXPERIMENTO)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
		Financ./S/.	2,450	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	206	2,450	0	0	360	0	0	360	0	0	500	0	0	1,000	2,220	90.6		
6	18AO111049656 - LIBERACION DE LA TECNOLOGIA PARA EL CONTROL DE ARANEA ROJA (PANONCHUS CITRI) MEDIANTE LA APLICACION DE LA MEZCLA DE SULFATO DE MAGNESIO, SULFATO DE POTASIO Y UREA DE BAJO BIURET EN MANDARINA. (EXPERIMENTO)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
		Financ./S/.	4,158	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	352	4,158	0	0	600	0	0	600	0	0	650	0	0	2,000	3,850	92.5		
7	18AO111049657 - ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO SOBRE FUENTES Y METODOS DE FERTILIZACION EN 3 CULTIVARES PROMISORIOS DE AJO PRECOZ (ALLIUM SATIVUM SPP VIRGAREZ) SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE BULBO EN LIMA (EXPERIMENTO)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
		Financ./S/.	2,000	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2,000	0	0	1,450	0	0	1,000	0	0	400	0	0	80	2,000	100		
PP: 0121, Prod/Proy: 3000/30, Fun: 10, Div/Fun: 009, Grp/Fun: 0017																																	
Act/Obr: 5060603 - DESARROLLO DE PAQUETES																																	
TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS																																	
																	64,000															56,040	87.5
																	FFIS(/) : 1 - 64,000															FFIS(/) : 1 - 64,000	

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS

NRO. REGISTRO: 2026848351

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct			Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct		Nov	Dic
CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA																															
ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO DEL MANEJO DE LA FERTILIZACION PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL TOSTADO (PHYLOCOLA) EN LA LEIVORA ASHMEAD EN LA ZONA VALENCIA EN LA COMUNIDAD DE LEIVORA CENTRAL (EXPERIMENTO)	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D	
		UNIDAD																													
		Financ./S/		15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000	0	0	7,500	0	0	1,141	0	0	2,250	0	0	4,107	14,997	99.9
		UNIDAD																													
2	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO DEL MANEJO DE LA FERTILIZACION PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL TOSTADO (PHYLOCOLA) EN LA LEIVORA ASHMEAD EN LA ZONA VALENCIA EN LA COMUNIDAD DE LEIVORA CENTRAL (EXPERIMENTO)	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D	
		UNIDAD																													
		Financ./S/		25,464	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	25,464	0	0	13,000	0	0	8,000	0	0	3,800	0	0	664	25,464	100 D
		UNIDAD																													
3	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO DEL MANEJO DE LA FERTILIZACION PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL TOSTADO (PHYLOCOLA) EN LA LEIVORA ASHMEAD EN LA ZONA VALENCIA EN LA COMUNIDAD DE LEIVORA CENTRAL (EXPERIMENTO)	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D	
		UNIDAD																													
		Financ./S/		25,464	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	25,464	0	0	13,000	0	0	8,000	0	0	1,200	0	0	3,264	25,464	100 D
		UNIDAD																													
4	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO DEL MANEJO DE LA FERTILIZACION PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL TOSTADO (PHYLOCOLA) EN LA LEIVORA ASHMEAD EN LA ZONA VALENCIA EN LA COMUNIDAD DE LEIVORA CENTRAL (EXPERIMENTO)	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D	
		UNIDAD																													
		Financ./S/		25,464	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	25,464	0	0	13,000	0	0	7,500	0	0	3,800	0	0	1,164	25,464	100 D
		UNIDAD																													
5	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO DEL MANEJO DE LA FERTILIZACION PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL TOSTADO (PHYLOCOLA) EN LA LEIVORA ASHMEAD EN LA ZONA VALENCIA EN LA COMUNIDAD DE LEIVORA CENTRAL (EXPERIMENTO)	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D	
		UNIDAD																													
		Financ./S/		20,000	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,674	20,000	0	0	10,000	0	0	5,000	0	0	15,163	0	0	31,395	62,758	313.7
		UNIDAD																													
6	TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO DEL MANEJO DE LA FERTILIZACION PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL TOSTADO (PHYLOCOLA) EN LA LEIVORA ASHMEAD EN LA ZONA VALENCIA EN LA COMUNIDAD DE LEIVORA CENTRAL (EXPERIMENTO)	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100 D	
		UNIDAD																													
		Financ./S/		15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000	0	0	8,000	0	0	5,000	0	0	1,250	0	0	700	15,000	150 D
		UNIDAD																													
PR: 0121, Prod/Proy: 3000530, Fun: 10, OrFun: G09, OrpFun: 0017																															
Act/Obc: 5006061 - DESARROLLO DE PAQUETES																															
126.192																															
169.187																															
133.1																															

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	AVANCE					
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic			
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																			
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																			
1	TRAO111047070 - EXPERIMENTO 1: RESTABLECIMIENTO DE LA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDICAGO HISPIDA ASOCIADOS A LA QUINUA EN CHACRAS CAMPEÑINAS DE AYACUCHO.	Fisico	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	19,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TRAO111047078 - EXPERIMENTO 2: RESTABLECIMIENTO DE LA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDICAGO HISPIDA ASOCIADOS AL MAIZ AMILACEO, EN CHACRAS CAMPEÑINAS DE AYACUCHO.	Fisico	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TRAO111047091 - EXPERIMENTO 3: MEJORAMIENTO DE SUELOS EN SISTEMAS ANDINOS UTILIZANDO ENMIENDAS EN EL CULTIVO DE PAPA NATIVA EN AYACUCHO.	Fisico	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0089, Prod/Prny: 3000339, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119
 Act/Obr: 5005099 - INVESTIGACION DE CULTIVOS
 DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS

60.125

FFIS/3: [1 : 0]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE									
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.					
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																				
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																				
1	IAE0111547102 - TAREA 1: CURSO MODULAR EN USO Y MANEJO DE ABONOS ORGANICOS Y FERTILIZANTES POR APTITUD DE SUELOS, CON ENFASIS EN LA PRODUCCION DE MAIZ, EN EL DISTRITO DE HUANTA- AYACUCHO.	Fisico	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ. S/.	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	IAE0111547110 - TAREA 2: CURSO MODULAR EN USO Y MANEJO DE ABONOS ORGANICOS Y FERTILIZANTES POR APTITUD DE SUELOS, CON ENFASIS EN LA PRODUCCION DE MABA, EN EL DISTRITO DE HUANTA- AYACUCHO.	Fisico	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 0069, Prod/Pray: 3000565, Fun: 10, OtvFun: 023, GrpFun: 0119																																				
Act/Obr: 5004189 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS																																				
12,750																																				
FF(S/I): [1 - 12,750]																																				
0																																				
FF(S/I): [1 - 0]																																				
0																																				

[illegible]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																	
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																	
1	18AO111049732 - COMPORTAMIENTO INICIAL DE SEIS ESPECIES FORESTALES COLUBRINA OLIGOLOSA, ACROCARPUS FRAXINIFOLIUS, SHIZOLEBUM AMAZONICUM, COCAPIPERA OFFICINALIS, PARKIA SP Y	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ: \$7	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10,000		0	0	3,600	0	0	3,500	0	2,400	0	0	0	10,000	100.0	

SWIETENIA MACROPHYLLA EN SAMANITO, DISTRITO DE KIMBIRI - VRAEM. (EXPERIMENTO)														DOCUMENTO TECNICO																MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - JNIA		UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION		Folio N° 27	
2	18A011049717 - EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE ABONAMIENTO ORGANICO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE SWIETENIA MACROPHYLLA Y MYRSINYLUM BALSAMUM EN EL VRAEM	Financ. S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	0	0	3,800	0	0	3,600	0	0	4,600	0	0	12,000	100.0						
PP: 0130, Prod/Proy: 3000383, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0016																																			
Act/Obr: 5004417 - ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE		22,000														22,000																			
		FF(S/.) : [1 : 22,000]														FF(S/.) : [1 : 22,000]																			

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848371

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.					
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																				
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																				
1	18A011049726 - COMPARACION FISIOLOGICA Y NUTRICIONAL DE LA ASOCIACION AGROFORESTAL PINUS TECUMUMANNI Y COFFEA ARABICA VAR. CATURRA Y SU RESPUESTA FRENTE A LA ROYA EN LA SELVA ALTA DE VILLA PICA, FASE III	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0						
		Financ.S/.	14,000	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,174	14,000	0	0	2,625	0	0	7,324	0	0	538	0	0	3,341	13,828	98.7					
2	18A011049732 - COMPROBACION DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO DE LA ASOCIACION AGROFORESTAL PINUS TECUMUMANNI CON CAFE CATIMOR FASE III	Fisico		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	50.0					
		Financ.S/.	14,000	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,174	14,000	0	0	2,000	0	0	10,000	0	0	2,000	0	0	0	14,000	100.0					
PP: 0130, Prod/Proy: 3000383, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0016																																				
Act/Obr: 5004417 - ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																																				
			28,000															28,000																		
			FF(S/.) : [1 : 28,000]															FF(S/.) : [1 : 28,000]																		

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848372

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																														
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																														
1	TRAG111049735 - ESTUDIO DE SANIDAD FORESTAL MEDIANTE TECNICAS ACUSTICAS NO DESTRUCTIVAS DE PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES EN EL CAMPO EXPERIMENTAL EL DORADO-QUITOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
		Financ S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000		0	0	0	0	0	5,000	0	0	4,196	0	0	3,481	12,676	105.6
PP: 0130, Prod/Proy: 3000383, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0016																														
Act/Obr: 5004417 - ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																														
			12,000													12,000													12,676	105.6
			FF(S/.) : [1 : 12,000]													FF(S/.) : [1 : 12,000]														

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848373

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.																
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																															
1	18A011049736 - ECOLOGIA Y SILVICULTURA DEL LLOQUE KAGENECKIA LANCEOLATA COMO ESPECIE POTENCIAL PARA PROGRAMAS DE SIEMBRA DE AGUA	Fisico		4	0	0		1	0	0		1	0	0		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	75.0																
	Financ. S/.		15,000	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,924		35,000		0	0	0	0	0	0	8,377	0	0	10,736	0	0	10,000	29,114	83.3										
2	18A011049737 - GENERACION DE MATERIAL GENETICO SUPERIOR DE ESPECIES FORESTALES PRIORIZADAS PARA VEGETATIVAS EN	Fisico		4	0	0		1	0	0		1	0	0		1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	75.0															
	Financ. S/.		42,525	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,543	3,552		42,525		0	0	5,632	0	0	8,000	0	0	12,000	0	0	11,283	37,915	89.3												
PP: 0130, Prod/Proy: 3000383, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0016																																															
Act/Obr: 5004417 - ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																																															
			77,525															77,525															67,029														86.4
			PP(S/.) [1 : 77,525]															PP(S/.) [1 : 77,525]																													

FFIS/1: [1 : 4,000]

FFIS/1: [1 : 4,000]

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848375

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18A011049740 - EVALUACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN CAJETALES DEL PROGRAMA DE RECONVERSION DE LA FASE III	Fisico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	HECTAREA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	75
		Financ.Sr.	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000	0		0	8,100	0	0	3,300	0	0	1,800	0	0	1,800	15,000	100	
2	18A011049741 - TECNICAS MEJORADAS EN UN VIVERO FORESTAL PERMANENTE PARA PRODUCCION DE PLANTONES ORGANICOS, EN 3 VIVEROS DE AYACUCHO, ANDAHUAYLAS Y VRAEM FASE III	Fisico		10,000	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	10,000	PLANTONES	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	1,000	3,500	35	
		Financ.Sr.	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000	0	0		8,100	0	0	3,300	0	0	1,800	0	0	1,800	15,000	100		
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0120																																
Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS																																
				30,000													30,000													30,000	100	
		FFIS/1: [1 : 30,000]																														

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848443

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE															
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.													
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																												
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																												
1	18A011049993 - C2: ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS C2, FASE 21	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0														
	Financ. Sr.	2,816,885	0	0	0	0	1,000,000	0	500,000	500,000	816,885	0	0	0	0	2,816,885		0	0	0	0	0	0	0	683,493	0	0	2,028,066	2,711,559	96.2														
2	18A011049998 - C3: EFICIENTE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION GENERADA (PROCESAMIENTO DE INFORMACION)	Fisico	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	INFORME TECNICO	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	3	11	100.0													
	Financ. Sr.	280,000	0	0	35,000	0	35,000	50,000	40,000	50,000	50,000	0	0	0	0	280,000		0	0	65,450	0	0	22,000	0	0	51,838	0	114,261	253,749	90.6														
3	18A011049999 - C4: INCREMENTO DEL NIVEL DE ESPECIALIZACION DEL PERSONAL (TALLER)	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.0														
	Financ. Sr.	40,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	15,000	0	40,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	11,920	29.8														
4	18A011049993 - C5: SUPERVISION DEL PIP	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0													
	Financ. Sr.	40,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000		0	0	14,560	0	0	12,134	0	0	12,441	0	17,535	76,770	127.9														
5	18A011049994 - C6: DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PIP (GESTION DEL PIP)	Fisico	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0													
	Financ. Sr.	140,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	40,000	0	0	140,000		0	0	11,100	0	0	40,200	0	0	29,877	0	0	74,591	175,748	125.5														
PP: 0048, Prod/Proy: 2281455, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035																																												
Act/Obr: 5005016 - GESTION DE ADMINISTRACION																																												
			3,336,885															3,336,885																										
		FFIS/1: [1 : 3,336,885]																												FFIS/1: [1 : 3,336,885]		3,229,796												96.7

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848377

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18A011049743 - EVALUACION Y CONSERVACION DE MATERIAL REPRODUCTIVO SEXUAL EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS FORESTALES	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
	Financ. Sr.	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000		0	0	0	0	0	1,673	0	0	7,000	0	0	6,327	15,000	100.0	
	18A011049744 - IDENTIFICACION DE AREAS COMPONENTES DE LA RED FORESTAL PERMANENTE EN EL AREA DE LA SIERRA	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	HECTAREA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
	Financ. Sr.	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000		0	0	0	0	0	0	0	0	7,163	0	0	7,172	14,335	95.5	
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0120																															
Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS																															
																30,000														29,335	97.7
	FF(Sr.): [1 : 30,000]																														

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848379

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18A011049745 - EVALUACIÓN DEL EFECTO A LA APLICACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN EL CRECIMIENTO INICIAL DE CUATRO ESPECIES FORESTALES (TORONILLO, QUINILLA, CUMALA Y CAPIROHA)	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	75.0	
		Financ./S/.	10,103	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	852	10,103		0	0	2,503	0	0	2,500	0	0	5,000	0	0	10,103	100.0		
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, Dn/Fun: 054, Grp/Fun: 0120																															
Act/Obr: 5064420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS																															
			10,103												10,103													10,103	100.0		
		FFIS/:	[1 : 10,103]												FFIS/:	[1 : 10,103]												10,103	100.0		

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848380

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
Folio N° 28

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												RIEGO - INIA			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION	% AVANCE
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18A011049752 - INCREMENTO DE LA CALIDAD DE INVENTARIOS FORESTALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE TECNOLOGIA LASER Y DIGITAL (FIELD MAP Y DRONE)	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ./S/		10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	0	0	0	0	0	1,250	0	0	12,282	0	0	10,346	43,828	146.0	
	INFORME																														
2	18A011049753 - USO DE LA BIOMASA FORESTAL PARA LA FERTILIZACION DE SUELOS EN LA REGION AMAZONICA MEDIANTE ALTERNATIVAS A LA TUMBA Y A LA QUEMA	Físico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0	
	Financ./S/		50,000	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,174	50,000	0	0	1,500	0	0	6,000	0	0	24,300	0	0	18,000	50,500	100.0	
	INFORME																														
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0120																															
Act/Obr: 5004410 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS																															
	FFIS/ : [1 : 80,000]															80,000												93,828	117.2		

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																														
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO																														
1	TSB0111049755 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	Físico		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	42	210.0
		Financ./S/		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	2,000	0	0	500	0	0	1,500	0	0	1,000	5,000	100.0	
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0120																														
Act/Obr: 5004422 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE																														
				5,000											5,000												5,000	100.0		
FFIS/ : [1 : 5,000]																														
FFIS/ : [1 : 5,000]																														

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848382

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																													
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																													
1	18A011049756 - ARTÍCULO CENTRICO - ASOCIACIÓN AGROFORESTAL PINUS TECUMANI Y COFEA AMARCA VAR. CATURRA EN LA SELVA ALTA DE VILLA RICA.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	5,000	0	0	550	0	0	0	0	0	0	2,000	5,550	92.5	
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0120																													
	Act/Obr: 5064422 - SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	6,000														5,000										5,550	92.5		
	FFIS/ : [1 : 6,000]																												
	FFIS/ : [1 : 6,000]																												

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848383

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																														
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																														
1	18A011049757 - EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE MANEJO DE BOSQUES Y PLANTACIÓN EN SELVA BAJA	Físico	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	55	220.0
		Financ./S/	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	100.0	
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0120																														
Act/Obr: 5004422 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE																														
			5,000													5,000												5,000	100.0	
		FFIS/ : [1 : 5,000]															FFIS/ : [1 : 5,000]													

CENTRO COSTO RESPON. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848384

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																															
1	18A0111049758 - SEMINARIZACIÓN DE EXPERIENCIA PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
		Financ./S/	s./600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	s./600

UTILIZACION DE ESPECIES FORESTALES

EN LA REGIÓN AMÓNICA

PR 0110 ProdRepr: 1000384 Email: DLR@DLR.de

FP: 0130, Prod+Proj: 900384, Fun: 10, DivFun: 0
A: 1+Qba: 5104413, EF+EMU: 13+6m2, 1

Act-Obr: 5004422 - SENSIBILIZACION A LA
 EDUCACION POR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOSPOBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS
FORESTALES, BOSQUES NATURALES, RESERVAS YFORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS
FORESTALES, BUEN MANEJO DE LOS RECURSOSFORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA
 SILVESTRE

SILVESTRE

 $FF(S/\gamma, [1] = 6,000)$ $FF(S)_{\text{max}} = [1 - 6,000]$

6.000 100.0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848385

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANC		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18AO111049759 - PROPUESTA PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS EN LA REGION COSTA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
		Financ./S/.	20,000	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,674	20,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	100
PP: 0130; Prod/Pray: 3000384; Fun: 10; Div/Fun: 054; GrpFun: 0120																															
Actr/Obr: 5505175 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓNES QUE PROMUEVAN LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS																															
			20,000																										20,000	100	
FFS / S : [1 : 20,000]																															
FFS / S : [1 : 20,000]																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848386

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE							
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.			
DEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																		
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																		
1	18A011104750 - MESAS DE TRABAJO PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACIÓN, EN RECURSOS FORESTALES CON DIFERENTES INSTITUCIONES EN LA REGION LIMA.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0				
		Financ./S/.	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	1,000	0	0	0	0	2,900	0	0	251	4,160	104.0					
	PP: 0150, Prod/Proy: 3000955, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0120																																	
	Act: Obr: S005178 - MESAS DE TRABAJO Y PLANIFICACION PARA FORTALECER LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																																	
			4,900																								4,000						4,160	104.0
		FF(S/.) [1 4,000]																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848387

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																
1	18A0111049761 - PASANTIA EN SISTEMAS DE COMERCIALIZACION DE ESPECIES COMERCIALES DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE PICHARI	Fisico	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. Sr.	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	100.0	
		BENEFICIARIO																														
PP: 0130, Prod/Pray: 3000597, Func: 10, Dtv/Func: 054, Grp/Func: 0119																																
2	18A0111049762 - CAPACITACION Y TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS AGUALES, ECOSISTEMAS TERRESTRES Y FAUNA SILVESTRE	Fisico	3,000																													
		Financ. Sr.																														
		BENEFICIARIO																														
FF(S) / X: [1 : 3,000]																																
FF(S) / X: [1 : 3,000]																																
FF(S) / X: [1 : 3,000]																																

CENTRO EDITO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848388

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	TRAD11049762 - ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA DIVERSIFICACION FORESTAL EN LA ECONOMIA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL VRAM	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	15,125	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,265	15,125		0	0	0	0	0	500	0	0	1,500	0	0	12,872	14,872	98.3
PP: 0130, Prod/Proy: 3000598, Fun: 30, DivFun: 054, GrpFun: 0018.																															
Act/Obr: 5005182 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES, NO MADERABLES Y DE FAUNA SILVESTRE POTENCIALMENTE APROVECHABLES																															
		15,125													15,125													14,872	98.3		
		PF(S/.) : [1 : 15.125]														PF(S/.) : [1 : 15.125]															

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848389

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	

OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.

AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.

18AO111049743 - CURSO TALLER SOBRE SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXÓTICAS EN LA SELVA ALTA DEL PERÚ	Físico	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.0	
Financ. S/.	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
PP: 0130, Prod/Proy: 3000497, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0119																												
Act/Obr: 5004413 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																												
		3,000													3,000													100.0
FFIS(1): [1 : 3,000]																												
FFIS(1): [1 : 3,000]																												

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

Folio N° 29

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																															
1	18AO111049744 - CURSO TALLER: SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXÓTICAS	Físico	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	413.3
		Financ. S/.	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	3,000	100.0
PP: 0130, Prod/Proy: 3000497, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0119																															
Act/Obr: 5004413 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																															
			3,000													3,000													3,000	100.0	
			FFIS(1): [1 : 3,000]														FFIS(1): [1 : 3,000]														

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE														
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.											
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																											
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																											
1	18AO111049745 - DESEMPEÑO DE ADAPTACION DEL DIPTERYX ODORATA EN LA SELVA CENTRAL - FASE III	Físico		4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25.0
		Financ. S/.	13,000	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,087	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407	0	0	2,500	0	0	4,000	9,307	71.3	
2	18AO111049747 - RESPUESTA EN CRECIMIENTO Y RUSTICIDAD DEL ULCUMANO, TORILLO, CEDRO COLOMBIANO, SOLANA BLANCA, CAPRIPIA Y LAGARTO CASPIA A DIFERENTES TRATAMIENTOS DE MANEJO EN FASE VIVERO EN EL ANEXO SAN RAMON-CHANCHAMAYO - FASE I	Físico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25.0
		Financ. S/.	13,000	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,087	13,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	2,000	0	0	1,000	13,000	100.0													
PP: 0130, Prod/Proy: 3000496, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0018																																											
Act/Obr: 5005182 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES, NO MADERABLES Y DE FAUNA SILVESTRE POTENCIALMENTE APROVECHABLES																																											
			26,000													26,000													22,307	85.8													
			FFIS(1): [1 : 26,000]													FFIS(1): [1 : 26,000]																											

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848392

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																															
1	18AO111049756 - ASISTENCIA TÉCNICA - SILVICULTURA DE PLANTACIONES CON ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXÓTICAS	Físico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	REHENECIARIO	0	0	4	0	0	5	0	0	3	0	0	0	12	75.0
		Financ. S/.	3,000	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	500	0	0	1,500	0	0	1,000	1,000	100.0
PP: 0130, Prod/Proy: 3000497, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0119																															
		3,000													3,000													3,000	100.0		
		FFIS(1): [1 : 3,000]													FFIS(1): [1 : 3,000]																

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848393

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																	
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																	
1	18AO111049768 - ASISTENCIA TECNICA EN ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES NATIVAS Y EXOTICAS EN EL AMBITO DE PICHANAKI	Fisico		24	0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0	24		0	0	0	0	31	0	0	6	0	0	5	42	175.0
		Financ.S/.	3,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	100.0	
PP: 0130, Prod/Proy: 3000497, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0119																																	
Act/Obr: 5004414 - ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS																																	

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

NRO. REGISTRO: 2026848394

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	AVANCE			
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct			Nov	Dic	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																	
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																	
1	TRABAJOS DE ESTUDIO DEL ANALISIS ESTRUCTURAL Y DE COORDINACIÓN DE LA REGENERACIÓN NATURAL DE LA ESPECIE FORESTAL TORNILLO CEDRELINA CATEFORMIAS A TRAVES DEL CAMPO MAP.	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ./	13,908	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
PF: 0110, Prod/Proy: 3000696, Func: 10, Div/Func: 054, Grp/Func: 0018																																	
	Act/Obr: 5005182 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES, NO MADERABLES Y FAUNA SILVESTRE POTENCIALMENTE APROVECHABLES		13,908																														
PF/S: 1: 13,908																																	
EJEC/S: 1: 13,908																																	
13,908 100.0																																	

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848395

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE						
		FISICO - FINANCIERO																FISICO - FINANCIERO																		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.							
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																				
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																				
1	18A0111049799 - ASISTENCIA TECNICA EN TECNICAS VIABLES PARA LA REFORESTACION	Fisico		20	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	20		0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	59	295					
		Financ.S/.	3,000	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	3,000	BENEFICIARIO	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	3,000	100					
PP: 0130, Prod/Proy: 3006497, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0119																																				
Act/Cbr: 5004114 - ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS																																				
				3,000															3,000															3,000	100	
			FF(S/.)	[1 : 3,000]															FF(S/.)	[1 : 3,000]															3,000	100

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848396

[illegible]

DIRECTOR GENERAL RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
 CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
 NRO. REGISTRO: 2026848397

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.03 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES
NRO. REGISTRO: 2026848398


OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18AG11104973 - GESTION DEL PROGRAMA	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
PP: 0130, Prod/Prop: 3000001, Fun: 10, Du/Fun: 006, Grp/Fun: 0008		Financ. 5/	314,320	26,193	26,193	26,193	26,193	26,193	26,193	26,193	26,193	26,193	26,193	26,193	26,193	26,193	314,320	0	0	84,578	0	0	67,673	0	0	48,835	0	0	35,851	234,937	74.7
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA			314,320																												
FF(5/ 1: [1 : 314,320]																															
																	314,320													234,937	74.7

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.04 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS
CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS
NRO. REGISTRO: 2026846051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
		ACTIVIDAD	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep

OPERATIVA

OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO
 AEI.04.06 ARTICULACIÓN DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIA Y PUESTA EN VALOR DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS.



CENTRO COSTO RESPONS.: 05.04 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS
 CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026846020

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO
 AEI.04.06 ARTICULACIÓN DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIA Y PUESTA EN VALOR DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS.

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.04 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS
 CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026846033

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		

OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO

AEI.04.06 ARTICULACIÓN DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIA Y PUESTA EN VALOR DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS.

1	18A0111043158 - ELABORAR LA MEMORIA ANUAL GESTION DSYMEEA 2017	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0			
		Financ.S/.	124,369	0	124,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,369	DOCUMENTO	0	0	10,000	0	0	35,477	0	0	0	0	0	45,477	36.5	
2	18A0111043170 - ELABORACION DEL POI 2019	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0			
		Financ.S/.	7,351	0	0	0	0	0	0	7,351	0	0	0	0	0	0	0	0	7,351	DOCUMENTO	0	0	5,000	0	0	351	0	0	0	0	0	5,351	72.7	
3	18A0111043185 - ELABORAR EL PLAN DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0			
		Financ.S/.	120,076	0	0	0	0	0	0	120,076	0	0	0	0	0	0	0	0	120,076	DOCUMENTO	0	0	8,000	0	0	18,276	0	0	0	0	0	26,276	21.8	
4	18A0111043193 - ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES DE GESTION Y TECNICA	Fisico	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	100.0			
		Financ.S/.	70,660	0	0	17,665	0	0	17,665	0	0	17,665	0	0	17,665	0	70,660	0	29,800	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0
5	18A0111043205 - ACCIONES DE SUPERVISION Y MONITOREO DEL POI 2018	Fisico	17	0	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	17	0	0	4	0	0	4	0	0	7	0	0	2	17	100.0		
		Financ.S/.	195,514	0	11,501	23,002	23,002	11,501	23,002	23,002	11,501	23,002	23,002	11,501	11,501	195,514	0	0	29,800	DOCUMENTO	0	0	58,150	0	0	36,327	0	0	75,000	0	0	76,020	245,597	125.6
6	18A0111043209 - ELABORACION DE DIRECTIVA MANUAL PARA OPERATIVIDAD DE LA DSYMEEA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0			
		Financ.S/.	17,980	0	0	0	0	0	0	17,980	0	0	0	0	0	0	0	17,980	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0
7	18A0111043214 - REUNION ANUAL CON LOS DIRECTORES DE LAS EEA Y COORDINADORES DE LOS PNI	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0			
		Financ.S/.	14,050	0	0	0	0	0	0	14,050	0	0	0	0	0	0	0	14,050	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017																	550,000										525,998		95.6					
Act/Obn: 500128 - SUPERVISION Y CONTROL																	550,000										525,998		95.6					
FF(S/.) : [1 : 550,000]																																		

CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - ORGANOS DESCONCENTRADOS
 CENTRO DE COSTO: 06.01 - ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026847664

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		

OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.

1	18A011047299 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA CANAAN	Fisico	100	4	10	11	5	3	18	4	13	7	8	5	12	100	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	568,478	47,372	47,372	47,372	47,372	47,372	47,372	47,372	47,372	47,372	47,372	47,372	47,372	568,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18A011047323 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA CHINCHA	Fisico	55	2	2	6	3	2	15	2	2	5	2	2	13	56	DOCUMENTO	0	0	10	0	0	20	0	0	9	0	0	17	56	100.0	
		Financ.S/.	181,709	15,141	15,141	15,141	15,141	15,141	15,141	15,141	15,141	15,141	15,141	15,141	15,141	181,709	0	0	72,270	0	0	57,288	0	0	137,433	0	0	65,377	332,469	182.9		
3	18A011047331 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA CHUMBIBAMBA	Fisico	96	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96	DOCUMENTO	0	0	12	0	0	14	0	0	14	0	0	14	54	96.4	
		Financ.S/.	290,500	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,208	24,212	290,500	0	0	26,120	0	0	21,361	0	0	70,615	0	0	81,940	200,036	68.8		
4	18A011047347 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA DONOSO	Fisico	687	34	54	67	68	80	56	79	78	57	34	28	42	687	DOCUMENTO	0	0	244	0	0	214	0	0	214	0	0	104	776	112.5	
		Financ.S/.	1,195,739	99,644	99,644	99,644	99,644	99,644	99,644	99,644	99,644	99,644	99,644	99,644	99,655	1,195,739	0	0	330,995	0	0	337,921	0	0	352,446	0	0	447,388	1,468,749	122.8		
5	18A011047394 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA PICHANAKI	Fisico	66	2	4	8	5	4	10	3	5	8	4	3	10	66	DOCUMENTO	0	0	14	0	0	19	0	0	16	0	0	17	66	100.0	
		Financ.S/.	265,000	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,083	22,087	265,000	0	0	57,052	0	0	39,455	0	0	22,579	0	0	40,276	159,363	60.1		
6	18A011047373 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA SANTA RITA	Fisico	48	3	0	10	1	4	11	3	1	7	1	1	6	48	DOCUMENTO	0	0	9	0	0	9	0	0	7	0	0	5	30	62.5	
		Financ.S/.	350,000	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,166	29,174	350,000	0	0	45,150	0	0	107,761	0	0	116,202	0	0	234,134	553,248	158.0		
7	18A011047424 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA SAN ROQUE	Fisico	177	12	18	15	13	12	21	15	17	12	13	16	13	177	DOCUMENTO	0	0	56	0	0	46	0	0	44	0	0	42	188	106.2	
		Financ.S/.	725,571	60,463	60,463	60,463	60,463	60,463	60,463	60,463	60,463	60,463	60,463	60,463	60,478	725,571	0	0	129,924	0	0	134,458	0	0	163,935	0	0	182,029	610,347	84.1		
8	18A011047432 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA PERLA DEL VIRRE	Fisico	20	2	1	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1	20	DOCUMENTO	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	5	20	100.0	
		Financ.S/.	230,000	19,166	19,166	19,166	19,166	19,166	19,166	19,166	19,166	19,166	19,166	19,166	19,174	230,000	0	0	25,536	0	0	25,536	0	0	25,536	0	0	28,862	105,797	46.0		
9	18A011047445 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA HUARANGOPAMPA	Fisico	52	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52	DOCUMENTO	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	52	100.0	
		Financ.S/.	102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000	0	0	34,056	0	0	34,834	0	0	28,733	0	0	32,963	130,086	127.5		
10	18A011047459 - GESTION ADMINISTRATIVA CENTRO EXPERIMENTAL LA MOLINA	Fisico	16	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16	DOCUMENTO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16	100.0	
		Financ.S/.	235,500	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625	235,500	0	0	64,158	0	0	63,989	0	0	38,091	0	0	41,794	210,032	89.1		

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Oper: 00000000 - GESTION

1,144,488

4,144,488

3,770,127

90.9



INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N° 31

PERIODO DEL PEI: 2016 – 2018

SECTOR: AGRICULTURA

PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

UNIDAD EJECUTORA: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- SAN MARTIN

FECHA: 15/03/2019

1. Resumen Ejecutivo.

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora El Porvenir, ubicada en la región San Martín, le ha permitido alcanzar las siguientes metas:

Desarrollo de 14 proyectos de innovación agraria, en las líneas de acción algodón (1), arroz (2), bovinos de leche (1), cacao (1), café (1), caña de azúcar (1), especies forestales nativas y exóticas (4), maíz amarillo duro (1), ovinos de lana y carne (1), y pastos y forrajes (1).

En conservación de germoplasma: (a través del PP 121 actividad 5006063 y APNOP actividad 5002070): 293 accesiones conservadas en su banco de germoplasma, en las colecciones de achiote, algodón de trópico, piñón y sachá inchi.

En asistencia técnica y capacitación en paquetes tecnológicos: (PP 121 actividad 5006064): Se ha desarrollado 8 cursos de capacitación en arroz, café, maíz amarillo duro (MAD) y pastos y forrajes altamente productivos, beneficiando a 180 productores y a 3 proveedores de asistencia técnica (PAT), 54 productores beneficiados a través de 2 eventos de transferencia de tecnología en arroz y maíz amarillo duro (día de campo y demostración de métodos).

En asistencia técnica a productores agropecuarios con material genético de alta calidad (PP 121 actividad 5006063):

131.4 toneladas de semillas de arroz y 2.7 tn de semilla de MAD de alta calidad genética producidas, habiéndose instalado en total 20.58 ha de la EEA dedicadas a la producción de semillas de alta calidad.

Se ha producido 514 reproductores de alta calidad genética (entre bovinos, ovinos y porcinos), beneficiando a 138 productores pecuarios.

En asistencia técnica y capacitación en temas forestales: (PP 130):

19 productores beneficiados con asistencia técnica (charlas técnicas en Buenas Prácticas de Manejo Eficiente y Sostenible del Bosque), 40 beneficiarios a través de eventos de capacitación forestal (Curso Taller "Forestaría y Agroforestería en San Martín, Contribución, Importancia y Perspectivas en Tocache).

Se ha atendido 4 ha con la producción de 34,239 plántones con fines de recuperación forestal. En investigación Forestal: Se continúa con el proyecto "Establecimiento de protocolos para la micropropagación de cinco especies forestales de interés económico, vía embriogénesis somática", se ha desarrollado un experimento del proyecto "Estudios biométricos y edafológicos en relación al crecimiento y productividad a diferentes edades para completar paquetes tecnológicos con especies provenientes de plantaciones forestales en las tres regiones naturales del país" y se han entregado dos estudios de especies forestales.



Actividades de Regulación en Semillas (PP 121 actividad 5002255):

11,544 certificados de semillas otorgados y 427.5 toneladas de semilla certificadas.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

Modificación:

No se produjeron modificaciones.

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

a) Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	Se ha priorizado las acciones de recuperación de la colección de achote y sachá inchi afectada por el fenómeno del niño. Se logró cumplir la meta al 100% (37 accesiones)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha cumplido al 100% el desarrollo de los experimentos (23) instalados en la EEA, a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario, para la obtención de variedades y razas (15 experimentos) y tecnologías (8 experimentos).
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	El nivel global de ejecución de metas alcanza el 100%, el cual incluye como logros el desarrollo de experimentos (1), dos estudios de especies forestales, 256 accesiones conservadas, así como la producción de 34,239 plántones para la recuperación de 4 ha de áreas forestales.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha cumplido con el 46% de la meta de capacitación a productores agropecuarios (180) a través del desarrollo de 8 cursos, así mismo se han beneficiado a 54 productores agropecuarios en los 2 eventos de transferencia de tecnología desarrollados
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha cumplido con el 97% de las meta en relación a los beneficiarios (59) de las actividades de asistencia técnica y desarrollo de eventos de capacitación y sensibilización en temas forestales.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha cumplido con más del 100% de la meta en relación a los beneficiarios (417) de las actividades de asistencia técnica y desarrollo de eventos de capacitación y sensibilización en temas forestales.



Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha logrado el 55% de la meta, al beneficiar a 138 productores pecuarios a través de la producción de 514 reproductores, así mismo, se ha logrado el 31% de la meta planteada para los beneficiarios de la producción de semilla de alta calidad (419 productores), al haberse producido 134 tn de semilla.
3.1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA promueve la I+D+i y transferencia de tecnología de manera colaborativa, sectorial y territorial a través de comités consultivos nacionales y regionales.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se han desarrollado acciones de regulación (Servicio de certificación de semilla) y se ha logrado la meta de entregar 11,544 certificados y se han realizado 16 (100%) de supervisiones a las actividades en semillas. Así mismo se han realizado 4 eventos (100%) en promoción y articulación del Sistema Nacional de Semillas.
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	No se ha cumplido con la meta ya que se encuentra pendiente la elaboración de los mapas de procesos institucionales (MAPRO)

b) Análisis de las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Actividad Operativa e Inversiones	Justificación
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Desarrollo de actividades de capacitación y difusión de tecnología desarrollados en las EEA, dentro del marco de la actividad 5006064 del PP 121	Restricciones presupuestales contenidas en el DU 005-2018 donde se limitan los gastos en seminarios, talleres, servicios de imagen, pasajes y publicidad afectando principalmente las actividades de transferencia de tecnología
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Producción de material genético de alta calidad para beneficiar a productores agropecuarios	Se ha experimentado una baja recaudación de RDR debido a la baja tasa de uso de semilla certificada en la región.

c) Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones analizadas:



Factores que dificultaron la ejecución	Medidas correctivas implementadas	Mejoras a implementar
Restricciones presupuestales en ciertas específicas de gasto.	Se está informando oportunamente a los especialistas las restricciones presupuestales.	Desarrollo de Talleres de capacitación a los especialistas formuladores de los planes operativos.
Baja tasa de uso de semilla certificada por parte de los productores regionales	Programar la producción de la próxima campaña de manera prudente con respecto al volumen de producción.	Fortalecer las actividades de Transferencia de tecnología a los productores regionales a fin de que adopten el uso de semilla de calidad.

3. Conclusiones y recomendaciones

En el ejercicio 2018 la Unidad Ejecutora El Porvenir ha liberado una variedad de arroz denominada INIA 514 – Bellavista, de alta productividad y resistente a plagas, con rendimientos superiores a 12 toneladas/ha. Así mismo ha logrado producir 23 tn de semilla registrada y 86 tn de semilla certificada de variedades de arroz liberadas por el INIA. Así mismo se está incidiendo sobre las tecnologías generadas por el INIA, como: Biotecnología reproductiva (inseminación artificial, producción transferencia de embriones), bovinos F1 de mayor productividad lechera en el trópico, registro genealógico zootécnico del Perú de animales hembras, cruces Gir Lechero x Holstein (Girolando) y Gir Lechero x Brown Swiss (Huallaga). Además la EEA. El Porvenir es la institución pionera que inicia los registros de este tipo de razas y cruces en el país. Referente a la producción de pastos y forrajes se implementa el sistema agrosilvopastoril y banco de proteína. Cabe señalar que la Sede Central del INIA a través de sus Direcciones de línea son las encargadas de proponer y conducir las acciones científicas y técnicas a desarrollarse en sus diferentes Unidades Ejecutoras, por lo que el proceso de formulación del POI se hace de manera coordinada con cada una de las Unidades Ejecutoras de este pliego. En ese sentido, se recomienda la programación de proyectos de investigación de acuerdo a las priorizaciones regionales.

4. Anexo

Formato de seguimiento POI mensual – TIPO I



lunes, 25 de febrero de
**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA**

UE - GL : 001446 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- SAN MARTIN

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N° 33

NRO. REGISTRO: 2026850566

NRO. REGISTRO: 2026850572

NRO. REGISTRO: 2026850575

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL													MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												EJEC.	% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO			FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO

[illegible]

CENTRO COSTO RESPON. : -
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850946

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACIÓN

Folio N° 34

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep			Oct	Nov
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																														
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																														
1	18A0111056112 - PUBLICACION DE INVESTIGACION FORESTAL.	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PUBLICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
	Financ. S/	6,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	92.97
PP: 0130, Prod/Proy: 3000184, Fun: 10, Orifun: 054, Grpfun: 0120																														
Act/Obr: 5004422 - SENSIBILIZACION A LA PUBLICACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE.																														
		6,000																											5,578	92.97
		FFIS/1: [1: 6,000]															FFIS/1: [1: 6,000]													

CENTRO COSTO RESPON. : -
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850947

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18A0111056117 - PUBLICACION DE INVESTIGACION FORESTAL	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	
		Financ./S/	3,090	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00
2	18A0111056120 - SINCRONIZACION DE ETAPAS DE DESARROLLO DE ES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ./S/	15,433	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00
3	18A0111056121 - SINCRONIZACION DE ETAPAS DE DESARROLLO DE ES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ./S/	3,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	18A0111056122 - SINCRONIZACION DE ETAPAS DE DESARROLLO DE ES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ./S/	19,700	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,562	19,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	18A0111056123 - SINCRONIZACION DE ETAPAS DE DESARROLLO DE ES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ./S/	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0130, Prod/Proy: 3000184, Fun: 10, Orifun: 054, Grpfun: 0120																																
Act/Obr: 5005176 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION, MANEJO Y CONSERVACION DEL MATERIAL DE REPRODUCCION DE CALIDAD																																
		94,573																														
		FFIS/1: [1: 94,573]																														
		FFIS/1: [1: 94,573]																														

CENTRO COSTO RESPON. : -
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850949

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18A0111056124 - EVALUACION DASOMETRICA EN UN ARBOLITO DE 17 ESPECIES FORESTALES DE 2 AÑOS DE ESTABLECIMIENTO, CON EQUIPOS NO DESTRUCTIVO UBICADO EN RUAN GUERRA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ.S/	13,500	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	13,500			0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	2,375	0	0	977	12.515	92.70
2	18A0111056125 - EVALUACION DE LA TECNOLOGIA CON EQUIPOS NO DESTRUCTIVOS DE UN ROLAL DE ESPECIES FORESTALES ESTABLECIDO EN RUAN GUERRA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ.S/	13,500	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	13,500			0	0	4,589	0	0	6,000	0	0	2,001	0	0	0	12,490	94.00
PP: 0130, Prod/Proy: 3000444, Fun: 10, Orifun: 054, Grpfun: 0018																																
Act/Obr: 5005182 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES NADERABLES, NO NADERABLES Y DEFUNA SILVESTRE POTENCIALMENTE APROVECHABLES																																
27,000																																
FFIS/1: [1: 27,000]																																
FFIS/1: [1: 27,000]																																

CENTRO COSTO RESPON. : -
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850950

Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario

Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario

[illegible]

CENTRO COSTO RESPON. : -

CENTRO DE COSTO: 02 - DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA

NRO. REGISTRO: 2026850267

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
OEI.03	ARTICULAR Y REGULAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA, ORIENTADA A LA COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS	EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA PROMUEVE LA I+D+i Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE MANERA COLABORATIVA, SECTORIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DE COMITÉS CONSULTIVOS NACIONALES Y REGIONALES																											
1	18A011054603 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS	Físico	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ./S/	9,902	825	825	825	825	825	825	825	825	825	827	9,902		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18A011054604 - SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS	Físico	21,381	1,428	455	2,107	140	0	89	2,095	3,557	1,757	2,731	2,431	2,611	CERTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ./S/	9,248	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	778	9,248		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	18A011054605 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN SEMILLAS	Físico	16	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	16	SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ./S/	9,248	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	778	9,248		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630; Fun: 10, Div/Fun: 005, Gr/Fun: 0017																													
Act/Obr: 5002255 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS																													
			28,398												28,398														
			FF(S)/S/ [: 28,398]												FF(S)/S/ [: 28,398]												0		
																											0		

CENTRO COSTO RESPON. : -

CENTRO DE COSTO: 02 - DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA

NRO. REGISTRO: 2026850268

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.					
OEI-01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRIARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRIARIA - SNIA.																																		
AEI-01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRIARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																		
1) 18AD11105406 - APLICACION DE PLANTAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL CULTIVO DE YUCA.																																		
		Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0%			
		Financ S/.	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0%			
2) TRD11110010 - TALLER FOCUS GROUP PARA LA CREACION DE UNA CADENA DE VALOR ENTRE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL CULTIVO DE YUCA.																																		
		Fisico	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0%			
		Financ S/.	5,000	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0%			
3) TRD11110010 - TALLER FOCUS GROUP PARA LA CREACION DE UNA CADENA DE VALOR ENTRE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL CULTIVO DE PLATANO.																																		
		Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0%			
		Financ S/.	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0%			
4) 18AD11105406 - TALLER FOCUS GROUP PARA EXPERTOS EN MANEJO DE CADENA DE VALOR.																																		
		Fisico	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0%			
		Financ S/.	5,000	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0%			
Total:																	20,000																	
FF(\$)-L: [1 : 20,000]																	FF(\$)-L: [1 : 20,000]																0	3.0%

CENTRO COSTO RESPON. : -

CENTRO DE COSTO: 03 - DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA

NRO. REGISTRO: 2026899942

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : -

CENTRO DE COSTO: 06 - OFICINA DE ADMINISTRACION

NRO. REGISTRO: 2026850952

[illegible]

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N° 35



INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018

PERIODO DEL PEI: 2016 – 2018
SECTOR: AGRICULTURA
PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
UNIDAD EJECUTORA: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO
FECHA: 15/03/2019

1. Resumen Ejecutivo.

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora Illpa ubicada en la región Puno, incluyendo a la EEA Moquegua, ubicada en la región del mismo nombre, le ha permitido alcanzar las siguientes metas: Desarrollo de 11 proyectos de innovación agraria, en las líneas de acción bovinos de leche (1), camélidos (1), especies forestales (2), ovinos de lana y carne (1), papa (1), quinua (1), pastos y forrajes (2) y 2 proyectos de investigación en recuperación y restablecimiento de la fertilidad de suelos agrícolas. Así mismo, ha presentado logros en las siguientes actividades operativas:

En conservación de germoplasma: (a través del PP 121 actividad 5006063 y APNOP actividad 5002070): 334 accesiones caracterizadas en su banco de germoplasma, en las colecciones de quinua, cañihua y haba, así mismo, 654 accesiones conservadas (335 de quinua y 319 de haba). Además, se realizó la siembra de 503 accesiones de quinua y 323 de cañihua para la campaña 2019.


En el desarrollo de estudios de Investigación en suelos agrarios: (PP 089 actividad 5005099): Se están desarrollando proyectos relacionados con el restablecimiento de la fertilidad natural del suelo, desarrollo de tecnologías en recuperación, uso, manejo y conservación de suelos con aptitud agrícola y pastos, en las regiones de Huancavelica y Puno, donde se han completado 2 fichas técnicas. Así mismo, se han capacitado a 558 productores agrarios de la región a través de 15 cursos desarrollados, fortaleciendo las capacidades de los productores para reducir la degradación de suelos agrarios.

En asistencia técnica y capacitación en paquetes tecnológicos: (PP 121 actividad 5006064): 32 cursos de capacitación desarrollados en bovinos de leche, camélidos, cuyes, ovinos de lana y carne, palto, papa, quinua, vid y pastos y forrajes altamente productivos, beneficiando a 1,077 productores y a 6 proveedores de asistencia técnica (PAT), 941 productores beneficiados a través de 28 eventos de transferencia de tecnología (charlas técnicas, giras pecuarias, días de campo, demostraciones de métodos, parcelas demostrativas, visitas guiadas)

En asistencia técnica a productores agropecuarios con material genético de alta calidad (PP 121 actividad 5006063): 330.99 toneladas de semillas producidas (de avena forrajera, cebada, frijol, haba, cañihua, MAD, maíz forrajero, papa y quinua), habiéndose instalado en total 61.04 ha de la EEA dedicadas a la producción de semillas de alta calidad, beneficiando a 2,834 productores. Así mismo, se ha producido 687 reproductores de alta calidad genética (entre camélidos, cuyes, bovinos y ovinos de lana y pelo), beneficiando a 86 productores pecuarios.

En asistencia técnica y capacitación en temas forestales: (PP 130): 43 productores beneficiados con asistencia técnica en temas forestales, 43 beneficiarios a través de un





evento de capacitación forestal (Día de campo en manejo de sistemas agroforestales en San Gabán). Se ha recuperado 2.5 ha de áreas forestales a través del proyecto "Instalación, evaluación y mantenimiento de rodales semilleros para el abastecimiento de semillas para los programas de investigación Fase II". En investigación Forestal: Se continua con el proyecto "Estudio silvicultural de 4 especies forestales (Cedro rosado Cedrela odorata, Cedrelinga cateniformis, Vochisia sp. y Thiri) basado en plantaciones establecidas en el Valle de Inambari y San Gabán", y se han entregado un estudio relacionado al proyecto "Estudios de especies forestales (Vochisia sp y Cedrelinga cateniformis) de San Gabán"

En actividades de Regulación en Semillas (PP 121 actividad 5002255): 2,761 certificados de semillas otorgados y 105.94 toneladas de semilla certificadas.

El PIP "Ampliación de servicios tecnológicos mediante transferencia de embriones para la recuperación de la calidad genética de alpacas en las regiones de Puno y Ayacucho" ha culminado el ejercicio 2018 habiendo realizado la adquisición de equipos de última generación para fortalecer los laboratorios de biotecnología reproductiva de la EEA Illpa y EEA Canaán: equipo CASA para evaluación seminal, equipo OFDA para evaluación de fibra, micro manipulador de embriones, planta de nitrógeno líquido, congelador automático de semen y embriones, balanza electrónica para el pesado de animales y 100 reproductores hembras y 20 machos con fibra menor a 19 micras para la producción de embriones y semen para fines de mejora genética. Se continúa con la validación de las tecnologías generadas, cuyos resultados permitirán demostrar su viabilidad técnica, económica y social, así como el conjunto de alternativas que permiten disminuir los efectos del cambio climático bajo condiciones de criadores de comunidades campesinas. Se han elaborado Paquetes Tecnológicos de 60 alternativas para condiciones de comunidades que se encuentran en validación: Plan de mejoramiento genético, Plan de Sanidad, Plan de manejo de pasturas, Protocolos de Transferencia de embriones y Protocolos de Inseminación artificial. Se implementó 22 módulos de infraestructura productiva: Cobertizo, Ahijadero, Módulo de empadre, Matadero rural, Manga de manejo, Poza de charqui para transformar carne de alpaca. Finalmente, se han capacitado a 40 promotores alpaqueros y 14 profesionales actualizados en camélidos domésticos, como logros más importantes.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones


Modificación:

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Modificación	Justificación
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se redujo la meta de producción de reproductores de bovinos (de 10 a 8), de cuyes (de 1,000 a 610), de ovinos (de 17 a 13).	Por limitaciones presupuestales, se tuvo que reformular la meta anual.

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:


a) Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones





Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades 38
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	1. PIP "Ampliación de servicios tecnológicos mediante transferencia de embriones para la recuperación de la calidad genética de alpacas en las regiones de Puno y Ayacucho": Se ha cumplido con el 100% de las metas programadas. 2. Se ha conseguido el 100% de la meta de caracterizar 334 accesiones en el banco de germoplasma de la EEA Illpa
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	Se ha cumplido con el 100% en el desarrollo de los experimentos (3) y se ha elaborado 2 fichas técnicas relacionadas al restablecimiento de la fertilidad del suelo.
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se completaron al 100% los experimentos para el desarrollo de variedades (13) y para el desarrollo de tecnologías (6), en papa, ovinos, quinua, pastos y forrajes, camélidos y bovinos. Así mismo, se han conservado 654 accesiones.
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se han desarrollado 01 experimento, entregando un estudio de especies forestales y recuperación de 2.5 ha de áreas forestales. En general se ha completado el 75% de la meta planteada.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	Se han logrado cumplir con mas del 100% de las metas en las acciones de capacitación a productores en el uso y manejo de suelos, habiéndose desarrollado 15 cursos y capacitado a 558 productores y 37 PAT.
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha cumplido con el 100% de la meta de capacitación a productores agropecuarios (1,077) a través del desarrollo de 32 cursos. En cuanto a los eventos de transferencia de tecnología se ha llegado al 91% de la meta, beneficiando a 941 productores. En los eventos de difusión solo se han realizado 6 difusiones (de 22 programadas).
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha superado la meta en relación a las actividades de asistencia técnica (43 beneficiarios) y se han desarrollado 2 eventos de capacitación y sensibilización en temas forestales (93 beneficiarios)





Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha logrado superar las metas planteadas en producción de material genético de alta calidad, se han producido 3,800 plantones, 687 reproductores y 330.99 tn de semillas, así mismo se ha logrado beneficiar a 2,927 productores agropecuarios.
3.1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA promueve la I+D+i y transferencia de tecnología de manera colaborativa, sectorial y territorial a través de comités consultivos nacionales y regionales.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se han desarrollado acciones de regulación a través del Servicio de certificación de semilla y se ha logrado la meta de entregar 2,761 certificados (72% de la meta) y 105.94 tn de semillas han sido certificadas (96% de la meta).
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	No se ha cumplido con la meta ya que se encuentra pendiente la elaboración de los mapas de procesos institucionales (MAPRO).


b) Análisis de las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Actividad Operativa e Inversiones	Justificación
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Desarrollo de actividades de difusión de tecnología (difusiones radiales) desarrollados en las EEA, dentro del marco de la actividad 5006064 del PP 121	Restricciones presupuestales contenidas en el DU 005-2018 donde se limitan los gastos en seminarios, talleres, servicios de imagen, pasajes y publicidad afectando principalmente las actividades de difusión de tecnología

c) Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones analizadas:

Factores que dificultaron la ejecución	Medidas correctivas implementadas	Mejoras a implementar
Restricciones presupuestales en específicas de gasto relacionadas a acciones de promoción y difusión.	Se está informando oportunamente a los especialistas las restricciones presupuestales. Se ha solicitado a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario utilizar otros canales para la difusión de tecnología	Desarrollar Talleres para capacitar a los especialistas formuladores de los planes operativos.






3. Conclusiones y recomendaciones

En el ejercicio 2018 la Unidad Ejecutora Illpa ha logrado la ejecución de su Plan Operativo observándose el cumplimiento del mayor número de metas planteadas, así mismo, en la ejecución del PIP de camélidos se ha logrado el 100% de sus metas. La EEA Illpa sigue orientando sus actividades de investigación para fortalecer la formación de núcleos genéticos de élite, con valor de cría, para la producción de reproductores en camélidos sudamericanos domésticos, y el desarrollo de la biotecnología reproductiva en la mejora genética de los camélidos y la producción de reproductores de calidad para contribuir en el incremento de los niveles de producción y productividad de la crianza de camélidos, generando alternativas tecnológicas para impulsar la crianza sostenible y conservación de la biodiversidad genética de los camélidos sudamericanos.

4. Anexo

Formato de seguimiento POI mensual – TIPO I





SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

UE - GL : 001447 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUÑO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folia N° 4

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026850953

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026850954

OBJETO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	TRAGT11056335 - EXPERIMENTO 1: REESTABLECIMIENTO DE LA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDICAGO HISPIDA ASOCIADOS A LA CAÑAMBA, EN CHACRAS CAMPESINAS DE PUÑO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ. \$/.	18,500	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	18,500	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	4,000	0	0	10,500	18,300	100.00
		UNIDAD																													
2	TRAGT11056336 - EXPERIMENTO 2: REESTABLECIMIENTO DE LA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDICAGO HISPIDA ASOCIADOS A LA QUINUA, EN CHACRAS CAMPESINAS DE PUÑO.	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	
		Financ. \$/.	20,500	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,712	20,500	0	0	4,190	0	0	8,000	0	0	5,443	0	0	2,897	20,500	100.00
		UNIDAD																													
3	TRAGT11056338 - EXPERIMENTO 3: MEJORAMIENTO DE SUELOS EN SISTEMAS ANDINOS UTILIZANDO ENMIENDAS EN EL CULTIVO DE CAÑAMBA EN PUÑO.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	
		Financ. \$/.	18,874	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,582	18,874	0	0	2,000	0	0	6,327	0	0	4,000	0	0	8,264	18,791	99.56
		UNIDAD																													
PP: 0089, Presd/Proy: 3000339, Fun: 10, Div/Fun: 023, Grp/Fun: 0119 ACT/Obj: 5005099 - INVESTIGACION DE CULTIVOS DE ACUERDO A LA PARTIDA DE SUELOS 57,874 FF(\$): 3: [1 : 57,874] 57,874 FF(\$): 3: [1 : 57,874]																															
57,791 99.56																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026850955

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI-02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																
AEI-02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																
1	18A011096329 - TAREA 1: CURSO MODULAR EN USO Y MANEJO DE ABONOS ORGANICOS Y FERTILIZANTES POR APTITUD DE SUELOS, CON ENFAIS EN LA PRODUCCION DE QUINUA, EN EL DISTRITO DE BASTAZO-PUNO	Fisico		3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3		0	0	1	0	0	3	0	4	0	0	0	8	266.67		
		Financ./S/	6,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	6,000		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	449	0	551	6,000	100.00	
2	18A011096341 - TAREA 2: CURSO MODULAR EN USO Y MANEJO DE ABONOS ORGANICOS Y FERTILIZANTES POR APTITUD DE SUELOS, CON ENFAIS EN LA PRODUCCION DE PASTOS Y FORRAJES, EN EL DISTRITO DE BASTAZO-PUNO	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3		0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	7	233.33		
		Financ./S/	6,500	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,000	6,500		0	0	0	0	0	2,954	0	0	450	0	3,045	6,444	99.14		
PP: 0089; Pres.Proy: 30055a; Fm: 10; DeFun: 023; GrpFun: 0119; Act/Cbr: 5054185 - CAPITALICACION A PRODUCTORES AGRICOLAS			12,500														12,500														12,444	99.55
			FF(S/.): [1 : 12,500]													FF(S/.): [1 : 12,500]																

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

PRO. REGISTRO 026850997

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO APROB.		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																			
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																			
1	18AD111056367 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL PP 2121		Fisico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.0%	
			Financ. C/	1,374,732	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	114,561	1,374,732	DOCUMENTO	0	0	264,140	0	0	275,722	0	0	353,216	0	0	393,713	1,306,791	95.0%
PP: 0121, Prod/Proy: 3000000, Fun: 10, Gr/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																																			
Act/Obr: 500026 - GESTION DEL PROGRAMA 1,374,732 - 1,374,732																																			
FF(S/L) : [Y : 1,374,732] FF(S/L) : [Y : 1,374,732]																																			
1,306,791 95.0%																																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026850958

OBJETO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	TIPO	PROGRAMACIÓN MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCIÓN MENSUAL													% AVANCE
			APROB.	FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
CEI.01	GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																													
	AEI.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																													
1	1802111059963 - CONTROL DE MEDIO FÍSICO PARA VARIANTE 1 MEDIANTE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y EL HONGO ANTAGONISTA TRICHODERMA SPP. EXPERIMENTO	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	
		Financ./Sr.	4,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,000		0	0	1,000	0	0	2,000	0	1,500	0	0	1,500	6,000	100.00
2	1802111059964 - EFECTIVIDAD DE INSECTICIDAS DE ORIGEN BIOLÓGICO EN EL CONTROL DE PLAGAS DE QUINUA EXPERIMENTO	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	
		Financ./Sr.	4,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000		0	0	1,000	0	0	1,500	0	1,500	0	0	1,500	6,000	100.00
3	1802111059965 - EVALUACIÓN ANDROLÓGICA DE TOROS CRIOLLOS	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.			
				OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																														
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																		
1	18A011056175 - CURSO MODULAR (02) MODULOS: BUENAS PRACTICAS GANADERAS EN LA PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE CON ENFOQUE DE MANEJO AMBIENTAL	Fisico	2	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.64			
		Financ./S/	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	2.00		
2	18A011056176 - CURSO MODULAR: BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA UN MANEJO TECNIFICADO EN LA CRIANZA DE ALPACAS CON ENFOQUE DE MANEJO AMBIENTAL	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00		
		Financ./S/	6,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	100.00	
3	18A011056177 - CURSO: BUENAS PRACTICAS GANADERAS EN LA CRIANZA DE OVINOS	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00		
		Financ./S/	6,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288	5,788	98.40	
4	18A011056179 - CURSO: REPRODUCCION EN OVINOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	100.00		
5	18A011056180 - CURSO MODULAR: BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS PARA UN MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE PAPA	Fisico	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	150.00		
		Financ./S/	6,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	100.00	
6	18A011056181 - CURSO TALLER: MANEJO INTEGRADO DEL GORGORO DE LOS ANDES	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	100.00	
7	18A011056182 - CURSO: TECNOLOGIA DE MANEJO DEL CULTIVO DE AVENA FORRAJERA INIA 902 AFRICANA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	5,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914	5,095	100.00	
8	18A011056184 - CURSO MODULAR (02) MODULOS: BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN LA PRODUCCION DE QUINUA	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.00		
		Financ./S/	5,095	0	0	0	0	5,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,095	100.00	
9	18A011056185 - CHARLA TECNICA: MANEJO Y ALIMENTACION DE TERNERAS	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	100.00		
10	18A011056186 - DEMOSTRACION DE METODOS: USO Y APLICACION DE MEDICAMENTOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ./S/	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	100.00		
11	18A011056187 - DIA DE CAMPO: PREPARACION DEL ALIMENTO BALANCEADO CON DEMOSTRACION DE METODOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	100.00		
12	18A011056189 - CHARLA TECNICA: MANEJO DEL REBANO DURANTE LA PARTURICION Y EMBALE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00		
13	18A011056190 - DEMOSTRACION DE METODOS: ADECUADO USO DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	100.00	
14	18A011056191 - DIA DE CAMPO: JORNADA DE SANIDAD EN ALPACAS CON DEMOSTRACION DE METODOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285	3,285	100.00	
15	18A011056192 - CHARLA TECNICA: VENTAJAS DEL OVINO MERINO DHOME Y PRISON ALEMAN	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00		
16	18A011056193 - GIRA PECUARIA: DEMOSTRACION DE LA TECNICA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN OVINOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ./S/	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00		
17	18A011056194 - DEMOSTRACION DE METODOS: SELECCION Y CLASIFICACION DE PAPA PARA SEMILLA	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ./S/	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	100.00	
18	18A011056195 - DIA DE CAMPO: BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN EL CULTIVO DE PAPA	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ./S/	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	100.00	
19	18A011056196 - PARCELA DEMOSTRATIVA: MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE PAPA	Fisico	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00		
		Financ./S/	4,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	4,000	100.00	
20	18A011056197 - CHARLA TECNICA: EL ENGLAJE Y SUS USOS	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.00		
		Financ./S/	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00	
21	18A011056198 - DIA DE CAMPO: PROCESO DE ENGLAJE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ./S/	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	100.00	
22	18A011056199 - PARCELA DEMOSTRATIVA: MANEJO AGROPECUARIO DEL CULTIVO DE AVENA FORRAJERA	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100.00	
		Financ./S/	5,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	5,000	100.00
23	18A011056200 - DEMOSTRACION DE METODOS: SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ./S/	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	100.00	
24	18A011056202 - DIA DE CAMPO: TECNOLOGIA DE MANEJO EN EL CULTIVO DE QUINUA EN PARCELA DEMOSTRATIVA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
		Financ./S/	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	100.00	
25	18A011056203 - PARCELA DEMOSTRATIVA: BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN EL CULTIVO DE LA QUINUA	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	150.00	
		Financ./S/	5,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	5,000	100.00	
26	18A011056204 - DIFUSION RADIAL	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

3009530, Func: 10, DnFunc: 010, GrpFunc: 0018	76,175	82,163	107,58
FFIS/3: [1: 82,375]	FFIS/3: [1: 76,175]		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag		Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	18A011056241 - ESTUDIO SILVICULTURAL DE 4 ESPECIES FORESTALES (CEBRO ROSADO, CEDRELA COORATA, CEDRELINGA, CATEFORMOS, VOCHISA SP. Y THIRI) BASADO EN PLANTACIONES ESTABLECIDAS EN EL VALLE DE HUANABAY Y SAN GABRIEL FASE II (EXPERIMENTAL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
-------------------------	--------------------	---	------------------	--	-------------

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA

EJECUCION MENSUAL
FÍSICO - FINANCIEROUNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACIÓN

Folio N° 43

UNIDAD
MEDIDA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec EU25

DISCUSSION

158 (11) 2002

PROGRAMACION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO

UNIDAD
MEDIDA

AVANCE

517,710	32.31
---------	-------

PROGRAMACION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO

UNIDAD
MEDIDA

AVANCE

1,400	100.00
8	114.29

53.062

40.275	75.90
--------	-------

PROGRAMACION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO

UNIDAD
MEDIDA

0.00 0.50

1,976

382,978 456.06



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N°

44



INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018



PERIODO DEL PEI: 2016 – 2018
SECTOR: AGRICULTURA
PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
UNIDAD EJECUTORA: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI
FECHA: 15/03/2019

1. Resumen Ejecutivo.

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora Pucallpa, ubicada en la región Ucayali, le ha permitido alcanzar las siguientes metas:

Desarrollo de siete (7) proyectos de innovación agraria, en las líneas de acción café (1), especies forestales nativas y exóticas (2), frijol (1), maíz amarillo duro (1), palma aceitera (1) y pastos y forrajes altamente productivos (1), así como también el desarrollo de estudios de determinación de la demanda en arroz y en vacunos, habiendo obtenido los siguientes logros en las actividades operativas desarrolladas:


En Conservación de germoplasma: (a través del PP 121 actividad 5006063, por APNOP en la actividad 5002070 y en el PP 130 a través de la actividad 5004420): 254 accesiones conservadas en su banco de germoplasma, en las colecciones de frutales tropicales, plantas medicinales tropicales y raíces y tuberosas tropicales. En el anexo Campo Verde se estableció el banco de germoplasma de raíces y tubérculos tropicales con 6 especies y 106 accesiones (ashipa: 38 accesiones, dale dale: 12 accesiones, huitina: 11 accesiones, papa aérea: 02 accesiones, pituca: 18 accesiones y sachá papa: 25 accesiones). En frutales tropicales, se tiene establecidas 68 accesiones y en plantas medicinales, 21 accesiones en conservación ex situ. Se ha caracterizado morfológicamente en fase vegetativa el 78% y evaluación de cosecha del 61% de las accesiones establecidas en campo.

En Asistencia técnica y capacitación en paquetes tecnológicos: (PP 121 actividad 5006064): Se ha desarrollado un curso modular de capacitación en manejo integrado de café, beneficiando a 20 productores de la región, se ha desarrollado también 10 eventos de transferencia de tecnología en maíz amarillo duro, palma aceitera y en pastos y forrajes altamente productivos (parcelas demostrativas, demostraciones de métodos y charlas técnicas), beneficiando a 190 productores en el ámbito de acción de la EEA.

En las actividades para la asistencia técnica a productores agropecuarios con material genético de alta calidad (PP 121 actividad 5006063): Se ha producido 4.91 toneladas de semillas (frijol, maíz amarillo duro y caupí), habiéndose instalado en total 2.17 ha de la EEA dedicadas a la producción de semillas de alta calidad y beneficiando a 47 productores. En producción de plántones se ha logrado beneficiar a 340 productores con la entrega de 6,618 plántones (de guanábano, limón y mango).

En asistencia técnica y capacitación en temas forestales: (PP 130): 40 productores beneficiados con asistencia técnica en temas forestales (Charla técnica en calidad de sitio para el manejo sustentable de plantaciones forestales y agroforestales) y se ha entregado un "Estudio de sanidad forestal mediante técnicas No destructivas de una plantación de especies forestales proveniente de la Región Ucayali", y se ha realizado





una difusión: la publicación de un Catálogo de especies forestales en el anexo Von Humboldt.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - INIA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ALEXANDER
Folio N° 46

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones
Modificación:

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Modificación	Justificación
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se incluyó la meta de producción de 5mil plántones de limón y mil plántones de mango. Se desistió de producir plántones de guanábano.	Se atendió la priorización de la demanda regional.

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

a) Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	Se ha conseguido el 100% de la meta (conservar 89 accesiones)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se completaron al 100% los experimentos para el desarrollo de variedades (5) y para el desarrollo de tecnologías (4), Así mismo, se han desarrollado 3 talleres para la determinación de la demanda tecnológica en la región.
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha entregado un estudio de especies forestales y se han conservado 254 accesiones. En general se ha completado el 97% de las metas planteadas.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha cumplido con el 17% de la meta de capacitación a productores agropecuarios (20) a través del desarrollo de 1 curso modular en café. En cuanto a los eventos de transferencia de tecnología, se ha llegado al 84% de la meta, beneficiando a 190 productores en 10 eventos desarrollados. En los eventos de difusión no se desarrolló ninguno de los 2 programados.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO	Se ha cumplido la meta en relación a las actividades de asistencia técnica (40 beneficiarios), así mismo se ha



Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades Folio N° 47
capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	desarrollado un evento de capacitación y un evento de difusión en temas de manejo forestal.
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha logrado superar la meta planteada en producción de plantones de alta calidad (6,618 plantones), sin embargo, en producción de semillas, solo se ha llegado al 19% de la meta, y no se obtuvieron resultados en producción de reproductores.
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	No se ha cumplido con la meta ya que se encuentra pendiente la elaboración de los mapas de procesos institucionales (MAPRO).


b) Análisis de las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Actividad Operativa e Inversiones	Justificación
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Producción de material genético de alta calidad (producción de semillas y reproductores)	Restricciones presupuestales y priorización de recursos hacia el pago del personal CAS con orden judicial.

c) Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones analizadas:

Factores que dificultaron la ejecución	Medidas correctivas implementadas	Mejoras a implementar
Restricciones presupuestales en específicas de gasto relacionadas a acciones de difusión de tecnología mediante programas de radiodifusión.	Se está informando oportunamente a los especialistas las restricciones presupuestales. Se ha solicitado a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario utilizar otros canales para la difusión de tecnología	Desarrollar Talleres para capacitar a los especialistas formuladores de los planes operativos.
Recursos financieros inicialmente programados para la producción de semillas y reproductores de alta calidad genética, tuvieron que ser destinados para el pago del personal CAS	Se está realizando el sinceramiento y mapeo del personal CAS a fin de cubrir el monto anual en sus respectivos centros de costo.	Regularizar el registro del personal CAS en el aplicativo de Recursos Humanos del Sector Público a fin de recibir la asignación presupuestal correspondiente.





3. Conclusiones y recomendaciones

La UE Pucallpa ha desarrollado las acciones contenidas en su POI con un aceptable nivel de cumplimiento, se podría mencionar además como logros de la EEA el establecimiento y gestión de un repositorio, el cual almacena información estadística mensual, y que se ha iniciado en este ejercicio, la digitalización de publicaciones de investigaciones forestales de hace 25 años atrás de muy valiosa información científica, dicho trabajo posteriormente será registrado en el repositorio institucional del INIA en la Sede Central. En el marco de actividades operativas relacionadas a la puesta en valor del Anexo Alexander von Humboldt, se realizó la rehabilitación y mantenimiento de trochas carrozables, caminos de acceso y puentes de madera, así como la limpieza y mantenimiento de drenajes pluviales. Asimismo se realizó el mantenimiento de la infraestructura del anexo como casas del campamento, auditorio y almacén. Se realizó la señalización de los principales campos experimentales y rodal semillero. El área total del anexo es 173 ha., de las cuales 84 ha. Corresponden al rodal semillero y hay 23 ha. de plantaciones experimentales. La puesta en valor del anexo permitió atender a la población usuaria local y de otras partes del país. Se cumplió con la publicación del libro "Arboles nativos de la Región Ucayali" y se realizó el evento de presentación respectivo.

Anexo

Formato de seguimiento POI mensual – TIPO I



SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
UE - GL : 001448 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA- UCAYALI

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N° 49

CENTRO COSTO RESPON. : -

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026849886

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : -

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026849887

[illegible]

CENTRO COSTO RESPON. : -

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026849888

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																						
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																																		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag		Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.																	
OEI.01	GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																																
AEI.01.01	ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																																
1	18A011053PP - EVALUACION Y CONSERVACION DE MATERIAL REPRODUCTIVO SUIGENA DE ESPECIES FORESTALES PRIORIZADAS	Financ		4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	75.00																
	Financ.SI	13,500	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	13,500		0	0	8,000	0	0	5,512	0	0	0	0	1,660	13,172	97.57																		
	PP: 0130, Prod/Proy: 3000884, Fin: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0120																																																
	Act/Ob: 500420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS		13,500																										13,500																				
	FFISF: 1 [1 : 13,500]													FFISF: 1 [1 : 13,500]																																			
																											13,172	97.57																					

CENTRO COSTO RESPON. : -

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026850261

[illegible]

CENTRO DE INVESTIGACIONES: 01 DIRECCIÓN

NRO. REGISTRO: 2026850262

ACTION EDITOR

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA																UNIDAD MEDIDA	FISICO - FINANCIERO												EJEC.	AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic					
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																		
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																		
1	18AG11054581 - ESTUDIO DE SANIDAD FORESTAL MEDIANTE TECNICAS NO DESTRUCTIVAS DE UNA PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES PROVENIENTE DE LA REGION UCAYALI	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00			
	Financ./S/	4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4,000		0	0	391	0	0	200	0	0	1,587	0	0	1,722	4,000	100.00			
2	18AG11054584 - PROPIEDADES TECNOLOGICAS DE UNA PLANTACION DE MARIPUA 10 AÑOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00			
	Financ./S/	5,000	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5,000		0	0	0	0	0	1,000	0	0	350	0	0	3,114	4,364	87.28			
PP. 0130, Prof/Presy. 2006/069, Fun: 10, Dev/Fun. 054, Graf/Fun. 0018																																		
Act/Dir. 1805/182 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADURABLES, NO MADURABLES Y DE FAUNA SILVESTRE POTENCIALMENTE APROVECHABLES																																		
																9,000																8,364	92.94	
																FF(S/.) : [1 : 9,000]																FF(S/.) : [1 : 9,000]		

CENTRO COSTO RESPONSA: -

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026850263

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	

OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.

AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO																													
18A011054587 - PUESTA EN VALDOR DEL CENTRO DE CAPITALIZACIÓN FORESTAL ALEXANDER VON HUMBOLDT			EVENTOS																										
PP: 0130, Proje/Proy: 3000497, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0119																													
Act/Obr: 5004413 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																													
FFIS/1: [1 : 4.893]			FFIS/1: [1 : 4.893]																										

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - INIA			
0	5,000	10,765	100,00
0	0	0	0,00
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN			
0	0	70,36	100,00
Folio N° 50			
		117,390	119,70

NRO. REGISTRO: 202684988-4

NRO. REGISTRO: 2026849885

NRO. REGISTRO: 2026850266

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

NRO. REGISTRO: 2026899944

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL	UNIDAD	EJECUCION MENSUAL	\$
----------	--------------------	----------------------	--------	-------------------	----

ESTRATEGICO

FISICO - FINANCIERO

MEDIDA

FISICO - FINANCIERO

AVANC

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB.		FÍSICO - FINANCIERO													FÍSICO - FINANCIERO													MEDIDA		FÍSICO - FINANCIERO		AVAN	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.						
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA. <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																																	
1	18A011110880 - RECUPERACION DE LAS COLECCIONES DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y FRUTALES TROPICALES	FISICO	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89																		
	Financ. S/	0	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	100.00					
	PP: 9002, Procl/Pres: 19999999, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017																																
	Act/Obr: 5002070 - INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS																																
	FFIS/1: [1 0]														10,200																		
															FFIS/1: [1 10,200]												10,199	9					

CENTRO COSTO RESPON. :-

CENTRO DE COSTO: 06 - OFICINA DE ADMINISTRACION

NRO. REGISTRO: 2026850265

OBJETO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE	
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																															
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.																															
1	18A011024599 - GESTION ADMINISTRATIVA	Fisico	90	2	9	8	12	7	11	2	7	6	7	6	13	90	DOCUMENTO	2	9	8	12	7	11	2	7	6	7	6	13	90	100
	PP: 9001, Procl/Pres: 19999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008	Financ. S/	1,937,437	161,452	161,452	161,452	161,452	161,452	161,452	161,452	161,452	161,452	161,452	161,452	161,465	1,937,437	0	0	440,310	0	0	446,677	0	0	476,852	0	0	535,335	1,898,923	98	
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																														
	FFIS/1: [1 1,887,437] [2 50,000]																														
																	1,937,437														
																	FFIS/1: [1 1,887,437] [2 50,000]														



INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018



PERIODO DEL PEI: 2016 – 2018
SECTOR: AGRICULTURA
PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
UNIDAD EJECUTORA: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN
FECHA: 15/03/2019

1. Resumen Ejecutivo.

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora Santa Ana, ubicada en la región Junín, incluyendo a la EEA Canaán, ubicada en la región Ayacucho, le ha permitido alcanzar las siguientes metas:

Desarrollo de 17 proyectos de innovación agraria, en las líneas de acción alcachofa (1), café (1), camélidos (2), cuyes (1), especies forestales (2), kiwicha (1), maíz amiláceo (1), ovinos de lana y carne (1), papa (2), quinua (1), tarwi (1), pastos y forrajes (1) y 2 proyectos de investigación en recuperación y restablecimiento de la fertilidad de suelos, todos estos proyectos son conducidos por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA). Así mismo la Unidad Ejecutora ha presentado logros en las siguientes actividades operativas:


En conservación de germoplasma: (a través del PP 121 actividad 5006063 y APNOP actividad 5002070): 1,340 accesiones conservadas en maca, tarwi, chirimoyo, guinda, tuna y lúcumo.

En el desarrollo de estudios de Investigación en suelos agrarios: (PP 089 actividad 5005099): Se viene desarrollando proyectos relacionados al restablecimiento de la fertilidad natural del suelo, desarrollo de tecnologías en recuperación, uso, manejo y conservación de suelos con aptitud agrícola y pastos, en las regiones de Ayacucho y Huancavelica, donde se ha desarrollado 6 experimentos, 3 fichas técnicas y 6 informes técnicos. Así mismo, se han capacitado a 405 productores agrarios a través de 11 cursos desarrollados, fortaleciendo las capacidades de los productores para reducir la degradación de suelos agrarios en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Pasco.

En asistencia técnica y capacitación en paquetes tecnológicos: (PP 121 actividad 5006064): 36 cursos de capacitación desarrollados en bovinos de leche, café, camélidos, cuyes, hortalizas, maíz amiláceo, ovinos de lana y carne, papa, quinua y pastos y forrajes altamente productivos, beneficiando a 1,162 productores y a 91 proveedores de asistencia técnica (PAT); 1,777 productores y 60 PAT beneficiados a través de 82 eventos de transferencia de tecnología (charlas técnicas, módulos demostrativos, días de campo, demostraciones de métodos, parcelas demostrativas).

En asistencia técnica a productores agropecuarios con material genético de alta calidad (PP 121 actividad 5006063): 179.08 toneladas de semillas producidas (de arveja, avena forrajera, maíz amiláceo, papa, quinua y trigo), habiéndose instalado en total 82.36 ha de la EEA dedicadas a la producción de semillas de alta calidad, beneficiando a 258 productores. Se ha producido 4,506 reproductores de alta calidad genética (cuyes), beneficiando a 850 productores pecuarios. Así mismo, se ha producido 1,440 plántones de manzano beneficiando a 10 productores regionales.





En asistencia técnica y capacitación en temas de manejo forestal productores beneficiados con asistencia técnica en temas forestales, 40 beneficiarios a través de 2 eventos de capacitación forestal (Días de campo). Se ha recuperado 10 ha de áreas forestales por medio del establecimiento del sistema silvopastoril de tara con forrajes (rye grass y trébol). En investigación forestal: Se continúa con el proyecto "Estudios biométricos y edafológicos en relación al crecimiento y productividad a diferentes edades para completar paquetes tecnológicos con especies provenientes de plantaciones forestales en las tres regiones naturales del país", donde se ha completado un estudio y un documento técnico.

En actividades de Regulación en Semillas (PP 121 actividad 5002255): 19,692 certificados de semillas otorgados y se ha certificado 1,249 toneladas de semilla.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

Modificación:


Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Modificación	Justificación
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se redujo la meta de producción de plántones de palto (de 3mil a un mil) Se redujo la meta de producción de semilla de quinua (de 3 tn a 1 tn) Se redujo la meta de producción de semilla de maíz (de 3 tn a 2 tn) Se redujo la meta de producción de semilla de trigo (de 8 tn a 5 tn)	Falta de agua y mano de obra para la preparación de los terrenos en la EEA Canaán.

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

a) Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones


Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	Se ha conseguido el 100% de la meta de conservar 262 accesiones en los bancos de germoplasma de las EEA Santa Ana y Canaán.
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	Se ha cumplido con el 100% en el desarrollo de los experimentos (6) y se ha elaborado 4 fichas técnicas relacionadas al restablecimiento de la fertilidad del suelo.
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se desarrollaron al 100% los experimentos para el desarrollo de variedades (28) y para el desarrollo de tecnologías (8), Así mismo, se ha entregado un artículo científico (100% de la meta) y conservado 1,078 accesiones (97% de la meta)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria -	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y	Se ha entregado un estudio de especies forestales y se ha recuperado 10 ha de





Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	áreas forestales. En general se ha completado el 100% de la meta planteada.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	Se han logrado cumplir con mas del 100% de las metas en las acciones de capacitación a productores en el uso y manejo de suelos, habiéndose capacitado a 405 productores y 24 PAT.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha cumplido con el 95% de la meta de capacitación a productores agropecuarios (1,162 beneficiados). En cuanto a los eventos de transferencia de tecnología se ha superado la meta, beneficiando a 1,777 productores. En los eventos de difusión de tecnología se han realizado 14 difusiones (meta cumplida).
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha superado la meta en relación a las actividades de asistencia técnica (79 beneficiarios) y se han desarrollado 2 eventos de capacitación y sensibilización en temas forestales con 148 beneficiarios
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha logrado superar la meta para la producción de reproductores de alta calidad (4,506), en la producción de semillas, se ha llegado al 33% de la meta planteada (179.08 tn) y se ha producido 1,440 plántones (8% de la meta planteada).
3.1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA promueve la I+D+i y transferencia de tecnología de manera colaborativa, sectorial y territorial a través de comités consultivos nacionales y regionales.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha desarrollado acciones de regulación a través del Servicio de certificación de semilla y se ha logrado la meta de entregar 19,692 certificados (97% de la meta anual) y 1,249 tn de semillas han sido certificadas (97% de la meta). Así mismo, se ha logrado superar la meta para las acciones de promoción del Sistema Nacional de Semillas (380 beneficiarios)
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	No se ha cumplido con la meta ya que se encuentra pendiente la elaboración de los mapas de procesos institucionales (MAPRO).





- b) Análisis de las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Actividad Operativa e Inversiones	Justificación
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Producción de plántones (8% de la meta) Producción de semillas (33% de la meta)	La preparación de terrenos se hizo muy tarde por factores presupuestales, igual que las labores culturales. Falta de mano de obra para cumplir oportunamente con labores de campo. El problema principal es la falta de agua que limita la producción.

- c) Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones analizadas:

Factores que dificultaron la ejecución	Medidas correctivas implementadas	Mejoras a implementar
Restricciones presupuestales en ciertas específicas de gasto.	Se está informando oportunamente a los especialistas las restricciones presupuestales.	Desarrollo de Talleres de capacitación a los especialistas formuladores de los planes operativos.


3. Conclusiones y recomendaciones

En el ejercicio 2018 la Unidad Ejecutora Santa Ana ha desarrollado sus actividades de manera tal que le ha permitido alcanzar en gran porcentaje las metas anuales programadas en su Plan Operativo. La EEA Santa Ana viene desarrollando trabajos de Investigación en la crianza de alpacas, y los resultados son transferidos a los usuarios en los diferentes eventos de capacitación para mejorar los niveles de producción y productividad en la crianza de alpacas, brindando propuestas integrales que contribuyen a la tecnificación de la crianza, en manejo, sanidad y mejoramiento genético, con la finalidad de aumentar la rentabilidad a los productores. Se ha priorizado las actividades del banco de germoplasma (granos andinos) y los trabajos de conservación que realiza el INIA con los productores conservacionistas. Se está logrando la formación de una línea promisorio de vicia forrajera INIA con características agronómicas en producción de forraje verde de precocidad y tolerante a sequía y heladas (cambio climático). Se ha concluido con la elaboración del artículo científico "El cultivo de alcachofa sin espinas en la sierra central del Perú".

4. Anexo

Formato de seguimiento POI mensual – TIPO I





SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

UE - GL : 001449 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIAUNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N° 55

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026850574

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																
1	18A0111055700 - CURSO : TECNOLOGIAS DE MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CAFE	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00		
	Financ./S/		30,288	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,535	30,288	CURSO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00	
2	18A0111055702 - CURSO A PRODUCTORES : MANEJO TECNIFICADO DE LA CRIANZA DE BOVINOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00			
	Financ./S/		29,288	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,448	29,288	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00	
3	18A0111055703 - CURSO: INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA LA CRIANZA DE ALPACAS	Fisico	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00			
	Financ./S/		22,031	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,846	22,031	CURSO	0	0	6,000	0	0	0	0	10,000	0	0	6,031	22,031	100.00		
4	18A0111055705 - CURSO A PRODUCTORES : MANEJO TECNIFICADO DE LA CRIANZA DE CUYES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0.00			
	Financ./S/		22,032	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,847	22,032	CURSO	0	0	5,800	0	0	16,233	0	0	0	0	0	0	22,032	100.00	
5	18A0111055707 - CURSO A PRODUCTORES : MANEJO TECNIFICADO EN HORTALIZAS - CAPSICUM	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
	Financ./S/		21,423	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	1,788	21,423	CURSO	0	0	8,500	0	0	0	0	10,000	0	0	2,923	21,423	100.00		
6	18A0111055709 - CURSO A PRODUCTORES : TECNOLOGIAS DE MANEJO DE HORTALIZAS	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00			
	Financ./S/		21,843	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,823	21,843	CURSO	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,343	21,843	100.00	
7	18A0111055711 - CURSO : MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE MAIZ	Fisico	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	150.00			
	Financ./S/		21,343	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,785	21,343	CURSO	0	0	6,000	0	0	0	0	10,000	0	0	5,343	21,343	100.00		
8	18A0111055712 - CURSO A PRODUCTORES : TECNOLOGIA DE MANEJO DE LA CRIANZA DE OVINOS	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	200.00			
	Financ./S/		20,343	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,698	20,343	CURSO	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,343	20,343	100.00	
9	18A0111055714 - CURSO A PRODUCTORES : MANEJO TECNIFICADO E INTEGRAL DEL CULTIVO DE PAPA	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	200.00			
	Financ./S/		21,343	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,778	1,785	21,343	CURSO	0	0	3,000	0	0	15,170	0	0	0	0	3,173	21,343	100.00		
10	18A0111055716 - CURSO A PRODUCTORES : MANEJO TECNIFICADO E INTEGRAL DEL CULTIVO DE PAPA	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00			
	Financ./S/		21,343	1,445	1,445	3,445	1,445	1,445	1,445	3,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,448	21,343	CURSO	0	0	2,766	0	0	500	0	0	18,077	0	0	0	21,343	100.00	
11	18A0111055718 - CURSO : TECNOLOGIAS INNOVADAS PARA LA PRODUCCION DE PASTOS Y FORRAJES	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100.00			
	Financ./S/		21,343	1,445	1,445	1,445	3,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,448	21,343	CURSO	0	0	3,000	0	0	0	0	15,000	0	0	3,343	21,343	100.00		
12	18A0111055720 - CURSO A PRODUCTORES : TECNOLOGIAS DE MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE QUINUA	Fisico	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	100.00			
	Financ./S/		19,263	1,213	1,213	1,213	3,713	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	3,413	1,213	1,220	19,263	CURSO	0	0	0	0	0	10,000	0	0	5,000	0	0	4,263	19,263	100.00
13	18A0111055722 - DEMOSTRACION DE METODO : MANEJO FITOSANITARIO EN EL CULTIVO DE CAFE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
	Financ./S/		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00		
14	18A0111055723 - PARCELA DEMOSTRATIVA DEL CULTIVO DE CAFE - SEGUIMIENTO	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
	Financ./S/		1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	100.00		
15	18A0111055724 - CHARLA TECNICA : MANEJO SANITARIO EN LA CRIANZA DE BOVINOS	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00			
	Financ./S/		500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	300	0	0	0	0	200	0	0	0	0	500	100.00		
16	18A0111055725 - DEMOSTRACION DE METODO : MANEJO SANITARIO EN ALPACAS	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	200.00			
	Financ./S/		1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,000	100.00		
17	18A0111055727 - MODULO DEMANESTRACION DE MANEJO TECNIFICADO PARA LA CRIANZA DE CUYES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
	Financ./S/		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00		
18	18A0111055729 - MODULO DEMANESTRACION DE MANEJO TECNIFICADO PARA LA CRIANZA DE CUYES	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	800.00			
	Financ./S/		1,400	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	100.00	
19	18A0111055730 - DEMOSTRACION DE METODO : CONTROL DE PLAGAS PARA LA CRIANZA DE HORTALIZAS	Fisico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50.00			
	Financ./S/		1,600	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	100.00		
20	18A0111055731 - DIA DE CAMPO DEMANESTRACION DE MANEJO TECNIFICADO PARA LA CRIANZA DE HORTALIZAS	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
	Financ./S/		500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	100.00	
21	18A0111055735 - PARCELA DEMOSTRATIVA : MANEJO TECNIFICADO DE HORTALIZAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
	Financ./S/		1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	100.00	
22	18A0111055737 - CHARLA TECNICA : MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE MAIZ	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	6	600.00		
	Financ./S/		500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	300	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	500	100.00	
23	18A0111055738 - DEMOSTRACION 																															

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850840

[illegible]

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850848

[illegible]

CENTRO DE COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850886

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO															
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																														
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																														
1	18AD11105K6239 - ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES DE TARA CON FORRAJES/RYE GRASS, TREBOLI	Fisico	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	2	10	125.00
	Financ./Sr.	18,500	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,549	18,500	0	0	6,270	0	0	3,000	0	0	4,500	0	0	4,730	18,500	100.00
PP: 0130, Prod/Proy: 1000384, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0120																														
	Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS		18,500													18,500													18,500	100.00
FF(\$/.): 1 : 18,500																														
FF(\$/.): 1 : 18,500																														

CENTRO COSTO RESPON.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850903

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
----------------------	--------------------	---	---------------	--	-------------

[illegible]

PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017

LEPOM-5006063 - DESARROLLO DE
PAQUETES TECNOLÓGICOS

1.925.831

1 975 831

1 774 930 92 16

[1 : 1,430,490] [2 : 495,341]

FF(S/.): [1 : 1,430,490] [2 : 495,341]

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850938

NRO. REGISTRO: 2026850938

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.			
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																	
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																	
1	18A011105A300 - IMPORTANCIA Y APROVECHAMIENTO DEL QUINUA Y ALISO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL VALLE DEL MANTARO.	Fisico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00		
		ESTUDIO																															
	Financ. S/	15,584	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,306	15,584		0	0	1,000	0	0	2,680	0	0	9,838	0	0	2,064	15,582	99.99			
	PP: 0130, Prod/Proy: 3000696, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0018																																
	Act/Obr.: S005182 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES, NO MADERABLES Y DE FAUNA SILVESTRE POTENCIALMENTE APROVECHABLES																																
			15,584																		15,584											15,582	99.99
		FFIS(, j): [1 : 15,584]																		FFIS(, j): [1 : 15,584]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026850942

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVAN		
				TIPO	APROB.	MODIF.												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																		
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																		
1	18A0111056304 - EXPERIMENTO 3: MEJORAMIENTO DE SUELOS EN SISTEMAS ANDINOS UTILIZANDO ENMIENDAS EN EL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO HUANCAYELICA.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	19,500	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	19,500	0	0
2	18A0111056305 - EXPERIMENTO 1: REESTABLECIMIENTO DE LA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDICAGO HISPIDA ASOCIADOS A LA QUINUA, EN CHACRAS CAMPESINAS DE HUANCAYELICA.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		Financ.S/.	17,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,289
3	18A0111056306 - EXPERIMENTO 2: REESTABLECIMIENTO DE LA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDICAGO HISPIDA ASOCIADOS AL MAIZ AMILACEO, EN CHACRAS CAMPESINAS DE HUANCAYELICA.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		Financ.S/.	23,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,099
4	18A0111161658 - INVESTIGACION DE CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS EN EL AMBITO DE ACCION DE LA EEA CANAAN	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00
		Financ.S/.	0	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	60,125	0	0
PP: 0089, Prod/Proy: 3000339, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119																		
Act/Obr: 5005099 - INVESTIGACION DE CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS																		
FF(S/.) : [1 : 60,125]																		
FF(S/.) : [1 : 79,625]																		
124.773 156.70																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850944

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																			
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.			
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																			
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																			
1	18A0111056309 - TAREA 1: CURSO MODULAR EN USO Y MANEJO DE ABONOS ORGANICOS Y FERTILIZANTES POR APTITUD DE SUELOS, CON ENFASIS EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA, EN EL DISTRITO DE TAYACAJA- HUANCAYELICA.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0.00				
		Financ.S/.	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381	0	0	3,308	6,500	0.00				
2	18A0111056310 - TAREA 2: CURSO MODULAR EN USO Y MANEJO DE ABONOS ORGANICOS Y FERTILIZANTES POR APTITUD DE SUELOS, CON ENFASIS EN LA PRODUCCIÓN DE MAIZ AMILACEO, EN EL DISTRITO DE TAYACAJA- HUANCAYELICA.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0.00				
		Financ.S/.	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	3,950	6,250	0.00		
3	18A0111161659 - CAPACITACION EN USO Y MANEJO DE SUELOS A PRODUCTORES AGRARIOS EN EL AMBITO DE ACCION DE LA EEA CANAAN	Fisico	150	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	150	150	150	150	150	150	0	0	75	0	0	54	0	0	98	252	168.00		
		Financ.S/.	0	0	0	3,175	0	0	1,160	0	0	1,734	0	0	6,681	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	0	0	3,175	0	0	1,160	0	0	1,734	0	0	6,681
PP: 0089, Prod/Proy: 3000566, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119																																			
Act/Obr: 5004189 - CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS																																			
FF(S/.) : [1 : 12,750]																																			
FF(S/.) : [1 : 12,750]																																			
25,500 200.00																																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026900486

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																															
1	18A0111161639 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE ACCION DE LA EEA CANAAN	Fisico	990	0	0	270	0	0	300	0	0	270	0	0	150	990	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	0	0	239	0	0	327	0	0	243	0	0	111	920	92.93
		Financ S/.	0	0	0	24,925	0	0	24,925	0	0	24,925	0	0	24,927	99,702		0	0	29,318	0	0	20,703	0	0	23,564	0	0	26,085	99,670	99.97
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018																															
Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS																															
FF(S/.) : [1 : 0]																															
FF(S/.) : [1 : 99,702]																															
99,670 99.97																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026900498

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	18A0111161661 - GESTION DEL PROGRAMA	Fisico	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	66.67	
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	4,150	0	0	3,440	0	0	3,419	11,009		0	0	0	0	4,142	0	0	3,434	0	0	3,406	10,982	99.75	
PP: 0089, Prod/Proy: 3000007, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA		0															11,009														
FF(S/.) : [1 : 0]																FF(S/.) : [1 : 11,009]													10,982	99.75	

CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA
CENTRO DE COSTO: 02 - DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA
NRO. REGISTRO: 2026850945

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

EJECUCION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO
FOLIO N° 58
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJE. AVANCE

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
TIPO	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJE.		
OEI.03	ARTICULAR Y REGULAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA, ORIENTADA A LA COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ADAPTACIÓN				
AEI.03.01	EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA PROMUEVE LA I+D+I Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE MANERA COLABORATIVA, SECTORIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DE COMITÉS CONSULTIVOS NACIONALES Y REGIONALES				
1	18A0111056313 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS	Físico 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 Financ.S/. 9,872 0 0 2,000 0 2,500 0 0 3,000 0 0 2,172 0 9,872	EVENTOS	0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 0 0 9 225.00	
2	18A0111056314 - SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS	Físico 20,272 242 0 1,210 6,036 2,902 3,977 1,408 2,242 2,015 240 0 0 20,272 Financ.S/. 10,326 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 10,326	CERTIFICACION	0 0 1,400 0 0 12,910 0 0 5,182 0 0 0 19,692 97.14 0 0 3,224 0 0 2,901 0 0 2,163 0 0 5,136 13,425 130.01	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017					
Act/Ob: 5002155 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS					
FF(S/.): [1 : 19,998]					

CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA
CENTRO DE COSTO: 02 - DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA
NRO. REGISTRO: 2026850948

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
TIPO	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJE.		
OEI.01	GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.				
AEI.01.01	ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.				
1	18A0111056315 - APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL CULTIVO DE FRIJOL	Físico 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Financ.S/. 5,000 0 0 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 5,000	TALLER	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00	
2	18A0111056316 - TALLER FOCUS GROUP CON EXPERTOS DE LA CADENA DE VALOR	Físico 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Financ.S/. 5,000 0 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000	TALLER	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00	
3	18A0111056318 - APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL CULTIVO DE ARVEJA	Físico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Financ.S/. 5,000 0 0 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 5,000	TALLER	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00	
4	18A0111056319 - TALLER FOCUS GROUP CON EXPERTOS DE LA CADENA DE VALOR ARVEJA	Físico 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Financ.S/. 5,000 0 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000	TALLER	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50.00	
5	18A0111161660 - DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA EEA CANAAN	Físico 6 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 Financ.S/. 0 0 0 870 0 0 5,398 0 0 8,047 0 0 4,685 20,000	TALLER	0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 5 83.33	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017					
Act/Ob: 5004062 - DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS					
FF(S/.): [1 : 20,000]					

CENTRO COSTO RESPONS.: 03 - DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA
CENTRO DE COSTO: 03 - DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA
NRO. REGISTRO: 2026899938

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
TIPO	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJE.		
OEI.01	GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.				
AEI.01.01	ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.				
1	18A0111160872 - RECUPERACIÓN DE LA COLECCIÓN DE LUCUMO	Físico 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Financ.S/. 0 7,502 7,502 7,502 7,502 7,502 7,502 7,502 7,502 7,502 7,508 90,030	UNIDAD	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100.00	
	18A0111160873 - IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS DE ARBOL DE LUCUMO	Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Financ.S/. 0 666 666 666 666 666 666 666 666 666 674 8,000	INFORME	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00	
	18A0111160874 - IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS DE ARBOL DE LUCUMO	Físico 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 Financ.S/. 0 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 15,240	UNIDAD	0 0 3,149 0 0 3,530 0 0 8,001 0 0 557 15,237 99.98	
	18A0111160875 - IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE SEMILLA Y MACA	Físico 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Financ.S/. 0 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,567 18,760	UNIDAD	0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 100.00	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017					
Act/Ob: 5002155 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS					
FF(S/.): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS.: 03 - DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA
CENTRO DE COSTO: 03 - DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA
NRO. REGISTRO: 2026850573

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
TIPO	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJE.		
OEI.01	GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.				
AEI.01.01	ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.				
1	18A0111055698 - CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA, CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACCIONES, ASÍ COMO LOS INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LAS COLECCIONES Y AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN.	Físico 381 0 0 21 0 0 0 0 0 0 360 0 0 381 Financ.S/. 33,125 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,765 33,125	UNIDAD	0 0 18 0 0 3 0 0 223 0 0 0 344 90.24	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017					
FF(S/.): [1 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - OFICINA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 06 - OFICINA DE ADMINISTRACION

NRO. REGISTRO: 2026850915

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJEC.	AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic
OEI.04 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO																																
AEI.04.01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS:																																
1	184011106272 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA SANTA ANA	Físico	116	5	7	17	11	3	19	10	6	12	9	6	11	116		0	0	29	0	0	33	0	0	28	0	0	26	116	100	
		Financ S/.	778,371	94,862	64,862	64,862	64,862	64,862	64,862	64,862	64,862	64,862	64,862	64,862	64,862	64,862		0	0	161,366	0	0	333,161	0	0	180,830	0	0	201,126	876,483	112.60	
2	1840111161655 - GESTION ADMINISTRATIVA EEA CANAAN	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	24	0	0	26	0	0	24	0	0	25	99	0.00	
		Financ S/.	0	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,533	18,540	222,403		0	0	108,418	0	0	118,174	0	0	136,653	0	0	161,385	524,630	235
PP: 9001, Prod: Pray: 3999999, Fun: 10, Div: Fun: 006, Grp: Fun: 0008																																
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																																
778,371																																
FFIS/1: [1 : 555,871] [2 : 222,500]																																
1,600,774																																
FFIS/1: [1 : 778,274] [2 : 222,500]																																
1,401,113																																
140																																



INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018

PERIODO DEL PEI: 2016 – 2018
SECTOR: AGRICULTURA
PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
UNIDAD EJECUTORA: ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA
FECHA: 15/03/2019

1. Resumen Ejecutivo.

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora Vista Florida, ubicada en la región Lambayeque, incluyendo a su EEA Baños del Inca, ubicada en la región Cajamarca y a la EEA El Chira, en la región Piura, le ha permitido alcanzar las siguientes metas:

Desarrollo de 18 proyectos de innovación agraria, en las líneas de acción: algodón (1), arroz (2), banano (1), bovinos de leche (1), cacao (1), café (1), caña de azúcar (1), cuy (1), maíz amarillo duro (1), maíz amiláceo (1), maíz morado (1), mango (1), papa (1), pastos y forrajes (1), quinua (1), 2 proyectos de investigación en recuperación y restablecimiento de la fertilidad de suelos, 2 proyectos forestales y un Proyecto de Inversión Pública. Así mismo ha presentado logros en las siguientes actividades operativas:

En conservación y caracterización de germoplasma: (a través del PP 121 actividad 5006063, PP 130 actividad 5004420 y APNOP actividad 5002070): 874 accesiones conservadas y 280 accesiones caracterizadas en sus bancos de germoplasma, en las colecciones de kiwicha, raíces andinas (yacón, arracacha) y ñuña en la EEA Baños del Inca; y mango, soya, maní y algodón de costa en la EEA Vista Florida.

En el desarrollo de estudios de Investigación en suelos agrarios: (PP 089 actividad 5005099): Se viene desarrollando un proyecto relacionado al restablecimiento de la fertilidad natural del suelo y otro relacionado con el desarrollo de tecnologías en recuperación, uso, manejo y conservación de suelos con aptitud agrícola. Así mismo, se ha capacitado a 216 productores agrarios a través de 7 cursos desarrollados, fortaleciendo las capacidades de los productores para reducir la degradación de suelos agrarios. En asistencia técnica y capacitación en paquetes tecnológicos: (PP 121 actividad 5006064) 64 cursos de capacitación desarrollados en arroz, banano, bovinos de leche, cacao, café, caña de azúcar, cuyes, frijol, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, mango, papa, quinua, pastos y forrajes altamente productivos, beneficiando a 2,644 productores y a 39 proveedores de asistencia técnica (PAT); 2,069 productores beneficiados a través de 40 eventos de transferencia de tecnología (charlas técnicas, días de campo, demostraciones de métodos, parcelas demostrativas).

En asistencia técnica a productores agropecuarios con material genético de alta calidad (PP 121 actividad 5006063): 315.52 toneladas de semillas producidas (de algodón, arroz, caupí, frijol, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa y trigo), habiéndose instalado en total 103.95 ha de la EEA dedicadas a la producción de semillas de alta calidad, logrando beneficiar a 811 productores. Del mismo modo, se ha producido 687 reproductores de alta calidad genética (cuyes y bovinos), beneficiando a 426 productores pecuarios. En



producción de plántones se ha logrado producir 11,330 plántones de mango, beneficiando a 80 productores.

En asistencia técnica y capacitación en temas forestales: (a través del PP 130): 137 productores beneficiados con asistencia técnica en temas forestales, 117 beneficiarios a través de 2 eventos de capacitación. En investigación forestal: Se continúa con el desarrollo de 2 proyectos relacionados al manejo de rodales semilleros y recuperación de áreas forestales degradadas. El PIP "Generación y transferencia de tecnologías agrarias en los cultivos de maíz amarillo duro y caupí para el incremento del uso de semillas de calidad en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad" ha culminado el ejercicio 2018 habiendo desarrollado 2 eventos en beneficio de productores multiplicadores de semilla de caupí y maíz amarillo duro, así mismo se ha identificando 3 nuevos híbridos simples promisorios de maíz amarillo duro, obtenidos a través de las cruces realizadas con líneas puras proporcionadas por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, para la generación de tecnologías en la producción de semilla de calidad, como logros más importantes.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

Modificación:

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Modificación	Justificación
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se redujo la meta de producción de reproductores de bovinos (de 16 a 10) y de cuyes (de 4,152 a 1,756)	Por limitaciones presupuestales, se tuvo que reformular la meta anual.

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:


a) Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	1. PIP "Generación y transferencia de tecnologías agrarias en los cultivos de maíz amarillo duro y caupí para el incremento del uso de semillas de calidad en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad": Se ha cumplido con el 100% de las metas programadas. 2. Se ha conseguido el 89% de la meta de conservar accesiones en el banco de germoplasma (190 de 213)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	Se ha cumplido con el 42% en el desarrollo de los experimentos relacionados al restablecimiento de la fertilidad del suelo.



Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se completaron al 99% los experimentos para el desarrollo de variedades (22) y para el desarrollo de tecnologías (19) Así mismo, se han conservado 404 accesiones (100%) y caracterizado 280 (100%)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se han desarrollado 4 experimentos y entregando un estudio de especies forestales. (92% dela meta)
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	Se ha cumplido al 100% las metas: 7 cursos, 216 productores y 14 PAT capacitados.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha cumplido con el 83% de la meta de capacitación a productores agropecuarios (2,824 de 3,385) a través del desarrollo de 68 cursos, así mismo se han beneficiado a 1,889 productores agropecuarios (57% de la meta) en los 37 eventos de transferencia de tecnología desarrollados. En difusión de tecnología solo se ha alcanzado el 22% (11 eventos de 49 programados)
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha cumplido con el 100% de las metas en relación a los beneficiarios (137) de las actividades de asistencia técnica y desarrollo de eventos de capacitación (117) y sensibilización (85) en temas forestales.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha cumplido con más del 100% de la meta en relación a los beneficiarios (417) de las actividades de asistencia técnica y desarrollo de eventos de capacitación y sensibilización en temas forestales.
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	En plantones se ha logrado el 100% de la meta (80 productores pecuarios beneficiados) a través de la producción de 11,330 plantones; 95% de la meta en producción de reproductores (426 beneficiarios) y se ha logrado el 56% de la





Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
		meta planteada para los la producción de semilla de alta calidad al haberse producido 315 tn de semilla y beneficiado a 811 productores.
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	No se ha cumplido con la meta ya que se encuentra pendiente la elaboración de los mapas de procesos institucionales (MAPRO).

b) Análisis de las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Actividad Operativa e Inversiones	Justificación
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Desarrollo de actividades de difusión de tecnología desarrollados en las EEA, dentro del marco de la actividad 5006064	Se aplicaron restricciones presupuestales (DU 005-2018) donde se limitaron los gastos en seminarios, talleres, servicios de imagen, pasajes y publicidad afectando las actividades de transferencia de tecnología
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Producción de semillas de alta calidad genética para beneficiar a los productores	Falta de demanda de semilla de categoría certificada. Falta de disponibilidad presupuestal (RDR)

c) Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones analizadas:

Factores que dificultaron la ejecución	Medidas correctivas implementadas	Mejoras a implementar
Restricciones presupuestales en ciertas específicas de gasto.	Se está informando oportunamente a los especialistas las restricciones presupuestales.	Desarrollo de Talleres de capacitación a los especialistas formuladores de los planes operativos.
Baja tasa de uso de semilla certificada por parte de los productores regionales	Programar la producción de la próxima campaña de manera prudente con respecto al volumen de producción.	Fortalecer las actividades de Transferencia de tecnología a los productores regionales a fin de que adopten el uso de semilla de calidad.

3. Conclusiones y recomendaciones

El balance general de cumplimiento de la U.E. Vista Florida para el ejercicio 2018 muestra un aceptable nivel de cumplimiento, destacándose la producción de arroz (variedad INIA 513 La Puntilla) al aplicar tecnologías desarrolladas por el INIA. En forma



conjunta con el PIP de Maíz y Caupí, se ha ejecutado el Ensayo de adaptación y eficiencia de un híbrido simple experimental de maíz amarillo duro para la costa y se ha determinado liberar dicho híbrido, se tiene elaborado el expediente técnico y el informe de los exámenes DHE para su primera revisión.

4. Anexo

Formato de seguimiento POI mensual – TIPO I



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2018

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
UE - GL : 001450 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N°

64

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871500

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO																															
1	18AO111092520 - Curso Manejo Tecnificado del Cultivo de Arroz	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
		Financ.S/.	0	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	458	5,375	0	0	4,000	0	0	0	0	0	1,375	0	0	5,375	100.00	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, Div/Fun: 010, Grp/Fun: 0018																															
Act/Obr: 5006044 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS																															
			0													5,375												5,375	100.00		
FF(S/.) : [2 : 0]																															
FF(S/.) : [2 : 5,375]																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871504

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																														
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																														
1	18AO11092480 - Curso modular Manejo tecnificado de la crianza de cuyes	Fisico	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	100.00	
		Financ. S/.	0	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137	1,600	CURSO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	533	33.31
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, Div/Fun: 010, Grp/Fun: 0018																														
Act/Obr: 5006044 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS																														
			0													1,600												533	33.31	
		FF(S/.) : [1 : 0]														FF(S/.) : [1 : 1,600]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871514

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18AO111092417 - Manejo y Evaluacion de parcelas demostrativas mediante sistemas silvopastorales FASE III	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ. S/.	0	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8,000	INFORME	0	0	2,500	0	0	2,000	0	0	2,500	0	0	1,000	8,000
2	18AO111092418 - Manejo y Evaluacion de Parcelas de Recuperacion de Areas degradadas mediante sistemas agroforestales Fase III	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ. S/.	0	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8,000	INFORME	0	0	2,250	0	0	1,750	0	0	2,500	0	0	1,410	7,890
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0120																																
Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS																																
																		16,000												15,890	99.31	
																		FF(S/.) : [1 : 0]												FF(S/.) : [1 : 16,000]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871517

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18AO111092416 - Manejo de rodalia semilleros y evaluacion especies nativas y exóticas Fase III	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.00	
		Financ. S/.	0	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8,000	0	0	2,500	0	0	2,000	0	0	2,500	0	0	700	7,964	99.55		
		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Financ. S/.	0	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8,000	0	0	2,300	0	0	2,000	0	0	2,500	0	0	1,000	7,800	97.90		
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0120																																
Act/Obr: 5004420 - RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS																																
FF(S/.) : [1 : 0]																																
FF(S/.) : [1 : 16,000]																																
15,764 98.53																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871521

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE										
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.								
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																						
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																						
1	18AO111092428 - Dia de campo: Tecnologias de manejo de las leguminosas de grano	Fisico	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00								
		Financ. S/.	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00								
2	18AO111092430 - Parcela demostrativa manejo tecnificado del cultivo de caupi	Fisico	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	EVENTOS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00								
		Financ. S/.	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	100.00								
3	18AO111092464 - Demostración de modelos Toma de muestra suelo y manejo integrado de plagas	Fisico	5	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20.00							
		Financ. S/.	0	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2,500		0	0	500	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	2,500	100.00							
4	18AO111092481 - Módulo demostrativo	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00							
		Financ. S/.	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800	100.00							
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, Div/Fun: 010, Grp/Fun: 0018																																						
Act/Obr: 5006044 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS.																																						
															10	300													7	300	70.87							
															FF(S/.) : [1 : 10,300]																							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871523

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																															
1	18A011092425	- Eventos de sensibilización sobre áreas forestales recuperadas que cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	Físico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EVENTOS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10%
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0120																															
Act/Obr: 5004422 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE																															
Financ./Sr: 0 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 424 5,000																															
FFIS/1: [1: 0]																															
FFIS/3: [1: 5,000]																															
4,995 99.90																															

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871524

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO. AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																															
1	18A011092411 - Difusión radial	Físico	3,000	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	3,000	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
			Financ. Sr.	0	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	18A011092525 - Difusión Radial sobre las tecnologías de arroz generadas en la EEA Vitis Florida	Físico	5,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	2,000	0	0	0	5,000	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			Financ. Sr.	0	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	100.00	
3	18A011092527 - Difusión radial	Físico	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			Financ. Sr.	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	18A011092531 - Difusión radial: Manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro	Físico	10,000	0	0	0	0	8,000	0	0	2,000	0	2,000	0	10,000	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			Financ. Sr.	0	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	100.00
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, Div/Fun: 010, Grp/Fun: 0018 Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS																															
			FFIS/1: [1: 0] [2: 0]													10,500													8,500	81.90	
FFIS/3: [1: 1,000] [2: 9,500]																															

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871525

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE						
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	FISICO - FINANCIERO												FISICO - FINANCIERO																	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.		
				OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																													
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																	
1	18A011092427	Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	EVENTOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00		
			Financ./Sr.	0	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5,000													5,000	100.00	
PP: 0130, Prod/Proy: 3000384, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0120																																	
Act/Obr: 5004422 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE																																	
			0																									5,000			5,000	100.00	
			FFIS/1: [1: 0]																									FFIS/3: [1: 5,000]			5,000	100.00	

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871527

Foglio N° 65

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871536

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871537

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871538

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871540

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																															
OEI.02.02 PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.																															
1	18A0111092441 - Tarea 1. Producción de Reproductores de Bovinos de doble propósito de alta calidad genética	Físico	16	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	16		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	7	43.75
	Financ./S/	0	2,120	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,231	26,761	UNIDAD	0	0	4,895	0	0	0	0	0	30,000	0	0	17,316	52,211	195.10	
2	18A0111092444 - Tarea 1. Producción de Reproductores de cuyes de alta calidad genética	Físico	4,152	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	4,152		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	Financ./S/	0	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	780	9,250	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0121, Prod/Proy: 3006630, F.u.e: 10, Divisón: 009, GrpFun: 0017 Act/Obr: 500603 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRICOLAS 0																															
36,011																															
52,211 144.99																															

FF(5-1):[1:0]

FF(5-1):[1:36,011]

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871542

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
		TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																														
AEI.02 PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.																														
1	18A011092442 - Tarea 1: Producción de Reproductores de Bovinos de doble propósito de alta calidad genética	Físico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	Financ. S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	18A011092444 - Tarea 1: Producción de Reproductores de cuyes de alta calidad genética	Físico	4,152	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ. S/.		0	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,540	18,414	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	1,188	1,548	37.7
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017 Act/Obr: 5006063 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS																														
															18,414															
															FF(5-1): [2:0]															
															FF(5-1): [2:18,414]															
																												19,579	106.31	

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871544

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																
AEI.02 PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.																																
1	18A011092438 - Tarea 1. Producción de semilla Certificada de Arroz INIA 513 - La Puntilla	Físico		266	0	0	0	0	0	144	0	122	0	0	0	266	TONELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	Financ. S/.		0	11,975	11,975	11,975	11,975	11,975	11,975	11,975	11,975	11,975	11,975	11,975	11,975	143,700		0	0	85,700	0	0	0	0	0	0	0	0	102,241	182,241	196.41	
2	18A011092440 - Tarea 1. Producción de semilla Básica y Certificada de avena forrajera INIA 505 - La Casapampa	Físico	S/.	0	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,017	12,105	TONELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ. S/.		0	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,017	12,105		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18A011092545 - Tarea 1. Producción de semilla Básica, Certificada y Registrada de algodón	Físico	S/.	0	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,268	51,183	TONELADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ. S/.		0	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,268	51,183		0	0	14,892	0	0	20,000	0	0	4,517	0	0	0	0	59,409	116.67	
4	18A011092577 - Tarea 2. Producción de semilla Registrada de Arroz INIA 502 - Píspico, INIA 507 - Conquista, INIA 508 - Tinayones, INIA 509 - La Esperanza, INIA 510 - Matlares, INIA 513 - La Puntilla	Físico	S/.	192	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	192	TONELADA	0	0	34,892	0	0	20,000	0	0	4,517	0	0	69	112	58.33	
	Financ. S/.		0	9,225	9,225	9,225	9,225	9,225	9,225	9,225	9,225	9,225	9,225	9,225	9,225	110,700		0	0	60,000	0	0	40,000	0	0	10,700	0	0	106,000	210,700	190.33	
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017																																
Act/Obr: 5006063 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS																																
0																																
FF(5-1):[2:0]																																
															317,688																	
															FF(5-1):[2:317,688]																	

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871545

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
		TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																														
AEI.02 PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.																														
1	18A011092447 - Tarea 1. Producción de Plantones de Mango Kent y Edward	Físico	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Financ. S/.		0	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,828	5,832	49,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017																														
Act/Obr: 5006063 - DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS																														
															69,940															
															FF(5-1): [2: 69,940]															

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871555

OBJETIVO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N° 66

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871560

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871564

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
		FISICO - FINANCIERO																FISICO - FINANCIERO																
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.		
DEI-02	FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																	
AEI-02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																		
1	18A011102467 - Tecnica en instalacion de parcelas demostrativas con enches como algarrobo, sapote, taura, eucalipto, pino y otras	Fisico	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	33.33	
	Financ./i.	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995	0	0	1,570	2,965	98.83	
PP: 0130, Prodi: Prodi: 3000697, Fun: 10, OnFun: 054, GrFun: 0119																																		
ACI: 066 - 500414 - ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS																																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871565

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO																FISICO - FINANCIERO														
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI-02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																
AEI-02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																
1	184011092460 - Asistencia tecnica en estructura de plantaciones con especies forestales nativas y exóticas en diferentes pisos altitudinales	Fisico	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	75.00
	Financ./s/	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	2,750	2,950	98.33
	PP: 07130, Prod/Proy: 3000097, Fin: 10, Dev/Fin: 054, Grp/Fin: 0119																															
	Activ/Ides: 5004614 - ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS	0																3,000													2,950	98.33
	FFIS(s) : [1 0]																FFIS(s) : [1 3,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871566

OBJETO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct		Nov	Dic
DEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																															
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																															
1	TEDD11092471 - Estudio sobre los requerimientos edafológicos de las principales especies forestales de la Costa Norte-Este II	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	300.00
	Financ./U	0	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,212	14,500		0	0	4,810	0	0	6,568	0	0	0	0	2,330	13,720	94.62	
	3000383; Fun: ID; Durfum: 054; GrpFun: 0016																														
	PROYECTOS DE INVESTIGACION DE FAUNA SILVESTRE	0															14,500												13,720	94.62	
	FF(S)/ : [1 : 0]															FF(S)/ : [1 : 14,500]															

01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

CENTRO DE GUSTO: 01 DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871569

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

NRO. REGISTRO: 2026871571

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL																UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO																	FISICO - FINANCIERO														
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.																																	
AEI.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																	
1	18AD011092472 - Estudios de 02 especies forestales maderable y no maderables en la región Lambayeque y/o ámbito de la CEA, Vista Florida, Fase II	Fisico	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	t	100.00
		Financ.S/c	g	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	0	0	0	0	0	3,560	0	3,135	0	0	3,288	9,983	81.19		
2	18AD011092473 - Estado situacional y	Fisico	f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	t	100.00

comportamiento silvicultural de
Plantaciones de Pinus caribaea en la
región Cajamarca, Fase II

PP: 0130, Prodi/Proy: 3000946, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0018
Act/Obr: 5005182 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE
ESPECIES FORESTALES MADERABLES, NO MADERABLES Y
DEFORESTACIÓN POTENCIALMENTE APROVECHABLES

FFISV: 1 [1:0]

FFISV: 1 [1:26,700]

21.201 85.90

CENTRO COSTO RESPON.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871587

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF													Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.																	
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																																	
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																																	
1	18A0111092410 - Participacion en feria	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200	
		Financ. S/.	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	100.00	
2	18A0111092494 - Parcela demostrativa: Manejo integrado del maiz amilaceo	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	100.00	
		Financ. S/.	0	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	100.00
3	18A0111092507 - Parcela demostrativa	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ. S/.	0	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	100.00
4	18A0111092511 - Parcela demostrativa	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ. S/.	0	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	112	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	100.00
5	18A0111092518 - Dia de Campo Tecnologias de Manejo en el cultivo de caña de azucar	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ. S/.	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	100.00
6	18A0111092547 - Parcela demostrativa: Manejo tecnificado en el cultivo de caqui	Fisico	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ. S/.	0	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	487	5,800	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	100.00
PP: 0121, Prodi/Proy: 3000930, Fun: 10, Div/Fun: 010, Grp/Fun: 0018 Act/Obr: 5004064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS																																	
FFISV: 1 [1:0] [2:0]																																	
12,050																																	
11,250 93.3																																	

CENTRO COSTO RESPON.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871591

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.													
				Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJE.													
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																	
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																	
1	18A0111092398 - Curso manejo integrado del cultivo de banana	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ. S/.	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	88.47
2	18A0111092402 - Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo de Café	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Financ. S/.	0	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	100.00
3	18A0111092406 - Curso Manejo Integrado en el cultivo del cacao	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ. S/.	0	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	100.00
4	18A0111092482 - Curso modular Manejo tecnificado de la cría de cuyes	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Financ. S/.	0	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	100.00
5	18A0111092484 - Curso Manejo y cría del ganado bovino	Fisico	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Financ. S/.	0	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	100.00
6	18A0111092486 - Curso modular Manejo y cría del ganado vacuno	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Financ. S/.	0	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	100.00
7	18A0111092488 - Curso modular Manejo y cría del ganado vacuno	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Financ. S/.	0	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	100.00
8	18A0111092495 - Curso Manejo tecnificado del cultivo de arroz	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Financ. S/.	0	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	100.00
9	18A0111092498 - Curso modular Manejo Integrado del maíz amiláceo con énfasis en la calidad INIA 803 Choclero	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Financ. S/.	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100.00
10	18A0111092500 - Curso modular Manejo Integrado del cultivo de papa, con énfasis en el manejo correcto y seguro de pesticidas	Fisico	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Financ. S/.	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
11	18A0111092502 - Curso modular Manejo Integrado del cultivo de papa, con énfasis en el manejo correcto y seguro de pesticidas	Fisico	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Financ. S/.	0	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	100.00
12	18A0111092504 - Curso modular Manejo Integrado del cultivo de papa, con énfasis en el manejo correcto y seguro de pesticidas	Fisico	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Financ. S/.	0	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	100.00
13	18A0111092515 - Curso modular Recuperación de pasturas cultivadas permanentes degradadas	Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Financ. S/.	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
14	18A0111092519 - Curso Manejo Tecnificado del Cultivo de Arroz	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ. S/.	0	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	100.00
15	18A0111092521 - Curso Manejo Tecnificado del Cultivo de Arroz	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ. S/.	0	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	100.00
AMIENTOS Y RUBEN RIVERA PROYECTO 3000930, Fun: 10, Div/Fun: 010, Grp/Fun: 0018 ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS																	
FFISV: 1 [1:0] [2:0]																	
FFISV: 1 [1:27,850] [2:10,750]																	
38,600 30,626 79.34																	

CENTRO COSTO RESPON.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871594

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.														
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																		
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																		
1	18A0111092508 - Curso modular manejo integrado del cultivo de café con énfasis en la producción de quinas orgánica	Fisico	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00
		Financ.S/.	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
2	18A0111092512 - Curso modular Recuperación de pasturas cultivadas permanentes degradadas	Fisico	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,200	100.00
		Financ.S/.	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	100.00
3	18A0111092517 - Curso Manejo Integrado del cultivo de café de azúcar para producción de azúcar y panela orgánica	Fisico	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00
		Financ.S/.	0	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	25.00
PP: 0121, Prodi/Proy: 3000930, Fun: 10, Div/Fun: 010, Grp/Fun: 0018																		
Act/Obr: 5004064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS																		
FFISV: 1 [1:0] [2:0]																		
FFISV: 1 [1:2,400] [2:4,500]																		
6,900																		
5,500 79.71																		

CENTRO COSTO RESPON.: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026871608

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				
-------------------------	--------------------	---	------------------	--	--	--	--	--

AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO

[illegible]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO													
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep

[illegible][illegible]

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.	AVAN
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y							
MERCADO. RIEGO - INIA							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
UNIDAD DE PLANEAMIENTO							
0	0	0	0	0	0	0	0
Y RACIONALIZACION							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
Folio N° 68							
0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
0	0	0	0	0	0	0	500
0	0	0	0	0	0	0	750


NRO. REGISTRO: 2026871639

NRO. REGISTRO: 20268716-44

NRO-REGISTERED: 2026871671

[illegible]

[illegible]



INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - INIA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
Folio N° 71

PERIODO DEL PEI: 2016 – 2018

SECTOR: AGRICULTURA

PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

UNIDAD EJECUTORA: ESTACION EXPERIMENTAL ANDENES - CUSCO

FECHA: 15/03/2019

1. Resumen Ejecutivo.

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora Andenes, ubicada en la región Cusco, incluyendo a su EEA San Bernardo, ubicada en la región Madre de Dios, le ha permitido alcanzar las siguientes metas:

Desarrollo de 17 proyectos de innovación agraria, en las líneas de acción: cacao (1), café (1), cebada (1), chirimoya (1), haba (1), kiwicha (1), maíz amiláceo (1), papa (2), pastos y forrajes (1), quinua (1), trigo (1), 5 proyectos de investigación forestal y un Proyecto de Inversión Pública (cacao). Así mismo ha presentado logros en las siguientes actividades operativas:

En conservación y caracterización de germoplasma: (a través del PP 121 actividad 5006063, y APNOP actividad 5002070): 306 accesiones conservadas y 2,711 accesiones caracterizadas en sus bancos de germoplasma, en las colecciones de frutales nativos de sierra, passiflora, plantas medicinales andinas, tuberosas andinas (oca, olluco, mashua).

En asistencia técnica y capacitación en paquetes tecnológicos: (PP 121 actividad 5006064) 24 cursos modulares de capacitación desarrollados en café, cuyes, haba, maíz amiláceo, palto, papa, quinua, pastos y forrajes altamente productivos, beneficiando a 1,328 productores; 1,161 productores beneficiados a través de 28 eventos de transferencia de tecnología (charlas técnicas, días de campo y parcelas demostrativas).

En asistencia técnica a productores agropecuarios con material genético de alta calidad (PP 121 actividad 5006063): 191.34 toneladas de semillas producidas (de avena forrajera, cebada, haba, maíz amiláceo, papa y triticale), habiéndose instalado en total 43.37 ha de la EEA dedicadas a la producción de semillas de alta calidad, logrando beneficiar a 837 productores. Del mismo modo, se ha producido 2,047 reproductores de cuyes y 13 de bovinos de alta calidad genética, beneficiando a 1,041 productores pecuarios. En producción de plantones se ha logrado producir 12,200 plantones de palto. En asistencia técnica y capacitación en temas forestales (a través del PP 130): 113 productores beneficiados con asistencia técnica en temas forestales, 88 beneficiarios a través de 3 eventos de capacitación. En investigación forestal: Se continúa con el desarrollo de 2 proyectos relacionados a silvicultura de la siringa, cedro y tara. El PIP “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plantones de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia La Convención de la región Cusco” ha culminado el ejercicio 2018 habiendo seleccionado material vegetal genéticamente validado y desarrollado 4 eventos de difusión y transferencia de tecnología en beneficio de productores de cacao.



2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones
Modificación:

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Modificación	Justificación
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Aumento de los cursos de capacitación: de 5 a 10 Aumento de los eventos de transferencia de tecnología: de 6 a 16	Atención de la demanda de productores y cierre de brechas
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se redujo la meta de producción de: Semilla genética de avena INIA 903 Tayco Andenes (de 2.24 a 0.4 tn) Semilla genética de Haba (de 0.45 a 0.25 tn) Semilla genética de triticales INIA 906 Salka (de 2.24 a 0.4 tn) Semilla Pre Básica de papa (de 6 a 3.6 tn) Semilla Básica I de papa (de 19.8 a 3.51 tn) Semilla Básica II de papa (de 33 a 3.15 tn) Semilla Certificada de avena INIA 903 Tayco Andenes (de 44.8 a 19.20 tn) Semilla certificada de Haba INIA 409 Munay Angelica (de 1.5 a 0.70 tn) Semilla certificada de maíz amiláceo Blanco Urubamba PMV 560 (de 4.5 a 3.45 tn) Semilla certificada de maíz amiláceo INIA 618 Blanco Quispicanchi (de 1.5 a 1.20 tn)	Por limitaciones presupuestales, se tuvo que reformular la meta anual.
2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se incrementó la meta de producción de: Semilla Genética de maíz amiláceo Blanco Urubamba PMV 560 (de 0.23 a 0.25 tn) Semilla Básica de avena INIA 903 Tayco Andenes (de 2.24 a 2.40 tn) Semilla Básica de triticales INIA 906 Salka (de 0 a 2.4 tn) Semilla Certificada de triticales INIA 906 Salka (de 22.4 a 36 tn) Semilla Certificada de papa (de 0 a 23 tn) Semilla Basica de maíz amilaceo INIA 618 Blanco Quispicanchi (de 0.45 a 0.60 tn) Semilla Básica de maíz dulce INIA 622 Chullpi Quispicanchi (de 0 a 0.6 tn)	Se atendió la demanda priorizada por los productores regionales. Se aprovechó el stock disponible en almacén.

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

a) Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones




2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones
Modificación:

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Modificación	Justificación
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Aumento de los cursos de capacitación: de 5 a 10 Aumento de los eventos de transferencia de tecnología: de 6 a 16	Atención de la demanda de productores y cierre de brechas
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se redujo la meta de producción de: Semilla genética de avena INIA 903 Tayco Andenes (de 2.24 a 0.4 tn) Semilla genética de Haba (de 0.45 a 0.25 tn) Semilla genética de triticales INIA 906 Salka (de 2.24 a 0.4 tn) Semilla Pre Básica de papa (de 6 a 3.6 tn) Semilla Básica I de papa (de 19.8 a 3.51 tn) Semilla Básica II de papa (de 33 a 3.15 tn) Semilla Certificada de avena INIA 903 Tayco Andenes (de 44.8 a 19.20 tn) Semilla certificada de Haba INIA 409 Munay Angelica (de 1.5 a 0.70 tn) Semilla certificada de maíz amiláceo Blanco Urubamba PMV 560 (de 4.5 a 3.45 tn) Semilla certificada de maíz amiláceo INIA 618 Blanco Quispicanchi (de 1.5 a 1.20 tn)	Por limitaciones presupuestales, se tuvo que reformular la meta anual.
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se incrementó la meta de producción de: Semilla Genética de maíz amiláceo Blanco Urubamba PMV 560 (de 0.23 a 0.25 tn) Semilla Básica de avena INIA 903 Tayco Andenes (de 2.24 a 2.40 tn) Semilla Básica de triticales INIA 906 Salka (de 0 a 2.4 tn) Semilla Certificada de triticales INIA 906 Salka (de 22.4 a 36 tn) Semilla Certificada de papa (de 0 a 23 tn) Semilla Basica de maíz amilaceo INIA 618 Blanco Quispicanchi (de 0.45 a 0.60 tn) Semilla Básica de maíz dulce INIA 622 Chullpi Quispicanchi (de 0 a 0.6 tn)	Se atendió la demanda priorizada por los productores regionales. Se aprovechó el stock disponible en almacén.

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

a) Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones






Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	Se ha conseguido el 100% de la meta de conservar accesiones (120) y caracterizar accesiones (216) en el banco de germoplasma.
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se completaron al 100% los experimentos para el desarrollo de variedades (22) y para el desarrollo de tecnologías (12) Así mismo, se han conservado 186 accesiones (100%) y caracterizado 2,495 (100%)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha desarrollado 4 experimentos (100%), recuperado 21 ha (100%) y entregando dos estudios de especies forestales. (100% de la meta)
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha superado las metas. En capacitación a productores agropecuarios (1,328) a través del desarrollo de 24 cursos, así mismo se han beneficiado a 1,161 productores agropecuarios en los 28 eventos de transferencia de tecnología desarrollados. En difusión de tecnología se ha desarrollado 8 eventos.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha cumplido con el 100% de las metas en relación a los beneficiarios (113) de las actividades de asistencia técnica y desarrollo de eventos de capacitación (88 beneficiarios) y sensibilización (124 beneficiarios) en temas forestales.
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	En plantones se ha logrado el 100% de la meta (12,200 plantones producidos), 98% de la meta en producción de reproductores (2,060 reproductores) y se ha logrado superar el 100% de la meta planteada para la producción de semilla de alta calidad, al haberse producido 191.34 tn de semilla y beneficiado a 837 productores.
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	No se ha cumplido con la meta ya que se encuentra pendiente la elaboración de los mapas de procesos institucionales (MAPRO).

- b) Análisis de las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI





Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Actividad Operativa e Inversiones	Justificación
SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	para beneficiar a productores agropecuarios	por lo que se tuvo que cancelar la producción, así mismo se tuvo que priorizar el pago de personal reincorporado por mandato judicial.

c) Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones analizadas:

Factores que dificultaron la ejecución	Medidas correctivas implementadas	Mejoras a implementar
Restricciones presupuestales en ciertas específicas de gasto.	Se está informando oportunamente a los especialistas las restricciones presupuestales.	Desarrollo de Talleres de capacitación a los especialistas formuladores de los planes operativos.
Desconocimiento del área de planeamiento sobre la problemática operativa de las actividades de producción y transferencia de tecnología.	Elaboración de Formatos internos donde los especialistas detallan las limitaciones y medidas correctivas en el desarrollo de sus actividades.	Sistematización de los formatos de informes de los especialistas a fin de facilitar la oportuna comunicación de las limitaciones y problemas en sus actividades.

3. Conclusiones y recomendaciones

En el ejercicio 2018 el INIA en su ejecutora Sede Central, ha desarrollado las actividades contenidas en su Plan Operativo Institucional sin mayores inconvenientes, ya que en el marco de mejora de sus procesos y procedimientos viene sistematizando la recopilación de la información relacionada al seguimiento de sus avances de metas físicas, así mismo, atendiendo a las recomendaciones de CEPLAN, se está haciendo un seguimiento y monitoreo de actividades de manera mensual, lo cual ha conducido a la institución a lograr un porcentaje elevado de cumplimiento de sus metas, la atención temprana a los desvíos detectados y la aplicación de medidas correctivas oportunas.

Cabe señalar que la Sede Central del INIA a través de sus Direcciones de línea es la encargada de proponer y conducir las acciones científicas y técnicas a desarrollarse en sus Unidades Ejecutoras, por lo que el proceso de formulación del POI se hace de manera coordinada con cada una de las Unidades Ejecutoras de este pliego. Así mismo, se manejan proyectos de investigación transversales a todas las Unidades Ejecutoras, por lo que las priorizaciones de sus actividades en investigación podrían no necesariamente estar de acuerdo con las priorizaciones regionales. Así mismo el INIA recomienda extender los plazos para la formulación del POI en su primera versión, estimando una fecha prudente dentro del mes de junio.

4. Anexo

Formato de seguimiento POI mensual – TIPO I



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 25 de febrero de 2019

Año: 2018

SECTOR: 13 - AGRICULTURA

PLIEGO: 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

UE - GL: 001451 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO - INIAUNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RACIONALIZACION

Folio N° 75

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026851268

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.02 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.																
AEI.02.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.																
1	18A011105759 - CURSO MODULAR: CULTIVO DE CAFE	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 23,174 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18A011105759 - CURSO PRODUCCION Y BENEFICIO TECNICO DE CUYES	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 23,674 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	18A011105760 - CURSO MODULAR MANEJO AGROPECUARIO DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACADO	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 23,674 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	18A011105760 - CURSO MODULAR SOBRE PROPAGACION E INSTALACION DEL CULTIVO DEL PALTO	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 23,674 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	18A011105760 - CURSO MODULAR CULTIVO DE PAPA	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 23,674 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	18A011105761 - CURSO DE CAPACITACION TECNOLOGIA GENERADA POR INIA SOBRE PASTOS CULTIVADOS	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 24,174 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	18A011105761 - CURSO MODULAR DE CAPACITACION SOBRE MANEJO AGROPECUARIO DE QUINUA	Fisico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 24,174 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	18A011105761 - INSTALACION PARCELA DEMOSTRATIVA DE CAFE - POTRERO	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	18A011105762 - INSTALACION PARCELA DEMOSTRATIVA DE CAFE - RIO RAMA	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	18A011105762 - DIA DE CAMPO: CRUZA TECNIFICADA DE CUYES	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIA DE CAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	18A011105762 - PARCELA DEMOSTRATIVA CON TECNOLOGIA GENERADA EN MAIZ VAREDA INIA BLANCO GIGANTE ANDENES	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	18A011105762 - PARCELA DEMOSTRATIVA DE CON TECNOLOGIA GENERADA EN MAIZ VAREDA INIA BLANCO QUISPICANCHI	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	18A011105762 - PARCELA DEMOSTRATIVA DEL CULTIVO DE PALTO	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	18A011105762 - PARCELA DEMOSTRATIVA DE PARCELA DEMOSTRATIVA CON VARIEDADES GENERADAS POR INIA	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	18A011105763 - INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE UNA VARIEDAD DE TRITALE LIBERADA POR INIA PARA LA BENEFICACION Y ENLADO	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	18A011105763 - INSTALACION PARCELA DEMOSTRATIVA DE QUINUA	Fisico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	18A011105763 - PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE HOJA DIVULGATIVA SOBRE LA CRUZA DE CUYES	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVULGACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18A011105763 - DIA NACIONAL DE LA PAPA CON PARTICIPACION DE MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVULGACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	18A011105764 - IMPULSION Y DISTRIBUCION DE HOJAS DIVULGATIVAS SOBRE EL CULTIVO DE PAPA	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVULGACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18A011105764 - PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE HOJAS DIVULGATIVAS DE AVENA TORREJADA TRITALE	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVULGACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	18A011105767 - CURSO MODULAR CULTIVO DE PAPA	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 23,920 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18A011105768 - PARCELA DEMOSTRATIVA DE TRES VARIEDADES DE HABAS LIBERADAS POR EL INIA PARA GRANO SECO	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PARCELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0121, Prod/Proy: 3000430, Fun: 10, Div/Fun: 010, Grp/Fun: 0018 Act/Ob: 5006084 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS																
FF(S/): [1 : 220,638]																
217,638																
202,915 93.49																

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
RD. REGISTRO: 2026852002

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
				OEI.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA.													
				AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.													
1	18A011105930 - COMPROBACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES DE TARA ASOCIADA CON FORRAJES (RYE GRASS Y TREHAL) A CONDICIONES DE ZONA ANDINAS FASE II EXPERIMENTO	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 12,575 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	18A011105930 - ECOLOGIA Y SILVICULTURA DEL CERO ANDINO CEREAL ANGUSTIFOLIA EN LA REGION ANDINA EN EL AMBITO DE TRABAJO DE LA EEA ANDENES FASE II EXPERIMENTO	Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financ.S/ 15,500 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541 1,541	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 0130, Prod/Proy: 1000183, Fun: 10, Div/Fun: 054, Grp/Fun: 0016 Act/Ob: 5004117 - ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																	
FF(S/): [1 : 31,075]																	
FF(S/): [1 : 31,075]																	
26,635 85.71																	

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

ENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
ENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
RO. REGISTRO: 2026852006

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026852007

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026852008

INTERNO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
INTERNO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
O. REGISTRO: 2026852009

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026852014

[illegible]

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026852029

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850974

[illegible]

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO
NRO. REGISTRO: 2026850975

[illegible]

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION		% AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OE.01 GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACION AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
AEI.01.01 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACION DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.																																
1	18A011057528	ADAPTACION Y VALIDACION DE TECNOLOGIAS DE MANEJO DE LA NUTRICION Y FERTILIDAD EN EL CULTIVO DE CAFE EN CUSCO EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	10,526	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	10,526	UNIDAD	0	0	1,850	0	0	1,960	0	0	2,500	0	0	4,217	10,526	100.00
2	18A011057529	ADAPTACION Y VALIDACION DE TECNOLOGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CUSCO EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	10,526	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	10,526	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
3	18A011057530	VALIDACION TECNICA Y ECONOMICA DE VARIETADES DE CAFE TOLERANTES A LA ROYA EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	13,875	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	13,875	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
4	18A011057531	ADAPTACION Y VALIDACION DE DOS MODALIDADES DE PODA PARA EL CONTROL DE LA ESCOBA DE BRILLO EN CACAO CHUNCHU EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	12,998	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	12,998	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
5	18A011057532	ADAPTACION Y VALIDACION DE FUENTES DE NUTRICION PARA NUEVAS PLANTACIONES DE CACAO CHUNCHU EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	13,472	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	13,472	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
6	18A011057533	ESTUDIO DE POS Y MOMENTOS DE APLICACION DE ENTOMOPATOGENOS PARA EL CONTROL DE KONA KONA (EURIOPIA MELANOCAPTA) EN QUINUA EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	16,598	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	16,598	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
7	18A011057534	ESTUDIO DE POS Y MOMENTOS DE APLICACION DE ENTOMOPATOGENOS PARA EL CONTROL DE MILNUS (PERONOSPORA VARIEBILIS) EN QUINUA EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	16,598	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	16,598	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
8	18A011057535	ADJUSTE DE FUENTES DE NUTRICION Y NIVELES DE ABONAMIENTO CON INSUMOS DE ORIGEN ORGANICO EN EL CULTIVO DE KIWICHA EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	14,998	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	14,998	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
9	18A011057536	ENSAYO DE INSUMOS Y MOMENTOS PARA CONTROL QUIMICO DE MOSCA MINADORA DE HOJA Y MOSCA BARRENADORA DE TALLO EN HABAS EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	13,998	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	13,998	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
10	18A011057537	SISTEMA DE CONDUCCION INTENSIVA PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CHIRIQUIA CV. CUMBE EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	9,988	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	9,988	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
11	18A011057538	ENSAYO COMPARATIVO DE APLICACION DE CONSORCIOS MICROBIALES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	19,998	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	19,998	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
12	18A011057539	ENSAYO COMPARATIVO DE PRODUCCION ORGANICO, BIOLOGICO EN PAPAS NATIVAS EXPERIMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
			Financ.S/.	19,999	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	19,999	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
PP: 0121, Prod/Proy: 3006310, Fun: 10, Inv/Fun: 009, Opr/Fun: 007 Acción: 1000011 (DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS)																																
173,584																		173,584														
FF(S/.) [1 : 173,584]																		FF(S/.) [1 : 173,584]														

$FF(S) = 11.17$ (17.06%)
$$FF(S/3) \leq \lceil 1/45.384 \rceil$$
$$FF(S) = [1 \div 37.750]$$
$$FF(S, t) = [1, 80,000] \quad [2, 62,300]$$

FFIS(1) [1: 812,945] [2: 372,182]

1,028,795	93.0
-----------	------

INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018

78

PERIODO DEL PEI: 2016 – 2018
SECTOR: AGRICULTURA
PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
UNIDAD EJECUTORA: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
FECHA: 15/03/2019

1. Resumen Ejecutivo

El año 2018 representa un hito importante en la ejecución del PNIA, por el buen desempeño de los equipos, el avance logrado en las metas y por el proceso de consolidación que se viene alcanzando en su ejecución.

Para viabilizar la ejecución del programa, se realizaron modificaciones y reasignaciones de recursos entre los tres proyectos de inversión pública y entre sus actividades. Asimismo, la incorporación de mayores recursos al presupuesto permitió atender la demanda de los subproyectos del denominado PIP1 "Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria".

En el 2018, se gestionó y obtuvo la ampliación de la fecha de cierre de los contratos con el Banco Mundial y BID hasta el 01 de setiembre 2020, estando la del BID condicionada a los avances en el año 2019 con una primera ampliación al 31 de diciembre 2019.

En el 2018 resaltan como logros principales los siguientes:

- 654 subproyectos financiados en servicios de extensión agraria, desarrollo de empresas semilleristas, investigación adaptativa, investigación estratégica y capacitación por competencias. De estos, más 150 se encuentran en proceso de cierre por culminación, generando tecnologías e innovaciones que satisfacen la demanda del mercado.
- 84 becas para postgrado (maestrías nacionales) financiadas, orientadas a investigación e innovación en diferentes áreas estratégicas de importancia nacional y 113 becas para pasantías internacionales y nacionales, adjudicadas y en ejecución orientadas a la formación de competencias a profesionales del SNIA en instituciones con reconocimiento nacional e internacional.
- Adjudicación de 50 nuevos proyectos de Investigación (básica y aplicada) y Transferencia Tecnológica, y se ha continuado con la ejecución de 100 proyectos, en cultivos de maíz y trigo, cultivos agroindustriales y agroexportación, granos andinos, leguminosas, hortalizas, frutales, raíces y tuberosas y ganadería, en 14 regiones del país.
- Se ha fortalecido al INIA con 28 consultores nacionales y 10 internacionales para apoyar a los programas nacionales del INIA, asimismo se han mejorado las capacidades de investigadores y transferencistas del INIA a través de pasantías, eventos de capacitación y culminación de maestrías y doctorados (25 en el 2018).
- Se ha financiado el equipamiento agrícola y de laboratorio para las 13 Estaciones Experimentales Agrarias priorizadas (EEA Donoso, EEA Illpa, EEA El Porvenir, EEA Santa Ana, EEA Baños del Inca, CE La Molina, EEA San Roque, EEA Santa Rita, EEA Andenes, EEA Canaán, EEA Chinchá, EEA Pucallpa y EEA Vista Florida).



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

- 02 EEA del INIA con instalaciones mejoradas. En el año 2018, se ~~culmino con la~~ adecuación de las instalaciones de la EEA Andenes en Cusco (incluye invernaderos y el acondicionamiento del pabellón de laboratorios en investigación de papa y cultivos andinos en andenes preincas) y se concluyó el acondicionamiento y Mejoramiento de la Infraestructura del Laboratorio Oficial de Semillas – LOAS.
- Se concretó la conversión del INIA a Organismo Técnico Especializado (OTE), lo cual permitirá a la institución adecuar su estructura y funcionamiento para cumplir con las nuevas funciones adoptadas de alcance multisectorial para planificar, supervisar y ejecutar la política de largo plazo de I+D+i; y para ejercer las funciones de carácter técnico normativo a nivel nacional en materia de la innovación agraria.
- Se cuenta con un documento propuesta de “Política Nacional de Innovación Agraria” aprobada por la Comisión Ad Hoc de la CONICA. La propuesta de Política Nacional de Innovación Agraria constituye un aporte hacia la definición y establecimiento de un direccionamiento estratégico de mediano y largo plazo para fomentar la innovación agraria, y es el resultado de un proceso participativo y de consenso entre todos los actores públicos y privados vinculados a la investigación, transferencia tecnológica y extensión agraria.
- Conformación de cuatro “Comisiones Técnicas en Innovación Agraria” a nivel regional (Junín, Arequipa, Cusco y Huancavelica), con el propósito de impulsar acciones e intervenciones en materia de innovación agraria.


Para el Ejercicio Fiscal 2018 el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) contó con un Presupuesto Inicial de Apertura - PIA de S/ 113.57 millones por toda fuente de financiamiento y durante la ejecución presupuestal 2018, producto de las modificaciones presupuestales efectuadas, se alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 117.26 millones. La ejecución presupuestal a nivel de devengado fue de S/ 116.68 millones, lo que representa el 99.5% del PIM.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

Modificación:

Durante el ejercicio 2018 se realizaron reasignaciones de recursos entre los proyectos de inversión pública y entre sus actividades, para viabilizar la ejecución de los mismos. Asimismo, en el último trimestre, se incrementó el presupuesto por la incorporación de saldo de balance (PIP2), modificaciones presupuestarias entre unidades ejecutoras y autorización (mediante Decreto Supremo) de una transferencia de partidas al PNIA para con la finalidad de atender los desembolsos del PIP1.





Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

a) Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
18AO111043342 - PROMOCIÓN DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	Se cumplió la meta al 100%, se implementaron las sub sedes de Piura y Pichanaki y se financió las actividades para la coordinación con las entidades vinculadas a la implementación de los fondos concursables.
18AO111043366 - FONDO CONCURSABLE PARA INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	Se superó las metas inicialmente prevista de desembolsos a los subproyectos adjudicados (en función de los pasos críticos cumplidos). La incorporación de mayores recursos al presupuesto permitió atender la demanda de los subproyectos.
18AO111043388 - FONDO CONCURSABLE PARA SERVICIOS DE EXTENSIÓN		
18AO111043399 - FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS SEMILLERISTAS		
18AO111043412 - VENTANILLA ABIERTA PARA PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA PRIORIZADA		
18AO111043418 - FONDO CONCURSABLE PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS		
18AO111043441 - PROGRAMAS DE POST GRADO Y PASANTIAS		Se superó la meta de desembolsos a los beneficiarios de maestrías y pasantías nacionales e internacionales.
18AO111047408 - SECRETARIA TÉCNICA DEL SNIA		Se modificó la naturaleza jurídica del INIA cambiando su denominación de "Organismo Público Ejecutor" a "Organismo Técnico Especializado (OTE)".
18AO111047415 - GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA		Durante el 2018 se han ejecutado o fomentado la organización 15 eventos de intercambio de experiencias en innovación, los mismos que han contado con la participación de diversas instituciones conformantes del SNIA, principalmente del ámbito regional. Se desarrollaron además 06 eventos de intercambio científico y tecnológico.
18AO111047437 - POLÍTICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SNIA		Se concluyó el estudio que permite evaluar el avance de los indicadores de resultado y de objetivos de desarrollo del proyecto (PDO) de la matriz de resultados y monitoreo del PIP1.
18AO111047452 - UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SNIA		Durante el año 2018, se han llevado a cabo ocho (08) encuentros regionales con actores institucionales del SNIA




1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
18AO111047465 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - BM	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	El 100% del equipo y gestión operativa del Programa fue financiado.
18AO111047489 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL NORMATIVA Y ESTRATÉGICA DEL INIA		Se concluyó el "Diagnóstico del SNIA" y una propuesta de "Política Nacional de Innovación Agraria" aprobados por la Comisión Ad Hoc de la CONICA.
18AO111047495 - MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DEL INIA		Se concluyó la consultoría para la elaboración de una estrategia para implementar la línea de acción de relaciones institucionales y vinculación tecnológica del INIA.
18AO111047501 - MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA		Se concluyó el rediseño del Portal Web del PNIA, incluyendo un gestor de contenidos, actualizaciones de notas de publicación, banners, cronogramas de convocatorias, publicación de documentos, migración de contenidos del portal antiguo, capacitación a los usuarios, elaboración de manuales de usuario, entre otros.
18AO111047506 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - BID		El 100% del equipo y gestión operativa del Programa fue financiado.
18AO111047121 - MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS		Se capacitó 76 investigadores y transferencistas en los siguientes cursos: "Manejo integrado y ecológico de plagas", "Innovación para el Desarrollo Agrario" y "Metodologías de Transferencia Tecnológica Agraria".
18AO111047139 - FONDO DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA, INVESTIGACIÓN REGIONAL Y TT		A partir de la ejecución de los sub-proyectos, se generaron 40 experimentos y se realizaron 60 eventos de transferencia de tecnología.
18AO111047185 - MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FISICOS EEA)		Durante el 2018 se culminó con el acondicionamiento y mejoramiento del Laboratorio Oficial de Semillas (LOAS) y la EEA Andenes, Cusco. Además, se adquirió equipos y maquinaria agrícola para las 13 EEAs.
18AO111047233 - APOYO EN EL DISEÑO ORGANIZACIONAL, GESTIÓN POR RESULTADO Y SEGUIMIENTO.		Se contrató los servicios de consultoría para el seguimiento y monitoreo para los proyectos de investigación y transferencia tecnológica.
18AO111047268 - SISTEMA DE MONITOREO DE EVALUACIÓN Y SS.GG		Se concluyó el estudio de "Evaluación intermedia del Proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria – PIP 2" y se encuentra en proceso el estudio de Línea de Base.






- b) Análisis de las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Actividad Operativa e Inversiones	Justificación
1.1 Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA, participan en la generación de conocimientos de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	18AO111047268 - SISTEMA DE MONITOREO DE EVALUACIÓN Y SS.GG	Como se señaló anteriormente, las reasignaciones de recursos permitieron alcanzar y superar la mayoría de metas del Programa. Para la actividad operativa Sistema de Monitoreo y Evaluación, se programó la realización de 2 estudios, alcanzándose el 50% de la meta al concluirse la "Evaluación intermedia del Proyecto Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria – PIP 2" y encontrarse en la etapa de desarrollo del trabajo de campo el Estudio de Línea de Base (a comienzos del año 2019 se espera contar con el producto final).

- c) Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones analizadas:

Factores que dificultaron la ejecución	Medidas correctivas implementadas	Mejoras a implementar
Insuficientes recursos asignados en la fuente de financiamiento RO (recursos de contrapartida local), al alcanzar un 92% en la ejecución de los recursos de endeudamiento (FF ROOC).	Se gestionó demanda adicional.	Se ha previsto financiar actividades con la contrapartida nacional (recursos ordinarios).
Ejecución de los subproyectos de Investigación y Transferencia Tecnológica (PIP2) con pagos atomizados.	Se verificó trazabilidad.	Incrementar el monitoreo.





3. Conclusiones y recomendaciones

Las ampliaciones de los contratos de préstamo con el Banco Mundial y BID permitirán finalizar las acciones previstas con los recursos del BM y al menos el 80% de las acciones previstas con los recursos del BID.


Las modificaciones y reasignaciones entre los tres proyectos de inversión pública y entre sus actividades permitió optimizar la utilización de los recursos asignados, alcanzándose el 99.5% de ejecución del PIM.

En el marco de la ejecución del PNIA, se ha avanzado en: (i) mostrar una tendencia positiva en relación al desarrollo del mercado de servicios de la innovación y a la mejora de capacidades del INIA en términos de visibilizar una mayor disponibilidad de la oferta de servicios para la innovación; (ii) una mayor articulación a las demandas de innovación, así como una valoración de las ventajas de innovar por parte de las organizaciones beneficiarias de los proyectos del programa y en el relacionamiento con actores de I&D+i a nivel nacional y regional; y, (iii) el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de investigación e innovación del INIA (como la gestión de la investigación y la innovación), mediante la implantación de políticas, normas, estrategias, procesos y mecanismos de manejo de los recursos en función de los objetivos del INIA; no obstante, aún es necesario seguir desarrollando el fortalecimiento institucional.

Para el cumplimiento de las metas y objetivos del PNIA se requiere: (i) una adecuada interacción del INIA con los otros actores del SNIA a nivel nacional y regional; y (ii) un claro reconocimiento del potencial agrícola de cada una de las regiones del país. Estos dos aspectos implican que la implementación del PNIA debe hacerse en forma tal que provea apoyo para la generación de innovaciones en la agricultura de cada una de las regiones.

4. Anexo (Formato de seguimiento POI mensual – TIPO I extraído del aplicativo de CEPLAN V.01)





Año : 2018

Folio N° 84

[illegible]



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

CARGO

 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Folio N° 04

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

La Molina, 19 MAR. 2019

OFICIO N° 076 - 2018-MINAGRI-INIA-GG-OPP/UPR

Señor:

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS


Director General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Agricultura y Riego

Alameda del Corregidor N° 155

La Molina



Asunto : Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2018 (Informe de Implementación del Plan Operativo Institucional del año 2018)

Referencia : Oficio Múltiple N° 006-2019-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2018 (Informe de Implementación del Plan Operativo Institucional del año 2018) que se encuentra conforme a los lineamientos del CEPLAN

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

ING. DILMA TEJADA FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CUT. 769 JOPP.INIA

