

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2020** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA** cuyo(a) titular es **BLANCA AURORA ARCE BARBOZA** identificado(a) con DNI **N° 10568617**

El evaluador de este reporte es CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ.

martes, 30 de junio de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

6219 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA	PODRÍA EXCEDERSE EL PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORÍAS "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA" E "IMPLEMENTACIÓN DEL DATA CENTER EN LA SEDE CENTRAL", ACTUALMENTE EN PROCESO DE SELECCIÓN, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS LUEGO DEL TERMINO DEL ESTADO DE EMERGENCIA	SUPERVISAR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CONSULTORÍAS "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA" E "IMPLEMENTACION DEL DATA CENTER EN LA SEDE CENTRAL"	UNIDAD DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INIA- UAFSI	01/08/2020	31/12/2020	'1) CONTRATOS SUSCRITOS 2) ACTA DE CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES 3) ACTA DE CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES FINALES	LAS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CONSIDERAN LA RECUPERACIÓN GRADUAL Y CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2020
MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA	SE PRESENTARÍA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO INTEGRADO	AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATO SUSCRITO, POR EL ESTADO DE EMERGENCIA Y LAS MEDIDAS PARA EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INIA - UAFSI	04/05/2020	31/12/2020	1) CONTRATO SUSCRITO Y ADENDA 2) ACTA DE CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES 3) ACTA DE CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE FINAL	LAS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CONSIDERAN LA RECUPERACIÓN GRADUAL Y CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2020.





BLANCA ARCE BARBOZA, Ph.D.
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Innovación Agraria-PNIA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: BLANCA AURORA ARCE BARBOZA

DNI: 10568617



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR DE OPERACIONES

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ

DNI: 09183898

