



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Instituto Nacional de Innovación Agraria

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLITICA, NACIONAL AGRARIA VINCULADAS A LOS ORGANISMOS PUBLICOS ADSCRITOS, PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y UNIDADES ORGANICAS DEL MINAGRI

III TRIMESTRE 2018

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

La Molina, noviembre 2018

LIMA - PERÚ



Av. La Molina 1981, La Molina
T: (051) 240 2100 anexo 219
www.inia.gob.pe
www.minagri.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLÍTICA, NACIONAL AGRARIA VINCULADAS A LOS ORGANISMOS PUBLICOS ADSCRITOS, PROGRAMAS, PROYECTOS ESPECIALES Y UNIDADES ORGANICAS DEL MINAGRI

III TRIMESTRE 2018

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

1. Resumen ejecutivo

El Instituto Nacional de Innovación Agraria contribuye en cinco ejes de la Política Nacional Agraria: Desarrollo Forestal, Innovación y Tecnificación Agraria, Prevención y Atención de Riesgos, Desarrollo de Capacidades y Reconversión Productiva.

Este cumplimiento de actividades de los mencionados Ejes de la Política Nacional Agraria, se realiza a través de las Direcciones de Línea y de las Estaciones Experimentales Agrarias según su ámbito de acción, en las regiones de la costa, sierra y selva.

El avance al III trimestre alcanzó una ejecución física de la meta programada del 87.09% en actividades medibles en 18 indicadores, con un presupuesto ejecutado de S/. 7,783,287.55 soles.

En el Eje de Política 02: Desarrollo Forestal, en el indicador, "Superficies forestales recuperadas con adecuado manejo forestal y de fauna silvestre", se cuenta con 11.5 hectáreas recuperadas con especies forestales y agroforestales, en las regiones de Cusco, Cajamarca, San Martín, Puno (San Gabán), Ayacucho (VRAEM-Pichari), Puerto Maldonado, Huancayo.

Se tiene un avance de ejecución de meta programada al III trimestre del 100%.

En el Eje de Política 06: Innovación y Tecnificación Agrícola, las actividades desarrolladas representan el seguimiento de los siguientes indicadores: "Tecnologías Agrarias generadas y adoptadas"; se tiene previsto en el IV trimestre la liberación de 04 tecnologías.

En las actividades del Área de Regulación en semillas se ejecutan las actividades de "Superficies beneficiadas con la certificación de semilla de calidad", "Certificados emitidos de semilla de calidad" y "Beneficiarios del servicio de análisis de calidad de semillas". Al respecto, 101,992.90 hectáreas fueron beneficiadas con semilla certificada, se emitieron 157,791.00 etiquetas oficiales de certificación de semillas, y fueron brindados 1,360 servicios de análisis de calidad de semillas.

Así mismo, en el Eje 06 se tiene el indicador "Superficies beneficiadas con producción de semillas", se reporta el sembrado de 7.65 ha, de semilleros de los principales cultivos: arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, quinua, trigo, cebada, frijol, caupí, arveja, tarwi, kiwicha y cañihua. Esto indica una ejecución de la meta programada al III trimestre de 86.93%.

En "Beneficiarios con producción de semilla", durante el tercer trimestre se han beneficiado 504 productores de semillas, de las cosechas de la presente campaña agrícola.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

En "Volumen de semillas producidas"; se ha logrado una ejecución de 220.32 toneladas de semillas, logrando una ejecución de meta anual de 18.17%.

En "Superficies beneficiadas con producción de plántones", se ha registrado 2 has beneficiadas con producción de plántones y tiene un avance de la meta al III trimestre de 26.67%.

En "Plántones producidos" se reportan 29,220 plántones de cítricos, chirimoya, vid, durazno, lúcumo, palto, mango, café, frutales amazónicos y pera, en el ámbito de acción de las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA, logrando un avance de la meta programada al III trimestre de 78.34%

En "Beneficiarios con la producción de plántones", se han reportado 10 beneficiarios logrando un avance de la meta al III trimestre de 8.93%.

En "Personas beneficiadas con generación de tecnología agroforestal", en este trimestre se ha beneficiado a 306 personas, logrando una ejecución de la meta del 255%.

El indicador tecnología agroforestal desarrollada se encuentra en la etapa final de revisión y se tiene programada su liberación en los próximos meses, y no se tiene asignado presupuesto en este año.

En el indicador Productores beneficiados con transferencia tecnológica, se ha logrado realizar 46 eventos de transferencia tecnológica realizando días de campo, demostraciones de métodos, charlas técnicas entre otros beneficiando a 1,266 productores, logrando un avance de la meta programada al III trimestre de 42.40%.

En el Eje de Política 07, Prevención y atención de riesgos: "Alpacas Repuestas"; no se han programado actividades. Esta actividad se realiza cuando el sector decreta un Decreto de Urgencia.

En el Eje de Política 08: Desarrollo de Capacidades, "Productores agrarios beneficiados con capacitación", se ha logrado realizar 55 cursos y ha beneficiado a 3,305 productores en el manejo y aplicación de las tecnologías generadas por el INIA. Se ha logrado un avance de la meta programada al III trimestre de 89.57%

En "Productores agrarios beneficiados con Asistencia técnica", se logró brindar una asistencia técnica a 557 productores del ámbito de 8 Estaciones Experimentales: Andenes-Cusco, Santa Ana-Junín, Illpa-Puno, El Porvenir-San Martín, Vista Florida-Lambayeque, Baños del Inca-Cajamarca, Donoso-Huaral-Lima, Canaán-Ayacucho; esta ejecución equivale al 79.57 % de la meta programada al III trimestre.

En Proveedores de Asistencia Técnica con el PP 121 se la logrado la atención de 59 PATs y con el PP 130 se atendieron a 194 PATs logrando como promedio el 122.52% de la meta del III trimestre.

En el Eje de Política 09, Reconversión productiva: en el indicador "Plántones de cacao y café instalados en los CRIAS, en el tercer trimestre no se ha tenido ningún pedido oficial al INIA, por parte de AGROIDEAS.

2. Normas que incidieron en el desempeño institucional

- Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INIA.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del INIA.
- Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional Agraria.

3. Avances en la implementación de las políticas

• En el Eje de Política 02: Desarrollo Forestal

Se realiza a través del PP 130 "Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre". La Estrategia es promover sistemas de aprovechamiento sostenible de los bosques mediante la agroforestería y el desarrollo de plantaciones forestales comerciales y socialmente viables".

El **Indicador N° 1:** Superficie forestal recuperada con adecuado manejo forestal y de fauna silvestre.

En el tercer trimestre se ha venido recuperando 11.5 hectáreas en las regiones de Cusco, Cajamarca, San Martín, Puno (San Gabán), Ayacucho (VRAEM-Pichari), Puerto Maldonado y Huancayo.

Se tiene un avance de ejecución de meta programada al III trimestre del 100% y una ejecución anual del 73.91%.

• En el Eje de Política 06: Innovación y Tecnificación Agrícola:

En esta actividad intervienen el PP121 "Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado" y el PP 130 "Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre".

El Indicador N° 2: Tecnologías agrarias generadas y adoptadas

Para el presente año la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario – DDTA vienen ejecutando 42 proyectos de investigación con un total de 245 tareas (experimentos) a nivel nacional.

Para el transcurso del año se tiene programado la liberación de 04 tecnologías

No se tiene un avance de metas en el III Trimestre.

El Indicador N° 3: Tasa de uso de semilla certificada

La tasa de uso de semilla certificada para el año 2018 es de 14.67%

Se solicitó la Tasa de uso por cultivos siendo éstas las siguientes metas a considerar: Algodón 26.61%; arroz 56.68%; maíz amarillo duro 9.92%; maíz amiláceo 0.21%; papa 0.26%; cereales 1.44%; leguminosas de grano 0.87%; quinua 5.96%.

La información de la Tasa de uso es anual, por tal motivo la información será reportada en el IV Trimestre.

El Indicador N° 4: Superficie beneficiada con la certificación de semilla de calidad.

En el III trimestre se tiene una ejecución del indicador área atendida con semilla de clase certificada de 101,992.90 hectáreas y un avance acumulado de 258,781 hectáreas, lo cual significa una ejecución de la meta programada al III trimestre del 95.02%, y un avance del 74.42% de la ejecución anual.

El Indicador N° 5 – Certificados emitidos de semilla de calidad

En el III trimestre se ha logrado 157,791 certificación emitidos de semillas de calidad, teniendo un avance acumulado de 398,899 certificados logrando un avance al III



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"*

trimestre del 95% y de la meta acumulada del 74.95%. Los principales certificados son en los cultivos de algodón, arroz, caupí, frejol, maíz amarillo, maíz amiláceo, papa, quinua y trigo.

El Indicador N° 6 – Beneficiarios del servicio de análisis de calidad de semilla

El número de servicios de muestreo y análisis de calidad de semillas brindados al III trimestre fue de 1,360 servicios y se ha logrado una ejecución acumulada de 2,687 servicios. Se tiene un avance de la meta programada al III trimestre de 135.19% y una ejecución de la meta anual del 92.02%.

El indicador N° 7 – Superficie agrícola con adopción de tecnología

Este indicador no presenta actividades en el año 2018.

El indicador N° 8: Superficies beneficiadas con producción de semilla

Se ha logrado al III trimestre una ejecución de 7.65 ha con producción de semilla que representa el 86.93% de la meta programada.

Se tiene un avance acumulado de la meta anual en 323.85 has, obteniendo un avance físico del 73.82% en la producción de semilla en los cultivos de arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, quinua, trigo, cebada, frijol, caupí, arveja, tarwi, kiwicha, y cañihua principalmente.

El Indicador N° 9: Beneficiarios con Producción de semillas:

Durante el tercer trimestre se han beneficiado 504 productores de semillas de los campos de multiplicación de semillas, logrando un avance acumulado de 639 beneficiarios.

Se tiene un avance al III trimestre del 37.70% y un avance de la meta anual en 6.33%.

El Indicador N° 10: Volumen de semillas producidas

Para el caso del volumen de semillas producidas, en el tercer trimestre, se obtuvo una ejecución de 220.32 toneladas de semilla, logrando un avance al III trimestre de 18.17%. Se tiene un avance acumulado de 576.35 toneladas de semilla que representa el 29.42% de la meta anual.

El Indicador N° 11: Superficies beneficiadas con producción de plántones

En el III trimestre se ejecutó 2 has tenido una meta acumulada del 36.5 has, logrando un avance al III trimestre del 26.67% y un avance de la meta anual del 71.15 %

El Indicador N° 12: Plántones producidos

En este indicador interviene el PP 121 al III trimestre se han producido 29,220 plántones con una ejecución del 78.34% y una ejecución de la meta anual de 50,626 plántones producidos que representan el 26.16 de la meta anual.

El Indicador N° 13: Beneficiarios con la producción de plántones

Para el III trimestre se ha logrado una ejecución de 10 beneficiarios con la producción de plántones, logrando un avance al III trimestre de 8.93% y una ejecución de la meta anual de 150 beneficiarios que equivale al 13.46%.

El Indicador N° 14: Personas beneficiadas con generación de tecnología agroforestal.

Se ha realizado evento de sensibilización y capacitación dirigido a 306 personas, en el manejo forestal teniendo una ejecución acumulada de 618 personas.

Se tiene un avance al III trimestre del 255% y una ejecución de meta anual del 160.52%.





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

El Indicador N° 15: Tecnología agroforestal desarrollada

Se viene gestionando la liberación de 01 tecnología forestal, sobre plantaciones de la especie Capirona en la región San Martín. Esta actividad se realizará en los próximos meses.

El Indicador N° 16: Productores beneficiados con transferencia tecnológica

Durante el tercer trimestre se han ejecutado 46 eventos de transferencia de tecnología. Los eventos realizados fueron: días de campo, demostraciones de métodos, charlas técnicas, instalación de parcelas demostrativas, giras agronómicas y visitas guiadas; beneficiando a un total de 1,266 productores y logrando haber beneficiado a 4191 productores, se tiene una ejecución trimestral del 42.40 % de la meta programada al III trimestre y un avance de la meta anual del 53.4455.

- **Eje 07 Prevención y atención de riesgos.**

El Indicador N° 17: Alpacas repuestas:

A la fecha no se tiene programada la actividad de alpacas repuestas, esto se realiza cuando mediante un Decreto de Urgencia el sector indica realizar esta actividad.

Eje de Política 08: Desarrollo de Capacidades:

En esta actividad intervienen el PP121 "Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado" y el PP 130 "Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre".

El Indicador N° 18: Productores agrarios beneficiados con capacitación

Se han realizado 55 cursos de capacitación en el III trimestre; fortaleciendo las capacidades técnicas de 3,305 productores, alcanzando una meta acumulada de 8,077 productores, en el manejo y aplicación de las tecnologías generadas por el INIA, en los cultivos de arroz, maíz, papa, café, cacao, algodón, quinua, haba, frutales, hortalizas, pastos y forrajes; asimismo en la crianza de vacunos, ovinos, camélidos y cuyes. La capacitación se ha realizado mediante la realización de cursos modulares. La ejecución de la meta programada al II trimestre del 89.57% y un avance de la meta anual de 64.93%.

El Indicador N° 19: Productores agrarios beneficiados con Asistencia técnica:

A través del convenio interinstitucional entre el INIA y la Organización Internacional CABI- Plantwise se proporciona asesoramiento técnico a los productores agrarios mediante la implementación de Módulos de Asistencia Técnica denominados "Clínicas de Plantas", donde los productores llevan los problemas fitosanitarios que se les presentan y afectan la productividad de sus cultivos y los especialistas del INIA les brindan la asistencia técnica respectiva.

En el III trimestre se ha brindado asistencia técnica a 557 productores, alcanzando una meta acumulada de 993 productores en el ámbito de 8 Estaciones Experimentales: Andenes-Cusco, Santa Ana-Junín, Illpa-Puno, El Porvenir-San Martín, Vista Florida-Lambayeque, Baños del Inca-Cajamarca, Donoso-Huaral-Lima, Canaán-Ayacucho; esta ejecución equivale al 79.57 % de la meta programada al III trimestre y 49.65% de la meta anual.

El Indicador N° 20: Proveedores de asistencia técnica beneficiados con capacitación

Se beneficiaron a través del PP121 con la actividad de capacitación a 59 Proveedores de Asistencia Técnica (PAT), llegando a una meta acumulada de 195 PATs en la capacitación del manejo y aplicación de las tecnologías generadas por el INIA, en los cultivos de arroz, maíz, papa, café, cacao, algodón, quinua, haba, frutales, hortalizas, pastos y forrajes; asimismo en la crianza de vacunos, ovinos, camélidos y cuyes.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"*

Se ha logrado una ejecución de la meta programada al III trimestre del 45.04% y una ejecución de la meta anual del 51.05%

Mediante el PP130 se ha beneficiado a 194 Proveedores de Asistencia Técnica (PAT), llegando a una meta acumulada de 924 PAT mediante (Curso, Taller, Pasantía) y asistencia técnica (Días de campo y charlas técnicas). Se ha logrado un avance de la meta programada al III trimestre del 200% y una ejecución anual del 391.53 %.

- **En el Eje 09, Reconversión productiva:**

En el Indicador N° 21: Plantones de café instalados en los CRIAS

En este año AGROIDEAS no ha remitido ningún pedido oficial al INIA, por lo cual se presume que este año no se tendrá producciones de plantones en el VRAEM.

En el Indicador N° 22: Plantones de cacao instalados en los CRIAS

Para el presente año, no se ha remitido ningún pedido oficial al INIA, por lo cual se presume que este año no se tendrá producciones de plantones en el VRAEM.

3. Avance de la ejecución financiera

En el Eje de Política 02.

Para el indicador de resultado "Superficies forestales recuperadas con adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" se reporta una ejecución presupuestal de S/ 95,604.37 soles de un PIM de S/. 120,796 que representa el 79.15%.

En el Eje de Política 06

Los siguientes indicadores: "Tecnologías agrarias generadas y adoptadas" reporta una ejecución presupuestal de S/ 3,035,798.24 soles que representa el 74.20% de ejecución de un PIM S/ 4,091,194.00 soles.

El Área de Regulación en Semillas – ARES de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, viene realizando sus actividades en el Programa Presupuestal 0121 en los indicadores de resultados "Superficies beneficiadas con la certificación de semilla de calidad", "Certificados emitidos de semilla de calidad" y "Beneficiarios del servicio de análisis de calidad de semillas"; reportando una ejecución presupuestal de S/. 572,786.74 soles que representa el 59.68%.

En actividades relacionadas a los indicadores "Superficies beneficiadas con producción de semilla", "Beneficiarios con producción de semilla" y "Volumen de semilla producida", se reporta una ejecución presupuestal de S/ 3,568,428.91 soles que representa el 64.10%.

En actividades medibles por los indicadores "Superficies beneficiadas con producción de plantones", "Plantones Producidos" y "Beneficiarios con la Producción de plantones" se reporta una ejecución presupuestal de S/ 303,623.69 soles que representa el 49.96% del gasto.

"Personas beneficiadas con generación de tecnologías agroforestales, se reporta una ejecución presupuestal de S/ 17,926.00 soles que representa el 24.26% del gasto.

"Tecnología agroforestal desarrollada" para el presente año no tiene presupuesto asignado, porque se encuentra en la última etapa de revisión de expedientes para su liberación en los próximos meses.





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Las actividades desarrolladas para medir el indicador "Productores beneficiados con Transferencia tecnológica" indican una ejecución presupuestal de S/ 33,575.00 soles, que representa el 8.47% de avance presupuestal.

En el Eje de Política 07 no se realizaron actividades al respecto.

En el Eje de Política 08:

En las actividades relacionadas a los indicadores "Productores agrarios beneficiados con capacitación" se reporta una ejecución presupuestal de S/. 66,107.00 soles que representa el 12.28%.

En la actividad "Productores agrarios beneficiados con asistencia técnica" administrado por la FDA tiene una ejecución del S/. 80.000 soles que representa el 66.67%.

En la actividad de Proveedores de asistencia técnica beneficiados con capacitación por el PP121 no se tiene ejecución presupuestal, por los gastos de esta actividad son cubiertos por el presupuesto de capacitación.

A través del PP 130 también se realiza la actividad de Proveedores de asistencia técnica beneficiados con capacitación donde se tuvo una ejecución presupuestal de S/. 9,437.00 soles con una ejecución del 28.60%.

En el Eje de Política 09 Reconversión productiva

Para el presente año, AGROIDEAS no ha remitido ningún pedido oficial al INIA, por lo cual no ha habido ejecución presupuestal.

4. Problemas y medidas correctivas

- Asignación presupuestal disminuida para el cumplimiento de los fines y objetivos Institucionales.
- El presupuesto asignado para la producción de semillas y plantones no se entrega en las fechas indicadas de acuerdo a los requerimientos solicitados por las Estaciones Experimentales Agrarias.
- Dificultades administrativas relacionadas con los requerimientos y su oportunidad de atención que ocurren en forma constante.

5. Conclusiones y Recomendaciones

- EL Instituto Nacional de Innovación Agraria contribuye en Desarrollo Forestal, Innovación y Tecnificación Agraria, Prevención y Atención de Riesgos, Desarrollo de Capacidades y Reconversión Productiva.
- Al III trimestre se alcanzó una ejecución física de la meta programada del 87.09% en actividades medibles en 18 indicadores, con un presupuesto ejecutado de S/ 7,783,287.55 soles, y una ejecución presupuestal de 62.22%.
- La reducción del presupuesto, sumado al retraso en la asignación de recursos vienen afectando considerablemente el cumplimiento de las actividades de transferencia de tecnología en el presente trimestre, como por ejemplo: instalación de parcelas demostrativas, ejecución de labores de manejo y mantenimiento en las parcelas ya instaladas.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



EEA - OPP
UPR

05

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Se requiere el apoyo oportuno de la unidad de abastecimiento de las EEA o de la Sede Central del INIA, según sea el caso, para atender los requerimientos de bienes y servicios y poder lograr los objetivos y productos esperados en la capacitación de los productores agrarios. Se recomienda que las Unidades Ejecutoras prioricen los trámites administrativos para la compra de bienes y servicios solicitados por las Unidades Operativas, con la finalidad de no afectar el cumplimiento de las actividades de capacitación, transferencia y difusión tecnológica.

6. **Formulario N° 01** (Se adjunta)

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
.....
ING. DIANA PERUANO CARRIÓN
DIRECTORA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

RPAB/DMPC

Av. La Molina 1981, La Molina
T: (051) 240 2100 anexo 219
www.inia.gob.pe
www.minagri.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA
TRIMESTRE III - 2018

Sector : 13 AGRICULTURA
Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA)

Eje de Política		Indicador	Unidad de Medida	Categoría Presupuestal	Meta y Ejecución Física							Meta y Ejecución Presupuestal			
					Meta Anual	Meta Anual Modificada	Meta III Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución Acumulada	% Ejecución III Trimestre	% Ejecución Anual	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Presupuesto Ejecutado (S/.)	% Ejecución Presupuestal
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)/(6)	(10)=(8)/(5)	(11)	(12)	(13)	(14)=(13)/(12)
Eje 02	1	Superficie forestal recuperada con adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	Hectáreas	PP 130	46.00	46.00	11.50	11.50	34.00	100.00	73.91	120,821.00	120,796.00	95,604.37	79.15
Eje 06	2	Tecnologías agrarias generadas y adoptadas	Número	PP 121	4.00	4.00	-	-	-			4,480,246.00	4,091,194.00	3,035,798.24	74.20
	3	Tasa de uso de semilla certificada	Porcentaje	PP 121	14.67	14.67						1,143,069.00	959,809.00	572,786.74	59.68
		Algodón	Porcentaje	PP 121	0.27	0.27									
		Arroz	Porcentaje	PP 121	0.57	0.57									
		Máiz Amarillo Duro	Porcentaje	PP 121	0.10	0.10									
		Maiz Amiláceo	Porcentaje	PP 121	0.00	0.00									
		Papa	Porcentaje	PP 121	0.00	0.00									
		Cereales	Porcentaje	PP 121	0.01	0.01									
		Leguminosas de Grano	Porcentaje	PP 121	0.01	0.01									
		Quinua	Porcentaje	PP 121	0.06	0.06									
	4	Superficie beneficiada con la certificación de semilla de calidad	Hectáreas	PP 121	347,742.58	347,742.58	107,338.85	101,992.90	258,780.60	95.02	74.42				
	5	Certificados emitidos de semillas de calidad	Número	PP 121	532,192	532,192	166,094.00	157,791.00	398,899.00	95.00	74.95				
	6	Beneficiarios del servicio de análisis de calidad de semillas	Número	PP 121	2,920	2,920	1,006.00	1,360.00	2,687.00	135.19	92.02				
	7	Superficie agrícola con adopción de tecnología	Hectáreas	PP 121								5,236,543.00	5,567,122.00	3,568,428.91	64.10
	8	Superficie beneficiada con producción de semillas	Hectáreas	PP 121	443.50	438.70	8.80	7.65	323.85	86.93	73.82				
	9	Beneficiarios con producción de semillas	Número	PP 121	9,924	10,097.00	1,337.00	504.00	639.00	37.70	6.33				
	10	Volumen de semillas producidas	Toneladas	PP 121	1,843.36	1,959.07	1,212.62	220.32	576.35	18.17	29.42				
11	Superficie beneficiada con producción de plántones	Hectáreas	PP 121	46.10	51.30	7.50	2.00	36.50	26.67	71.15					
12	Plántones producidos	Número	PP 121	202,500.00	193,500.00	37,300.00	29,220.00	50,626.00	78.34	26.16	704,449.00	607,714.00	303,623.69	43.96	
13	Beneficiarios con la producción de plántones	Número	PP 121	1,179.00	1,114.00	112.00	10.00	150.00	8.93	13.46	54,000.00	73,893.00	17,926.00	33.19	
14	Personas beneficiadas con generación de tecnologías agroforestales	Número	PP 121	385.00	385.00	120.00	306.00	618.00	255.00	160.52					
15	Tecnología agroforestal desarrollada	Número	PP 130	1.00	1.00										
	16	Productores beneficiados con transferencia tecnológica	Número	PP 121	7,843.00	7,843.00	2,986.00	1,266.00	4,191.00	42.40	53.44	396,397.00	396,397.00	33,575.00	8.47
Eje 07	17	Alpacas repuestas	Número	AC	0.00										

INA-OPP

UPR

06

INIA-OPP
UPR
06

**SEGUIMIENTO A LOS EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA
TRIMESTRE III - 2018**

Sector : 13 AGRICULTURA
Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA)

Eje de Política		Indicador	Unidad de Medida	Categoría Presupuestal	Meta y Ejecución Física						Meta y Ejecución Presupuestal				
					Meta Anual	Meta Anual Modificada	Meta III Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución Acumulada	% Ejecución III Trimestre	% Ejecución Anual	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Presupuesto Ejecutado (S/.)	% Ejecución Presupuestal
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)/(6)	(10)=(8)/(5)	(11)	(12)	(13)	(14)=(13)/(12)
Eje 08	18	Productores agrarios beneficiados con capacitación	Número	PP 121	12,440.00	12,440.00	3,690.00	3,305.00	8,077.00	89.57	64.93	538,777.00	538,477.00	66,107.00	12.28
	19	Productores agrarios beneficiados con asistencia técnica	Número	PP 121	2,000.00	2000.00	700.00	557.00	993.00	79.57	49.65	120,000.00	120,000.00	80,000.00	66.67
	20	Proveedores de Asistencia Técnica beneficiados con capacitación	Número	PP 121	382.00	382.00	131.00	59.00	195.00	45.04	51.05				
			Número	PP 130	236.00	236.00	97.00	194.00	924.00	200.00	391.53	24,000.00	33,000.00	9,437.60	28.60
Eje 09	21	Plantones de Café instalados en los CRIAS	Número	AC											
	22	Plantones de Cacao instalados en los CRIAS	Número	AC											
TOTAL										87.09	81.67		12,508,402.00	7,783,287.55	62.22