
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE
 

 
La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de PLAN DE

ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL correspondiente al período 2019 de la entidad PROGRAMA NACIONAL

DE INNOVACIÓN AGRARIA cuyo(a) titular es BLANCA AURORA ARCE BARBOZA identificado(a) con DNI N° 10568617
 
 
El evaluador de este reporte es CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ.
 
 

martes, 30 de junio de 2020
 

 
Subgerencia de Integridad

Contraloría General de la República
 

 
Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.
 



REPORTE DE ENTREGABLE 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

6219 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

LIMA - LIMA - LA MOLINA 

AÑO 2019

PRODUCTOS

PRIORIZADOS
RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U

OBSERVACIONESMEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE

IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE

VERIFICACIÓNFECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

MEJORA DE LOS

RECURSOS

FÍSICOS DE LAS

ESTACIONES

EXPERIMENTALES

AGRARIAS

PODRÍA EXCEDER EL PLAZO PREVISTO PARA LA

CULMINACIÓN DE LAS 9 ESTACIONES EXPERIMENTALES

AGRARIAS -EEA, PRIORIZADAS CON INFRAESTRUCTURA

MEJORADA, DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO,

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS.

SUPERVISAR LA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS

9  EEA PRIORIZADAS CON

INFRAESTRUCTURA

MEJORADA, DOTACIÓN DE

EQUIPOS DE

LABORATORIO,

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y

VEHÍCULOS

UNIDAD DE APOYO AL

FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA DE INNOVACIÓN

02/12/2019 31/12/2020

1) INFORME DE

SUPERVISIÓN DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DE

LAS 9 EEA, 2)  REPORTE

DE ENTREGA DE EQUIPOS

DE LABORATORIO,

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y

VEHÍCULOS, 3) ACTA DE

TERMINO DE OBRAS, 4)

INFORME DE LIQUIDACIÓN

DE INFRAESTRUCTURA DE

CADA UNA DE LAS 9 EEA

IMPLEMENTADA,

LAS FECHAS DE TERMINO

DE LA IMPLEMENTACION

DE LA MEDIDA DE

CONTROL, CONSIDERAN

LA RECUPERACIÓN

GRADUAL Y CONTINUA DE

LAS ACTIVIDADES A

PARTIR DEL 1° DE JULIO

DE 2020

MEJORA DE LOS

RECURSOS

FÍSICOS DE LAS

ESTACIONES

EXPERIMENTALES

AGRARIAS

PODRÍA NO LLEGAR A UN 80% EL ACONDICIONAMIENTO DE

LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA DE CHINCHA

MONITOREAR EL

PROCESO DE SELECCIÓN

HASTA SU ADJUDICACIÓN

Y SUPERVISAR

ADECUADAMENTE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

EEA  CHINCHA

UNIDAD DE APOYO AL

FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA DE INNOVACIÓN

15/01/2020 31/12/2020

1) ACTA DE ADJUDICACIÓN

DEL PROCESO DE

SELECCIÓN, 2) CARTA DE

NOTIFICACIÓN  AL

POSTOR ADJUDICADO, 3)

CONTRATO DE OBRA DE

ACONDICIONAMIENTO, 4)

INFORME MENSUAL DE

SUPERVISIÓN

LA FECHA DE TÉRMINO DE

LA IMPLEMENTACION DE

LAS MEDIDAS DE

CONTROL CONSIDERAN LA

RECUPERACIÓN GRADUAL

Y CONTINUA DE LAS

ACTIVIDADES A PARTIR

DEL 1° DE JULIO DE 2020.
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Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA Cargo: DIRECTOR DE OPERACIONES

Nombre y Apellidos: BLANCA AURORA ARCE BARBOZA Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ

DNI: 10568617 DNI: 09183898
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