
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE
 

 
La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de PLAN DE

ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL correspondiente al período 2020 de la entidad PROGRAMA NACIONAL

DE INNOVACIÓN AGRARIA cuyo(a) titular es BLANCA AURORA ARCE BARBOZA identificado(a) con DNI N° 10568617
 
 
El evaluador de este reporte es CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ.
 
 

martes, 30 de junio de 2020
 

 
Subgerencia de Integridad

Contraloría General de la República
 

 
Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.
 



REPORTE DE ENTREGABLE 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

6219 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

LIMA - LIMA - LA MOLINA 

AÑO 2020

PRODUCTOS

PRIORIZADOS
RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U

OBSERVACIONESMEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE

IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE

VERIFICACIÓNFECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

MODERNIZACIÓN

DE LA

ORGANIZACIÓN Y

DE LOS SISTEMAS

Y PROCESOS DE

GESTIÓN INIA

PODRÍA EXCEDERSE EL PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

DE LAS CONSULTORÍAS "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA"  E "IMPLEMENTACIÓN

DEL DATA CENTER EN LA SEDE CENTRAL",  ACTUALMENTE

EN PROCESO DE SELECCIÓN, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO

DE LOS AGENTES ECONÓMICOS LUEGO DEL TERMINO DEL

ESTADO DE EMERGENCIA

SUPERVISAR Y

MONITOREAR LA

EJECUCIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DE LAS

CONSULTORÍAS

"IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE

GESTIÓN TÉCNICA" E "

IMPLEMENTACION DEL

DATA CENTER EN LA SEDE

CENTRAL"

UNIDAD DE APOYO AL

FORTALECIMIENTO DE

LOS SERVICIOS DEL INIA-

UAFSI

01/08/2020 31/12/2020

'1) CONTRATOS

SUSCRITOS

2) ACTA DE

CONFORMIDAD DE LOS

ENTREGABLES

3) ACTA DE

CONFORMIDAD DE LOS

ENTREGABLES FINALES

LAS FECHAS DE

IMPLEMENTACIÓN  DE LA

MEDIDA DE CONTROL

CONSIDERAN LA

RECUPERACIÓN GRADUAL

Y CONTINUA DE LAS

ACTIVIDADES, A PARTIR

DEL 1° DE JULIO DE 2020

MODERNIZACIÓN

DE LA

ORGANIZACIÓN Y

DE LOS SISTEMAS

Y PROCESOS DE

GESTIÓN INIA

SE PRESENTARÍA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA

CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVO INTEGRADO

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE

CONTRATO SUSCRITO,

POR EL ESTADO DE

EMERGENCIA Y LAS

MEDIDAS PARA EL

REINICIO DE LAS

ACTIVIDADES

UNIDAD DE APOYO AL

FORTALECIMIENTO DE

LOS SERVICIOS DEL INIA -

UAFSI

04/05/2020 31/12/2020

1) CONTRATO SUSCRITO Y

ADENDA

2) ACTA DE CONFORMIDAD

DE LOS ENTREGABLES

3) ACTA DE CONFORMIDAD

DEL ENTREGABLE FINAL

LAS FECHAS DE

IMPLEMENTACIÓN  DE LA

MEDIDA DE CONTROL

CONSIDERAN LA

RECUPERACIÓN GRADUAL

Y CONTINUA DE LAS

ACTIVIDADES A PARTIR

DEL 1° DE JULIO DE 2020.
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Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA Cargo: DIRECTOR DE OPERACIONES

Nombre y Apellidos: BLANCA AURORA ARCE BARBOZA Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO BERRIOS ORDOÑEZ

DNI: 10568617 DNI: 09183898
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