CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLE

La Contraloria General de la Republica hace constar a través de este documento, la presentacion virtual del Informe de PLAN DE
ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL correspondiente al periodo 2021 de la entidad PROGRAMA NACIONAL
DE INNOVACION AGRARIA cuyo(a) titular es BLANCA AURORA ARCE BARBOZA identificado(a) con DNI N° 10568617

El evaluador de este reporte es CARMEN ROSA HERNANDEZ CALDERON.

martes, 25 de mayo de 2021

Subgerencia de Integridad

Contraloria General de la Republica

Nota:

Lainformacién reportada es sujeta de verificacién posterior.



6219 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

LIMA - LIMA - LA MOLINA

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL

ANO 2021
DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PRODUCTOS < PLAZO DE COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO ORGANO O UNIDAD IMPLEMENTACION MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGANICA , OBSERVACIONES
RESPONSABLE FECHA DE | FECHA DE VERIFICACION
INICIO TERMINO
. LA GESTION DEL
MODERNIZACION
DE LA PROGRAMA NACIONAL DE
. INNOVACION AGRARIA -
ORGANIZACION Y
GESTIONAR QUE SE . PNIA, CULMINA EL
DE LOS SISTEMAS . NOTA DE MODIFICACION
PODRIA NO CONCLUIRSE EL SALDO DE OBRA EN LA EEA PRIORICE LA 31.05.2021, EL CONTRATO
Y PROCESOS DE . RESPONSABLE DE LA UEI |01/06/2021 31/12/2021 PRESUPUESTARIA
. CHINCHA (25%) HABILITACION DE DE PRESTAMO CON EL BID
GESTION INIA APROBADA.
(MEJORA RECURSOS ADICIONALES. SE ENCUENTRA CERRADO
QUEDANDO POR CUMPLIR
RECURSOS
B LA META DE LA EEA
FISICOS EEA)
CHINCHA
. LA GESTION DEL
MODERNIZACION
DE LA PROGRAMA NACIONAL DE
. INNOVACION AGRARIA -
ORGANIZACION Y SUPERVISAR EL
. PNIA, CULMINA EL
DE LOS SISTEMAS B DESARROLLO Y EXPEDIENTE TECNICO DE
PODRIA NO CONCLUIRSE EL SALDO DE OBRA EN LA EEA . 31.05.2021, EL CONTRATO
Y PROCESOS DE APROBACION DEL RESPONSABLE DE LA UEI |01/06/2021 31/12/2021 SALDO DE OBRA
. CHINCHA (25%) . DE PRESTAMO CON EL BID
GESTION INIA EXPEDIENTE TECNICO DE APROBADO
SE ENCUENTRA CERRADO
(MEJORA SALDO DE OBRA
QUEDANDO POR CUMPLIR
RECURSOS
B LA META DE LA EEA
FISICOS EEA)
CHINCHA
. LA GESTION DEL
MODERNIZACION
DE LA TRAMITAR LA PROGRAMA NACIONAL DE
. INCORPORACION EN EL RESOLUCION JEFATURAL |INNOVACION AGRARIA -
ORGANIZACION Y
DE LOS SISTEMAS PRESUPUESTO QUE APRUEBA LA PNIA, CULMINA EL
PODRIA NO CONCLUIRSE EL SALDO DE OBRA EN LA EEA INSTITUCIONAL DE LOS INCORPORACION DE 31.05.2021, EL CONTRATO
Y PROCESOS DE RESPONSABLE DE LA UEI |01/06/2021 31/12/2021
GESTION INIA CHINCHA (25%) RECURSOS RECURSOS EN EL DE PRESTAMO CON EL BID
(MEJORA PROVENIENTES DE PRESUPUESTO DE LA SE ENCUENTRA CERRADO
RECURSOS PENALIDAD AL UNIDAD EJECUTORA QUEDANDO POR CUMPLIR
. CONTRATISTA. LA META DE LA EEA
FISICOS EEA)
CHINCHA
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BLANCA ARCE BARBOZA, Ph.D.
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Innovacion Agraria-PNLA

Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA Cargo: JEFA DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

Nombre y Apellidos: BLANCA AURORA ARCE BARBOZA Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA HERNANDEZ CALDERON

DNI: 10568617 DNI: 22196111
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