REPORTE DE ENTREGABLE

5002 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA
ANO 2023

1. SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION

PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION (SEMESTRAL)

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

PLAZO DE
: IMPLEMENTACION COMENTARIOS U | T30 TAPODELA
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE e MEDIOS DE MEDIDA DE
ORGANICA FECHA ) OBSERVACIONES .
REMEDIACION FECHA VERIFICACION REMEDIACION
RESPONSABLE DE
DEINICIO | __
TERMINO
LA GERENCIA GENERAL
DE LA SEDE CENTRAL
DEBE EMITIR UN
MEMORANDO A TRAVES
DEL CUAL EVIDENCIA LA
ELABORACION DEL
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y
. PLAN DE CONTINUIDAD LA SEDE CENTRAL
GARANTIZADO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
OPERATIVA O IMPLEMENTO EL
p CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA p MEMORANDO MULTIPLE
GESTION DE DOCUMENTACION QUE [GERENCIA GENERAL DE &QUOT;PLAN DE
SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE 01/01/2023 |29/06/2023 [N°009-2023-MIDAGRI- IMPLEMENTADA
RIESGOS HAGA SUS VECES QUE |LA SEDE CENTRAL RESPUESTA ANTE
LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER INIA/ICNSST
GARANTICE EL EMERGENCIA
EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS
. FUNCIONAMIENTO DE INIA&QUOT;
OPERACIONES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.
LA ENTIDAD ANTE UN
DESASTRE O
CUALQUIER EVENTO
QUE INTERRUMPA
PROLONGADAMENTE
SUS OPERACIONES.
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

PLAZO DE
: IMPLEMENTACION COMENTARIOSU | T3 ADODELA
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE OIREAND @ Ui EAD MEDIOS DE MEDIDA DE
ORGANICA FECHA . OBSERVACIONES -
REMEDIACION FECHA VERIFICACION REMEDIACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
EMAIL: ASISTENCIA
TECNICA REFERENTE
AL SIREC,
LA OFICINA DE &QUOT,;SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE LA REGISTRO DE
SEDE CENTRAL DEBE INFORMACION DE
EMITIR UN IDENTIFICACION DE
MEMORANDO CON LA FUNCIONARIOS Y
. INFORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACION DE
. FUNCIONARIOS Y QUE ADMINISTREN O
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE . .
CULTURA ; SERVIDORES PUBLICO [OFICINA DE MANEJEN FONDOS AUN NO SE TIENE
ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS EN EL . ; .
ORGANIZACION QUE ADMINISTRAN O ADMINISTRACION DE LA |01/03/2023 |29/06/2023 |PUBLICOS&QUOT; RESPUESTA DEL AREA |EN PROCESO

AL

APLICATIVO INFORMATICO DE SERVIDORES QUE
ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PUBLICOS - SIREC,
SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.

MANEJEN FONDOS
PUBLICOS EN EL
APLICATIVO
INFORMATICO DE
SERVIDORES QUE
ADMINISTREN O
MANEJEN FONDOS
PUBLICOS - SIREC.

SEDE CENTRAL

EMAIL:SOLICITA DRIVER
DE CURSO DE
CAPACITACION SOBRE
EL SIREC
EMAIL:IMPORTANTE:
REGISTRO EN EL SIREC
(DIRECTIVA N° 012-2022-
CG/PREVI)
EMAIL:INFORMACION
PARA REGISTRO EN EL
SIREC

RESPONSABLE.

2. SECCION MEDIDAS DE CONTROL

DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
PRODUCTOS o IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DE LA
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE SREAINO O DB MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIORIZADOS ORGANICA FECHA - OBSERVACIONES
CONTROL FECHA VERIFICACION CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
3000630 ' DESARROLLAR INFORME N° 00200-
PRODUCTORES |EL COORDINADOR DEL PP 121 PODRIA FAVORECER ESPACIOS DE 2023-MINAGRI-INIA/EEA-
AGROPECUARIO |INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR MEDIANTE EL SENSIBILIZACIONEN  |U.E. PUCALLPA 31/03/2023 |29/06/2023 |P- (CONFIRMA FECHA EN PROCESO
S ADOPTAN DIRECCIONAMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ; PARA CAPACITACION
COORDINACION CON
PAQUETES PARA CONTRATAR BIENES. UFI EN TEMAS DE
Codigo de entregable N™T /5432 Pagina Zde 8 Fecha de aprobacion: Z5/U /72025 U531 AM




DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
FECHA : CONTROL
CONTROL EECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __.
TERMINO
INTEGRIDAD PUBLICA) E
INFORME N° 00002 -
2023-MIDAGRI-INIA-EEA-
TECNOLOGICOS
P/OPP (SOLICITO
ADECUADOS .
CAPACITACION EN
SENSIBILIDAD SOBRE
INTEGRIDAD PUBLICA
GMAIL - FWD_
PROFORMAS DE POZO
TUBULAR Y TANQUE
ELEVADO. PROFORMAS
3000630: ACCIONES DE POZO TUBULAR Y
PRODUCTORES . . COORDINACION PARA TANQUE ELEVADO
FACTORES CLIMATICOS ADVERSOS PODRIA .
AGROPECUARIO . LA IMPLEMENTACION SDRG-PUC MAYO 2023.
INFLUENCIAR EN LA CONSERVACION Y
S ADOPTAN . DE SISTEMA DE RIEGO |EEA PUCALLPA 31/03/2023 (29/06/2023 |GMAIL - FWD_ INFORME EN PROCESO
CARACTERIZACION DEL POTENCIAL AGROINDUSTRIAL
PAQUETES - . COMPLEMENTARIO EN DE AVANCE DEL PLAN
DE RAICES Y TUBERCULOS TROPICALES. B
TECNOLOGICOS EL MANEJO DE DE ACCION ANUAL SCI ¢,
ADECUADOS GERMOPLASMA SDRG PUCALLPA JUNIO
2023. INF. AVANCE DEL
PLAN DE ACCION ANUAL
SCI-SDRG-PUC JUNIO
2023
EL PP 130 SOLO
CUENTA CON
PRESUPUESTO PARA LA
3000384: AREAS °
INSTALACION Y NO
FORESTALES
PARA EL
RECUPERADAS
MANTENIMIENTO DE
QUE CUENTEN REPORTES DE AVANCE LAS MISMAS
CON UN LOS RECORTES PRESUPUESTABLES: PODRIA DE EJECUCION FISICA Y INFORME N° 0006-
DDTA 31/03/2023 (29/06/2023 GESTIONAR EN PROCESO
ADECUADO AFECTAR AL CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS FINANCIERA A 2023/EEA-PUC/PNFAM
PRESUPUESTO
MANEJO DIRECCION
ADICIONAL PARA
FOSRESTAL Y
REALIZAR ACTIVIDADES
DE FAUNA
DE MANTENIMIENTO DE
SILVESTRE
PARCELA
EXPERIMENTAL DEL CE
CAMPO VERDE KM 44
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

ESTADO DE LA

PRODUCTOS ORGANO O UNIDAD | IMPLEMENTACION COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
FECHA : CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO .
TERMINO
3000384: AREAS
E-MAIL: FWD: INFORME
FORESTALES INCREMENTO DE
DE MEDIDAS DE
RECUPERADAS PRESUPUESTO EN EL
CONTROL E INFORME
QUE CUENTEN POI 2023 PARA N 002 E-MAIL:
CON UN FALTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACTIVIDADES DE ' S
DDTA 31/03/2023 |29/06/2023 |IMPLEMENTACION DEL EN PROCESO
ADECUADO SISTEMAS AGROFORESTALES INSTALADOS MANTENIMIENTO EN .
PLAN DE ACCION ANUAL
MANEJO EXPERIMENTOS CON
SCI- MEDIDAS DE
FOSRESTAL Y SISTEMAS
CONTROL
DE FAUNA AGROFORESTALES
2023 - INFORME N° 001
SILVESTRE
3000383:
PRODUCTORES
FORESTALES Y
MANEJADORES
NO EXISTE PERSONAL
DE FAUNA
DE SEGURIDAD PARA
SILVESTRE COORDINAR CON EL
RESGUARDAR EL
INFORMADOS  |LAS INVASIONES AL CENTRO EXPERIMENTAL DIRECTOR PARA
DDTA 31/03/2023 [29/06/2023 |FOTOS LINDERO EN PROCESO
SOBRE EL ALEXANDER VON HUMBOLDT REALIZAR EL DESALOJO GESTIONAR
MANEJO DE LOS INVASORES
INCREMENTO DE
SOSTENIBLE DE
PRESUPUESTO
LOS RECURSOS
FORESTALES Y
DE FAUNA
SILVESTRE
3000383:
PRODUCTORES
FORESTALES Y
MANEJADORES
BINOCULAR
DE FAUNA EVALUACIONES DE LOS
DESFASADO Y FALTA
SILVESTRE PROCESOS DE EQUIPO
INFORMADOS ~ |CAMBIO CLIMATICO: AFECTA AL PROCESO FENOLOGICOS ]
B DDTA 31/03/2023 |29/06/2023 |DATOS DE CAMPO CLIMATOLOGICO EN PROCESO
SOBRE EL FENOLOGICO DE LAS ESPECIES FORESTALES MEDIANTE LA
. INCREMENTO DE
MANEJO APLICACION DEL
PRESUPUESTO PARA LA
SOSTENIBLE DE EQUIPO (DRONE)
COMPRA DE EQUIPO
LOS RECURSOS
FORESTALES Y
DE FAUNA
SILVESTRE
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DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS . IMPLEMENTACION COMENTARIOSU | T3 ADODELA
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE OIREAND @ Ui EAD MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIORIZADOS ORGANICA OBSERVACIONES
FECHA : CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACION
RESPONSABLE DE
DE INICIO | __
TERMINO
3000696:
PRODUCTORES
Y E-MAIL: FWD: INFORME
MANEJADORES DE MEDIDAS DE
FORESTALES Y REPORTES DE AVANCE CONTROL E INFORME
DE FAUNA LOS RECORTES PRESUPUESTABLES: PODRIA DE EJECUCION FISICAY N° 002, E-MAIL:
DDTA 31/03/2023 |29/06/2023 . EN PROCESO
SILVESTRE AFECTAR AL CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS FINANCIERA A IMPLEMENTACION DEL
ACCEDEN A DIRECCION PLAN DE ACCION ANUAL
SERVICIOS SCI- MEDIDAS DE
PARA LA CONTROL
CONEXION CON
MERCADOS
3000696:
PRODUCTORES
v E-MAIL: FWD: INFORME
DE MEDIDAS DE
MANEJADORES
ESTABLECER UNA CONTROL E INFORME
FORESTALES Y
P ADECUADA N° 002, E-MAIL:
DE FAUNA EVALUACIONES DE CAMPO PODRIAN NO LLEVARSE A . .
. PLANIFICACION DE LAS |DDTA 31/03/2023 |29/06/2023 |IMPLEMENTACION DEL EN PROCESO
SILVESTRE CABO POR DIFICULTADES LOGISTICAS .
EVALUACIONES DE PLAN DE ACCION ANUAL
ACCEDEN A
CAMPO SCI- MEDIDAS DE
SERVICIOS
CONTROL
PARA LA
2023 - INFORME N° 001
CONEXION CON
MERCADOS

3. PROBLEMATICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMATICA

RECOMENDACIONES DE MEJORA

EL PP 130 SOLO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA INSTALACION Y NO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS

MISMAS

GESTIONAR PRESUPUESTO ADICIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARCELA
EXPERIMENTAL DEL CE CAMPO VERDE KM 44

BINOCULAR DESFASADO Y FALTA DE EQUIPO CLIMATOLOGICO

INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO

NO EXISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR EL LINDERO

INCREMENTO DE PRESUPUESTO

4. PROBLEMATICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS

PROBLEMATICA

RECOMENDACIONES DE MEJORA

Cadigo de entregable N°: 75432
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3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES
TECNOLOGICOS ADECUADOS

BINOCULAR DESFASADO Y FALTA DE EQUIPO CLIMATOLOGICO

INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE EQUIPO

NO EXISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR EL LINDERO

INCREMENTO DE PRESUPUESTO

3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN
ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

EL PP 130 SOLO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA INSTALACION Y
NO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS

GESTIONAR PRESUPUESTO ADICIONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO DE PARCELA EXPERIMENTAL DEL CE CAMPO

VERDE KM 44
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA
SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS
5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO
MEDIDAS DE REMEDIACION
Eje Pendiente En Proceso Implementada No Aplicable Desestimada Total
CULTURA
0 1 0 0 0 1
ORGANIZACIONAL
GESTION DE RIESGOS 0 0 1 0 0 1
SUPERVISION 0 0 0 0 0 0
MEDIDAS DE CONTROL
Productos Pendiente En Proceso Implementada No Aplicable Desestimada Total
3000384: AREAS
FORESTALES
RECUPERADAS QUE
CUENTEN CON UN 0 2 0 0 0 2
ADECUADO MANEJO
FOSRESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE
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3000696: PRODUCTORES Y
MANEJADORES
FORESTALES Y DE FAUNA
SILVESTRE ACCEDEN A 0 2 0 0 0 2
SERVICIOS PARA LA
CONEXION CON
MERCADOS

3000383: PRODUCTORES
FORESTALES Y
MANEJADORES DE FAUNA
SILVESTRE INFORMADOS
SOBRE EL MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y
DE FAUNA SILVESTRE

3000630: PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
ADOPTAN PAQUETES 0 2 0 0 0 2
TECNOLOGICOS
ADECUADOS

PROBLEMATICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto Problematica Recomendaciones de Mejora
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN 1 1
ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA 0

SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS

3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA
SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 0 0
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES
TECNOLOGICOS ADECUADOS
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Firnado digitalmente por:
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Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTOR
Nombre y Apellidos: MIGUEL VASQUEZ MACEDO

DNI: 00066649

Cddigo de entregable N°: 75432

FIRMA

Fimnade digitalmente por:
RUIZ WASOUEZ Rodi Afonso
FAL 20131365994 soft
hativao: Soy el autor del

DIGITAL docurmento

Fecha: 25/M7/2023 07:58:24-0500

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: RODI ALFONSO RUIZ VASQUEZ

DNI: 40323819
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